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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de investigación presenta un modelo paramétrico para la evaluación de 
proyectos eléctricos de subtransmisión utilizando programas computacionales que  
permiten aplicar métodos y técnicas que ayuden a mejorar el sustento necesario para 
la aprobación y asignación de recursos económicos por parte del Estado, analiza las 
diferentes alternativas de cálculo de los índices de evaluación técnicos y 
económicos, determinando cuáles de estos son aplicables, describe métodos de 
cálculo para la proyección de la demanda eléctrica, la ubicación geográfica del 
proyecto, la energía recibida por parte de la empresa eléctrica en los puntos de 
interconexión, pérdidas de energía, la energía no suministrada debido a 
interrupciones por averías en el sistema eléctrico. El tipo de investigación aplicado 
es el cuantitativo ya que se utilizó magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 
dentro del campo de la estadística y la matemática, el método teórico ayudó a 
sintetizar el análisis para la construcción del marco teórico, el empírico cuyo 
contenido procede de la experiencia de los gestores de proyectos de subtransmisión 
ayudó en su análisis, y el método matemático para recopilar, sintetizar y presentar 
resultados. La valoración económica durante la vida útil del proyecto es obtenida 
aplicando el Estudio de Costos aprobado por el ARCONEL, estableciéndose un flujo 
de caja que  permite obtener los índices económicos que determinan la rentabilidad 
del proyecto eléctrico. Se utilizan técnicas para determinar cada una de las 
actividades que el funcionario de EMELNORTE debe desarrollar dentro del plan de 
expansión, análisis técnico y económico, trámite de licencia ambiental, funciones 
relacionadas con la evaluación de proyectos, esto mediante la aplicación de 
reingeniería de procesos, los mismos que generan documentos con el sustento 
técnico y económico suficiente y necesario para la presentación de proyectos 
eléctricos de subtransmisión ante el ARCONEL para que este organismo los revise, 
apruebe y reciban la  asignación de fondos del Presupuesto General del Estado por 
parte del MEER; El modelo paramétrico proporciona los procedimientos necesarios 
para calcular los índices técnicos y económicos, para establecer la factibilidad de los 
proyectos de subtransmisión de la Empresa Eléctrica Regional Norte. 
 
Palabras claves 
 
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜: Representación de un concepto que puede ser modificado 
rápidamente mediante la generación de relaciones 
matemáticas. 
 
𝑆𝑢𝑏𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛:  Sistema eléctrico con cuyo voltaje de operación está entre  
34,5 kV y 69 kV.  
 
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜: Suministro de energía eléctrica a nivel de usuario final. 
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SUMMARY 
 
This paper presents a parametrical model for the evaluation of electrical 
projects of subtransmission, that use computer programs that allow for the application 
of methods and techniques that improve the technical support for the approval and 
the assignment of economic resources by the State. The various alternatives to 
calculate the technical and economic indexes are analyzed, thereby determining 
which are applicable. It describes calculation methods for the projection of electricity 
demand, geographical location of the project, determined energy received at points 
of interconnection, energy loss and the calculation of the energy not supplied by the 
company due to interruptions in the electrical system breakdowns. The kind of 
investigation applied is quantitative because numerical magnitudes were used that 
can be applied in the field of statistics and mathematics. Also, the theoretic method 
helped to synthesize the analysis for the construction of the theoretical, empirical 
framework, which content proceeds from the experience of the sub transmission and 
mathematical project managers to gather, synthesize, and present the results. The 
economic assessment over the lifetime of the project is obtained by applying the 
Study Cost approved by ARCONEL, thereby establishing a cash flow which leads to 
the obtaining of the economic indexes that determines the viability of the electrical 
project. Techniques were used to determine each of the activities that the staff 
member of EMELNORTE has to carry out in the expansion plan, the technical and 
economic analysis, and the procedure for an environmental license related to the 
evaluation of projects by the application of process reengineering. These are the 
same processes that generate documents with technical and economic support to 
present electrical transmission projects before the ARCONCEL to be approved and 
to receive the allocation of funds from the General Budget of the State by the MEER. 
The parametric model provides the necessary procedures to be able to calculate the 
technical and economic indexes and to establish the feasibility of the sub 
transmission projects of the Empresa Eléctrica Reginal Norte.
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Contextualización del problema 
Los proyectos de subtransmisión se refieren a nuevas subestaciones y líneas 
de subtransmisión ajustadas dentro del programa del Plan de Expansión Decenal de 
las empresas de distribución eléctrica del país, la asignación de los recursos para la 
implantación de cada uno de estos proyectos se la realiza mediante la presentación 
de proyectos bien sustentados con su respectivo análisis técnico económico, 
características generales, especificaciones técnicas, cronograma valorado, y 
documentos de respaldo en formatos SENPLADES, que permitan la calificación, 
priorización, y aprobación por parte del ARCONEL con el aval del Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable para que reciban los fondos necesarios por parte 
del Presupuesto General del Estado. 
 
El sistema de subtransmisión de EMELNORTE S. A. comprende la operación 
de 16 subestaciones con una capacidad instalada de 120.75 MVA, ubicadas dentro 
de su área de concesión. Estas subestaciones están interconectadas por 175,88 km. 
de líneas de subtransmisión a 69 kV; existen, además 92,73 km de líneas de 
subtransmisión a 34.5 kV que sirven para evacuar la generación de las centrales 
hidráulicas El Ambi y San Miguel de Car, parte de su generación la constituyen 
también las centrales La Playa y Buenos Aires conectadas a un nivel de voltaje de 
13,8 kV, se conectan este nivel de voltaje mini centrales de propiedad de los 
municipios y generadores renovables no convencionales.  
 
En la Dirección de Planificación de EMELNORTE S. A. existe una sección de 
estudios eléctricos en donde funcionarios recién incorporados a este Departamento 
deberán realizar la modelación del sistema de subtransmisión mediante la 
asignación del equipo computacional adecuado y los programas para análisis 
técnico, como flujos de potencia, cálculo de cortocircuitos, necesarios para la 
evaluación técnica y económica del sistema de subtransmisión que permita 
determinar la incorporación de futuras líneas de subtransmisión y subestaciones. 
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1.1.1. Antecedentes 
De acuerdo al contrato de concesión de EMELNORTE S. A., esta empresa 
fue constituida como una Sociedad Anónima Civil y Mercantil mediante escritura 
pública otorgada en la ciudad de Ibarra el 25 de noviembre de 1.975, ante el señor 
Notario Público Segundo del Cantón Ibarra; de conformidad a la disposición 
transitoria tercera del Mandato No. 15, expedida el 23 de julio del 2008, que dice, 
“……….y en virtud de los índices de gestión de varias empresas entre estas 
EMELNORTE se excluyen de la disolución de la compañía y de acuerdo a la Ley de 
Empresas Públicas aprobada el 16 de octubre de 2009, en su disposición transitoria 
según ítem 2.2.1.5 establece que, “………hasta que se expida el nuevo marco 
jurídico del sector eléctrico, estas empresas sigan operando como compañías 
anónimas, reguladas por la ley de compañías exclusivamente para asuntos de orden 
societario. Para los demás aspectos tales como el régimen tributario, fiscal, laboral, 
contractual, de control y de funcionamiento de las empresas se observarán las 
disposiciones contenidas en la ley de empresas públicas”; el viernes 16 de enero de 
2015 se ha expedido la Ley Orgánica de Servicio Público de Servicio Eléctrico en la 
que según Disposición Transitoria Décimo Segunda, da plazo de 360 días al 
Ministerio de Electricidad y Energías Renovables para que lleve a cabo todas las 
acciones que sean necesarias, a efectos de que todas las empresas eléctricas se 
estructuren como empresas públicas, para lo cual, consolidará a su favor el paquete 
accionario.   
 
Actualmente EMELNORTE cuenta con una matriz en Ibarra y 12 agencias de 
recaudación y atención al cliente, distribuidas en toda su área de concesión, sirve a 
231.098 abonados en una extensión de 11.979 km2 distribuidos en las provincias de 
Imbabura, Carchi, parte de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo de la provincia 
de Pichincha y parte del cantón Sucumbíos en la provincia oriental del mismo 
nombre. Cada provincia tiene sus particularidades en cuanto al tipo de usuario 
servido, describiéndose en forma general sus características principales: 
 
En la Provincia del Carchi predominan los abonados de tipo residencial la 
mayor parte de los habitantes se dedican al cultivo de papa, haba y maíz suave, 
existen industrias lecheras como Lechería Carchi, Productos González, Quesinort, 
Prolceki, Floralp, La Victoria, entre otras.  
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En la Provincia de Imbabura, si bien sus abonados más representativos son 
de tipo residencial, se registra un importante número de abonados de tipo industrial, 
industrial artesanal y comercial en actividades tales como el turismo, la producción 
textil y el comercio; es importante resaltar el cantón Otavalo donde se encuentra una 
de las fábricas de cemento más importantes del país, Lafarge hoy UNACEM, la 
ciudad de Cotacachi donde se dedican a elaboración artesanal de artículos de cuero 
y la ciudad de Atuntaqui donde existen pequeñas industrias familiares sin embargo 
importantes como Confecciones Panda, Lanitex, Medias Jessica, Confecciones 
D`Markos, entre otras; en la actividad agrícola este sector se dedican al cultivo de 
maíz suave y caña de azúcar. 
 
La parte sur, específicamente en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, 
que pertenecen al área de concesión de EMELNORTE es una área eminentemente 
industrial, existen empresas que se dedican a la elaboración de  productos lácteos, 
jugos y las más representativa las florícolas que exportan sus productos a Europa y 
América del Norte, en este sector se ubican empresas tan importantes como Nestlé 
(Ecuajugos) y Molinos La Unión. 
 
1.1.2. Situación actual del problema 
Seis subestaciones de gran importancia con sus respectivas líneas de 
subtransmisión de ser el caso han entrado en operación en estos últimos diez años: 
la Subestación San Agustín en la cuidad de Ibarra, provincia de Imbabura inaugurada 
en el año 2001, la Subestación Cotacachi en la provincia de Imbabura inaugurada 
en el 2003, la subestación La Esperanza en el Cantón Pedro Moncayo provincia de 
Pichincha inaugurada en el año 2006, la Subestación San Vicente en la ciudad de 
Otavalo en el año 2010, la subestación La Carolina en el año 2011, la subestación 
Alpachaca en la ciudad de Ibarra en el año 2012, la subestación Ajaví en el año 2013  
y la nueva subestación Atuntaqui en el año 2015, todas estas construidas por la 
urgencia de abastecer la demanda y evitar la sobrecarga en las subestaciones 
existentes debido a la implementación del Programa de Cocción Eficiente PEC. 
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EMELNORTE ha adquirido de CYME módulos como el  CYMDIST programa 
homologado a nivel nacional para el análisis técnico de redes de distribución a nivel 
de alimentadores primarios, CYMTCC para la coordinación de protecciones, el 
programa de modelación de subestaciones, CYMFLOW  para flujos de potencia, 
CYMFAULT para análisis de cortocircuitos, CYMHARMO Y CYMESTAB, para 
estudios de armónicos y estabilidad dinámica respectivamente, todos estos 
instalados en un servidor ubicado en la Dirección de TIC’s, los mismos que son 
utilizados para modelar los sistemas eléctricos de EMELNORTE por parte de la 
Dirección de Planificación, Dirección de Distribución y la Unidad de Pérdidas. 
 
1.1.3. La prospectiva 
La implementación de nuevos proyectos requiere la asignación de recursos 
por parte del estado mediante programas de inversión, los proyectos de líneas de 
subtransmisión y subestaciones se encuentran dentro del Plan de Expansión, el 
mismo que tiene como objetivo mejorar la calidad de servicio eléctrico, ampliar la 
cobertura y disminuir las pérdidas técnicas, para esto se requiere la presentación de 
proyectos bien estructurados y sustentados que cuenten con los respectivos estudios 
técnicos y económicos enmarcados con el Plan Nacional del Buen Vivir. 
 
El ARCONEL, ha presentado lineamientos para la presentación de los planes 
de inversión, enmarcados en la política nacional con el propósito de cambiar la 
planificación tradicional por una planificación integral, basada en objetivos 
nacionales orientada a alcanzar el “Sumak kawsay” , expresada en los objetivos, 
políticas metas y establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV). 
 
Dentro de los objetivos y políticas planteadas en el PNBV 2013-2017, dentro del Plan 
Estratégico de EMELNORTE se han tomado las que se relacionan con el Ministerio 
de Electricidad y Energía Renovable MEER y el sector eléctrico las mismas que se 
detallan a continuación: 
 
Objetivo PNBV 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 
para la transformación industrial y tecnológica considerando al sector eléctrico uno 
de los importantes sectores estratégicos para el desarrollo del país. 
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Política PNBV 11.1 Reestructurar la matriz energética bajo criterios de 
transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y 
sustentabilidad, con criterios de la participación de energía renovable. 
Objetivo del MEER.- Incrementar las eficiencias de las empresas de distribución. 
Política MEER 3.- Incrementar el nivel de modernización, investigación y desarrollo 
tecnológico en el sector eléctrico. 
Objetivo Estratégico Institucional EMELNOROTE 1.- Garantizar el suministro de 
energía eléctrica con calidad continuidad y seguridad.   
Objetivo Estratégico Institucional EMELNORTE 2.- Optimizar el uso de los recursos 
disponibles en EMELNORTE. 
Objetivo Estratégico Institucional EMELNORTE 3.- Potenciar las competencias del 
Talento Humano de EMELNORTE.  
Objetivo del MEER.- Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país. 
Política MEER 4.- Incrementar la cobertura y la prestación del servicio de energía 
eléctrica. 
Objetivo Estratégico Institucional EMELNORTE 4.- Consolidar la imagen corporativa 
e incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico en el área de concesión. 
 
Objetivo PNBV 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental territorial y global. 
Política PNBV 7.10. Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis en grupos 
de atención prioritaria. 
Objetivo del MEER.- Reducir los impactos socio-ambientales del sistema eléctrico. 
Política MEER 5.- Reducir los impactos socio ambientales del sistema eléctrico. 
Objetivo Estratégico Institucional EMELNORTE 5.- Reducir los impactos socio-
ambientales del sistema eléctrico de EMELNORTE.   
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica dentro 
de las atribuciones y deberes, es el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
quien debe elaborar el Plan Maestro de Electrificación PME, en base a la 
presentación de los Planes de Expansión Decenal por parte de las empresas de 
distribución, es un instrumento de gestión en una empresa eléctrica cuyo conjunto 
de proyectos se basan en documentos de soporte como estudios técnicos y de 
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factibilidad financiera requeridos, para la aprobación de proyectos de subestaciones 
de distribución, líneas de subtransmisión, circuitos primarios, transformadores de 
distribución, redes secundarias, generación renovable, acometidas y medidores, 
gestión administrativa, operatividad comercial, talento humano, manejo socio 
ambiental y sistemas de información, implementaciones necesarias para satisfacer 
el crecimiento de la demanda y cumplir las diferentes regulaciones emitidas por el 
ARCONEL las mismas que exigen niveles de confiabilidad, reducción de pérdidas y 
calidad del servicio eléctrico. 
 
  Para esto se debe determinar un modelo que permita determinar mediante un 
análisis técnico económico la factibilidad de los proyectos de subtransmisión, estos 
deben contar con indicadores para su evaluación, cuyo análisis involucre parámetros 
necesarios para tal propósito, de continuar con la situación actual se corre el riesgo 
de que a futuro, proyectos que se presenten para el financiamiento con el 
Presupuesto General del Estado no sean aprobados por el Ministerio de Electricidad 
y Energías Renovables, debido a que la asignación de los recursos para tales 
inversiones, depende de la presentación de proyectos que cuenten con estudios 
técnicos y económicos bien sustentados. 
   
1.2. Planteamiento del problema 
La incorporación de nuevo personal en la Dirección de Planificación, quienes 
iniciaron sus labores en los últimos dos años, desconocen de métodos y técnicas 
adecuadas para el desarrollo de proyectos eléctricos por lo que es necesario que, 
dentro de la nueva estructura organizacional, se determine procedimientos 
adecuados para delegar funciones específicas a cada uno de los integrantes de la 
Jefatura de Estudios Eléctricos y Calidad de Energía Eléctrica, área quien realiza los 
proyectos eléctricos de subtransmisión de EMELNORTE, consolida y coordina la 
elaboración de proyectos eléctricos de las diferentes áreas, de tal manera que estos 
puedan realizarse con la rigurosidad  necesaria, con una estructura adecuada y con 
el sustento apropiado, utilizando para ello parámetros adecuados para su 
evaluación, de tal forma que se consiga la asignación de recursos para la expansión 
de su sistema eléctrico. 
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La Dirección de Planificación elabora los proyectos de subtransmisión 
mediante la modelación del sistema eléctrico y determina los requerimientos 
necesarios para expandir el sistema eléctrico de subtransmisión, además recepta y 
consolida la información de proyectos de cada área para presentarlos como parte 
del Plan de Expansión decenal de EMELNORTE ante el ARCONEL quien lo revisará 
y aprobará, el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables MEER es quien lo 
validará con el fin de obtener la asignación de recursos necesarios para su ejecución. 
 
1.2.1. Formulación del problema 
En EMELNORTE se han realizado por parte de auditoría observaciones en la 
estructuración y presentación de prefactibilidades de los proyectos de expansión a 
la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL, esto se debe al 
desconocimiento de métodos de estructuración y técnicas adecuadas para la 
evaluación de proyectos, procedimientos para su elaboración y presentación de 
proyectos para su aprobación. La incorporación de nuevo personal hace necesaria 
la aplicación de técnicas para determinar las actividades dentro de los procesos para 
determinar las funciones que cada integrante del área de estudios eléctricos debe 
realizar para elaborar el Plan de Expansión Decenal de la Empresa. 
 
¿Cómo estructurar mediante un modelo paramétrico la evaluación de 
proyectos eléctricos de subtransmisión que ayude a mejorar el sustento técnico y 
económico para su aprobación y que reciban la asignación de recursos? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
 Diseñar un modelo paramétrico mediante la utilización de programas 
computacionales que permita aplicar técnicas adecuadas para la evaluación 
de proyectos eléctricos de subtransmisión y ayuden a mejorar el sustento 
técnico y económico para su aprobación y asignación de recursos económicos 
a través del Presupuesto General del Estado.  
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1.3.2. Objetivos específicos 
 Identificar cuáles son los métodos de evaluación de proyectos y que técnicas 
se pueden aplicar en el proceso de elaboración y presentación de proyectos 
eléctricos de subtransmisión, para la aprobación y la asignación de fondos del 
Presupuesto General del Estado. 
 
 Investigar las técnicas adecuadas para definir procesos y determinar las 
actividades a desarrollar dentro de los procesos de la Dirección de 
Planificación relacionados con la evaluación de proyectos eléctricos para 
reforzar y complementar el sustento técnico de la evaluación de proyectos. 
 
 Estructurar un modelo paramétrico que permita la evaluación de proyectos 
eléctricos de subtransmisión usando programas computacionales que 
permitan mejorar el análisis técnico y económico. 
 
1.4. Preguntas de investigación 
 ¿Cuáles son los métodos y técnicas de evaluación de proyectos que pueden 
ser aplicados en los proyectos eléctricos de subtransmisión de EMELNORTE? 
 ¿Cuáles son las técnicas adecuadas para la determinación de las diferentes 
actividades dentro de los procesos relacionados con la evaluación de 
proyectos eléctricos? 
 ¿Cómo estructurar un modelo que permita mejorar la evaluación de proyectos 
eléctricos de subtransmisión orientados a la expansión del servicio eléctrico? 
 
1.5. Justificación de la investigación 
El desarrollo de esta investigación permite establecer los procedimientos 
necesarios para la evaluación técnica y económica de los proyectos eléctricos de 
subtransmisión dentro del Departamento de Estudios Eléctricos de la Dirección de 
Planificación que permita a cada uno de los funcionarios de esta área conocer los 
procedimientos que deben realizar para la estructuración de proyecto eléctricos. 
 
Una expansión del sistema de subtransmisión óptimo procura mejorar la 
confiabilidad de todo el sistema eléctrico y servir adecuadamente a sus abonados 
para lo cual se desea estructurar un sistema eléctrico fuerte y viable desde el punto 
de vista técnico y económico para cubrir la proyección de la demanda mediante la 
incorporación de nuevo equipamiento eléctrico. 
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1.6. Viabilidad de la investigación 
En base a la recomendación Nro. 14 de Informe de Auditoría Interna de 
EMELNORTE que dice “Disponga a la Dirección de Talento Humano realice el 
análisis funcional, estructural y económico pertinente, para implementar una unidad 
de Estudios y Proyectos eléctricos en la empresa, con los suficientes recursos 
humanos y técnicos necesarios” (P.2), una vez reestructurada la Dirección de 
Planificación se hace necesario levantar cada uno de los procesos de esta nueva 
área que se encargará entre otras actividades la de evaluar los proyectos eléctricos 
de subtransmisión. 
  
a) Viabilidad política 
Es política del Estado la inversión en los sectores estratégicos como lo es el 
sector eléctrico, es así que mediante la nueva Ley Orgánica del Servicio Público de 
Electricidad se da potestad al Ministerio de Electricidad y Energías Renovables para 
que elabore el Plan Maestro de Electrificación en coordinación con las entidades y 
empresas del sector eléctrico en base a la elaboración del Plan de Expansión 
Decenal por parte de las empresas de distribución. 
 
b) Viabilidad económica 
La asignación de recursos por parte del Estado depende del desarrollo de 
proyectos bien sustentados, es por esta razón que SENPLADES será el organismo 
gubernamental quien dará la pauta para que las decisiones del gobierno en la 
ejecución proyectos en base al desarrollo del Plan Maestro de Electrificación y 
Planes de Expansión Decenal de las empresas de distribución, en donde se 
presentan las necesidades de cada uno de los organismos del sector eléctrico en 
base a la presentación de proyectos necesarios para la optimización del sistema 
eléctrico y reducción de pérdidas a nivel nacional. 
 
c) Viabilidad Técnica 
Para la evaluación de proyectos de subtransmisión se debe tener 
conocimiento de un conjunto de información técnica, económica y ambiental que 
permitan determinar la conveniencia de asignar en forma eficiente recursos 
humanos, materiales y financieros. 
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d) Viabilidad Legal 
El artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador, Capítulo V, 
Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas dice: “El estado será 
responsable de la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, 
saneamiento, energía eléctrica…” “…El Estado garantizará que los servicios públicos 
y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 
eficiencia, responsabilidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 
 
En la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, Capítulo II, 
Régimen de Funcionamiento del sector en su Artículo 43.- De la distribución y 
comercialización.- en su segundo párrafo dice “Será obligación de cada empresa 
dedicada a la actividad de distribución y comercialización, expandir su sistema en 
función de los lineamientos para la planificación que emita el Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable, para satisfacer, en los términos de su título 
habilitante, toda demanda de servicio de electricidad que le sea requerida, dentro de 
un área geográfica exclusiva que será fijada en ese mismo documento, en el que 
también se deberá incluir la obligación de cumplir los niveles de calidad con los que 
se deberá suministrar el servicio, según la regulación pertinente.”    
 
En la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, Capítulo II, Régimen 
de Funcionamiento del sector, el Artículo 53.- De la planificación e inversión en el 
sector eléctrico dice: “La inversión requerida para ejecutar los proyectos de 
generación, transmisión y de la distribución del Plan Maestro de Electricidad por 
parte de las entidades y empresas públicas, será realizada con cargo al Presupuesto 
General del Estado y/o a través de recursos propios. Una vez consolidada la totalidad 
del paquete accionario a favor del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 
estas empresas se disolverán sin liquidación y se transformarán en empresas 
públicas”. 
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CAPÍTULO I I 
MARCO TEÓRICO 
2.1. Aspectos generales de los sistemas eléctricos 
Según Crane (2015): 
El desarrollo tecnológico en el área de la Ingeniería Eléctrica ha 
concentrado sus esfuerzos en los últimos años en desarrollar centrales de 
generación hidroeléctrica, termoeléctrica y energía nuclear. Para 
transportar la energía producida por estas centrales se utiliza líneas de 
transmisión con niveles de voltaje en el Ecuador de 230kV, 138 kV y 500 
kV, en las empresas de distribución se tiene líneas 69 kV o 34,5 kV y 
subestaciones como equipamiento de transporte de energía a nivel de 
subtransmisión, para que estas puedan entregar la energía a sus 
consumidores finales dentro de su área de concesión mediante redes de 
distribución. El problema que representa la utilización y extinción de los 
recursos no renovables, ha hecho que se busque el desarrollo de nuevas 
fuentes de energía a estas se les conoce generación renovable no 
convencional. (p.15) 
 
El Estado ecuatoriano por medio del CONELEC hoy ARCONEL, ha 
promulgado dos regulaciones para incentivar la implementación de generación no 
convencional, de modo que la primera Regulación 001/13, determina precios 
preferenciales para la generación de las centrales de generación fotovoltaicas, 
eólicas, solar térmica, corrientes marinas, biomasa, biogás y geotérmica, y la 
segunda Regulación 002/13 establece regulaciones adicionales; hasta el momento 
en EMELNORTE se han implementado las siguientes centrales de generación 
renovables fotovoltaicas: Paragachi, Electricsol, Tren Salinas y Salinas. 
 
EMELNORTE cuanta con dos puntos de conexión en el Sistema Nacional de 
Transmisión uno en la Subestación Bellavista ubicada en Ibarra y otro en la 
subestación Tulcán las dos subestaciones del Sistema Nacional de Transmisión 
Corporación Eléctricas de Electricidad CELEC TRANSELECTRIC EP.  
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Por lo general se puede afirmar que después de la inversión inicial para la 
generación y transmisión de la energía asociada con los centros urbanos de mayor 
consumo, el volumen de erogaciones subsecuentes es destinado a la distribución, 
que como se sabe en otros países de América Latina las condiciones socio políticas 
hacen necesaria la expansión de los sistemas de distribución fuera de los grandes 
centros de consumo, zonas en donde se tiene que poner especial atención en la 
reducción de los costos en virtud de los bajos ingresos que se tienen. 
 
Existen lugares en algunos países en donde las distancias entre los centros 
de generación y los centros de consumo son grandes y se ha estimado que en estos 
casos que entre un 60 y 70% de la inversión total de transmisión se encuentra 
concentrado en las líneas aéreas, porcentaje que se incrementa en los sistemas de 
distribución, con lo que se observa qué importancia tiene los aspectos económicos 
en líneas áreas. 
 
De acuerdo al ARCONEL, la planificación es una de las herramientas más poderosas 
para la toma de decisiones. Planificar ayuda a ver el futuro a través de la racionalidad, 
es un medio, no es fin en sí mismo. 
 
Si los elementos identificados y analizados en el estudio de prefactibilidad indican 
que la idea es posible ponerla en práctica, se procede a elaborar un estudio más 
profundo denominado estudio de factibilidad. 
 
Los proyectos de inversión se los define como un conjunto de componentes técnicos, 
financieros, comerciales, sociales, económicos y ambientales que permitan 
determinar la conveniencia o no de asignar en forma eficiente recursos para la 
implementación de proyectos eléctricos. 
 
Se debe analizar cada uno de los componentes que involucran los estudios de 
factibilidad como son el estudio de mercado, estudio técnico, localización óptima de 
los proyectos de subtransmisión, la capacidad del proyecto, aspectos ambientales, 
evaluación financiera para asegurar que el proyecto sea factible de implementar. 
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2.2. Antecedentes 
La expansión permite mejorar la gestión de las distribuidoras a fin de que 
cumplan con sus objetivos y satisfagan adecuadamente las demandas de potencia 
y energía de los abonados en toda su área de concesión, el ARCONEL ha planteado 
el Plan de Expansión y Mejora de la Distribución en dos etapas: una de corto plazo 
prevista  por las distribuidoras para ejecución en un año y la segunda, que abarca el 
período decenal o largo plazo.  
 
La ejecución oportuna de los planes de expansión de cada distribuidora, 
permitirá el cumplimiento de la normativa vigente en lo referente a los niveles de 
calidad, para lo cual las empresas de distribución adecuarán progresivamente sus 
instalaciones, organización, estructura y procedimientos técnicos y comerciales, a fin 
de que puedan llegar a los niveles de calidad establecidos en la Regulación 
CONELEC 004/01 referente a la “Calidad de Servicio Eléctrico”. 
 
Los proyectos contemplados en los  Planes de Expansión Decenal de las 
empresas eléctricas de distribución, están encaminados principalmente a mejorar la 
calidad del servicio eléctrico, así como,  aumentar la cobertura y disminuir las 
pérdidas técnicas. 
 
2.3. Modelo paramétrico 
Según Woodbury (2010), “un modelo paramétrico es la representación de un 
concepto o  proceso que puede ser modificado rápidamente mediante la generación 
de relaciones matemáticas, utilizando un programa computacional, utilizando 
parámetros o variables que permitan manipular o alterar el resultado final de una 
ecuación o sistema” (p.5). 
 
2.4. Evaluación de proyectos 
Se pueden distinguir tres niveles de profundidad en el proceso de evaluación 
de proyectos: 
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(a) Perfil, gran visión o identificación de la idea.-  Éste se elabora a partir de la 
información existente, el juicio común, y la opinión de la experiencia, presenta 
cálculos globales sin entrar a investigaciones profundas. 
 
(b) Prefactibilidad o anteproyecto.-  Es un estudio preliminar que permiten 
reducir los márgenes de incertidumbre a través de la estimación de los 
indicadores de estudios de mercado, estudios técnicos, estudios económicos y 
financieros, administrativos y de impacto ambiental; a este estudio también se 
lo denomina anteproyecto. 
 
(c) Factibilidad o proyecto definitivo.- Es la última parte de este proceso que 
finaliza con la cristalización del bien o servicio y por último, la satisfacción de 
una necesidad humana o social que dio origen a la idea y al anteproyecto. 
  
Desde el punto de vista de Urbina (2010), “El proyecto de inversión se puede 
describir como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital, y se le 
proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser 
humano o a la sociedad en general. La evaluación de un proyecto de inversión, 
cualquiera que este sea, tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, 
de tal manera que se asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, 
segura y rentable. Solo así es posible asignar recursos económicos a la mejor 
alternativa” (p.6). 
 
2.5. Estudio de mercado 
Según Chain (2010),señala que este tipo de estudio “Consta básicamente en 
determinar la demanda, la oferta, el análisis de precios y el estudio de 
comercialización, su aplicación es muy amplia,  da una idea de la situación actual del 
mercado y  proporciona una información veraz y directa acerca de lo que se debe 
hacer” (p.68). 
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2.6. Análisis de la demanda. 
La demanda está determinada por una serie de factores como son la 
necesidad real del bien o servicio, su precio, nivel de ingresos de la población, para 
la determinación de la demanda se emplea datos estadísticos e investigación de 
campo, de acuerdo a Urbina (2010), “Se entiende por demanda al Consumo Nacional 
Aparente (CNA), que es la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado 
requiere, cuando se conoce los datos estadísticos se puede realizar su proyección 
utilizando herramientas de investigación y cuando no se tiene datos estadísticos, la 
investigación de campo queda como único recurso para la obtención de datos y 
cuantificación de la demanda” (p.17). 
 
2.7. Métodos de proyección estadística 
Según Chain (2010), “Son técnicas de predicción que parten de datos 
estadísticos y formulan una proyección a futuro, se los conoce como series de tiempo 
y consiste en establecer una tendencia a intervalos de tiempo uniformes, entre estos 
podemos citar el cálculo de la tasa de crecimiento o incremental, método de mínimos 
cuadrados o regresión lineal y regresión exponencial” (p. 75). 
 
2.6.1 Cálculo de la tasa de crecimiento [τ].- 
Es la diferencia entre el valor final [ Vf  ] ó (presente) y el valor inicial [ Vo  ]  ó 
(pasado) con relación al valor inicial (pasado), respecto al período de tiempo 
analizado (http://es.wikihow.com/calcular-la-tasa-de-crecimiento). 
𝝉 =
𝑽𝒇 − 𝑽𝒐
𝑽𝟎
 
 
Para proyectar la demanda a futuro se requiere de datos estadísticos de por 
lo menos 5 años atrás, esta proyección se la puede hacer con diferentes métodos de 
cálculo entre estos la tasa de crecimiento anual promedio, la misma que se la puede 
obtener calculando el promedio de las tasas anuales o utilizando una fórmula que 
involucra los n períodos de análisis, el valor inicial, valor al final, deducción de la 
fórmula que se la obtiene de acuerdo al siguiente análisis: 
 
Fórmula. # 1 
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𝑉1 = 𝑉𝒐 + 𝑉𝒐 𝜏 = 𝑉𝒐(1 + 𝜏) 
𝑉𝟐 = 𝑉𝟏 + 𝑉𝟏 𝜏 = 𝑉𝟏(1 + 𝜏) = 𝑽𝒐(𝟏 + 𝝉)   ∗ (𝟏 + 𝝉) = 𝑽𝒐(𝟏 + 𝝉)
𝟐 
𝑉𝟑 = 𝑉𝟐 + 𝑉𝟐 𝜏 = 𝑉𝟐(1 + 𝜏) = 𝑽𝒐(𝟏 + 𝝉)
𝟐 ∗ (𝟏 + 𝝉) = 𝑽𝒐(𝟏 + 𝝉)
𝟑 
.  
. 
 
Se deduce que: . . . . . 
  
      𝑉𝒏 = 𝑽𝒐(𝟏 + 𝝉)
𝒏       
 
 
La tasa de crecimiento promedio 𝝉 , se obtiene despejando de la fórmula # 2 el valor 
de 𝝉 
 
      𝝉 = (
𝑽𝒏
𝑽𝒐
)
𝟏
𝒏
− 𝟏 
 
 
Donde:  
𝑛: Número de períodos (días, semanas, meses, años, etc.)  
𝑉𝑜: Valor inicial. 
𝑉1: Valor al final del primer período 
𝑉2: Valor al final del segundo período 
𝑉𝑛: Valor al final del período n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fórmula # 3 
Tabla 1.  
Cálculo de la tasa de crecimiento promedio  
Fórmula # 2 
Tabla 2.  
Cálculo del promedio de las tasas de crecimiento 
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2.6.2. Método de mínimos cuadrados.  
De acuerdo a Urbina (2010), “este tipo de interpolación trata de aproximar los 
datos de n puntos o pares de valores (xi, yi) obtenidos como resultado de algún 
proceso estadístico a una función lineal que atraviese lo más cerca posible por los 
puntos conocidos” (p.22) 
 
El polinomio lineal conlleva un error de aproximación, dado por  la siguiente fórmula: 
 
𝜀𝑖 = 𝑝(𝑥𝑖) − 𝑦𝑖 
 
Este tipo de interpolación trata de minimizar las máximas diferencias entre el 
polinomio y los valores de 𝑦𝑖, para lo cual se define un polinomio y una función de 
error cuadrático de aproximación cuyas fórmulas son iguales a: 
 
𝑝m(𝑥) = ∑ 𝑎𝑘
𝑚
𝑘=0
𝑥𝑘 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 
 
𝐹 = ∑ 𝜀𝑖
2
𝑛
𝑖=0
= ∑[𝑝1 (𝑥𝑖) − 𝑦𝑖]
2
𝑛
𝑖=0
 
 
 
Para una función lineal m=1 por lo que resulta que: 
 
𝑝1(𝑥) = ∑ 𝑎𝑘
1
𝑘=0
𝑥𝑘 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥  
 
Donde; 
𝑚: es el grado del polinomio y m ≤ n 
𝑛: Número de puntos 
 
Obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas de la forma: 
 
(
𝑛 ∑ 𝑥𝑖
∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑥𝑖
2
) (
𝑎0
𝑎1
) = (
∑ 𝑦𝑖
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
) 
 
 Fórmula # 4 
Fórmula # 6 
Fórmula # 5 
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𝑎0 =
∑ 𝑥𝑖
2 ∑ 𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛 ∑ 𝑥𝑖2 − (∑ 𝑥𝑖)2
 
𝑎1 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖
𝑛 ∑ 𝑥𝑖2 − (∑ 𝑥𝑖)2
 
Los valores a0 y a1 son los coeficientes de la ecuación lineal y = a0 +a1 x, que 
se requiere para obtener la proyección de valores futuros, además se define el 
coeficiente de regresión o factor de correlación mediante la siguiente fórmula: 
 
 
𝛾2 =
∑ [𝑝1 (𝑥𝑖)−?̅?]
2𝑛
𝑖=0
∑ [𝑦𝑖−?̅?]2
𝑛
𝑖=0
  
 
 
 
Mientras el factor de correlación se aproxime más a la unidad, la función lineal 
se ajustará lo más cerca a los valores estadísticos. 
 
Excel obtiene la función mediante regresión lineal, graficando los datos 
estadísticos, al seleccionar los puntos con el mouse y dar un clic en el botón derecho 
aparece una ventana en la cual debemos seleccionar “agregar línea de tendencia”, 
en ese momento aparece una nueva ventana en la cual debemos seleccionar 
Fórmula # 8 
 
 
 
Fórmula # 7 
Fórmula # 9 
Tabla 3.  
Función lineal y= a1 x + a0  y Regresión Lineal 
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“Lineal”, “Presentar ecuación en el gráfico” y “Presentar el valor de R2 en el 
gráfico” (R2: Coeficiente de regresión); las cantidades de x pueden empezar en 
cualquier intervalo, lo importante es que sean consecutivos y a intervalos iguales, en 
estos casos el cálculo del coeficiente de la variable x son iguales para las dos 
funciones, lo único en que se diferencian es el término independiente para ajustarse 
a los valores proyectados, sin embargo las dos funciones son equivalentes ya que 
se obtienen la misma proyección. 
 
A continuación se representa dos gráficos, el resultado de la línea de 
tendencia considerando dos periodos en diferentes intervalos de tiempo, en el que 
se aprecia que se obtienen dos ecuaciones lineales con diferente término 
independiente sin embargo se obtienen la misma proyección; observe que el factor 
de correlación es el mismo. 
 
 
 
2.8. Proyección de la demanda 
Para la proyección de la demanda se puede establecer el incremento 
porcentual promedio de los datos estadísticos con forme se explicó en el numeral 
2.6.1 y con este parámetro calcular la proyección futura, se realiza el cálculo 
respectivo con los datos estadísticos de la tabla 3 para una proyección a cinco años, 
en la tabla 4 se observa que, el promedio de los incrementos anuales no es igual al 
calculado por la fórmula de la tasa de crecimiento promedio celda D49. 
 
 
 
y = 70x + 25
R² = 0,9899
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0 1 2 3 4 5 6
Yi
Xi
DATOS ESTADÍSTICOS
DEMANDA
Lineal (DEMANDA)
y = 70x - 140115
R² = 0,9899
0
50
100
150
200
250
300
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400
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yi
Xi
DATOS ESTADÍSTICOS
DEMANDA
Lineal (DEMANDA)
Ilustración 1. Líneas de tendencia y los coeficientes de regresión 
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Para calcular la proyección se utilizó la ecuación lineal mediante el cálculo de 
regresión lineal o graficando los puntos en el Excel determinando la “línea de 
tendencia” haciendo clic en el gráfico y seleccionando esta herramienta ubicando 
línea de tendencia lineal, y seleccionando presentar ecuación y valor de R al 
cuadrado en el gráfico con la ecuación obtenida se procede a calcular la proyección 
de la demanda para cada uno de los años siguientes, en la tabla 4 se presenta el 
cálculo de la proyección para cinco años del gráfico No.1, obsérvese que 
dependiendo de los valores de 𝑥𝑖, se obtienen dos ecuaciones equivalentes. 
  
 
 
                               
 
 
 
 
 
Existe una función en Excel “PRONOSTICO” que calcula directamente la 
proyección de los datos estadístico, la misma que utiliza el principio de regresión 
lineal, en la tabla 5, se presenta los resultados obtenidos y la forma de utilizar esta 
función del Excel con los mismos datos estadísticos del cuadro 4, observando que 
se tienen los mismos valores proyectados; a diferencia del método de tasa de 
crecimiento incremental los dos últimos procedimientos presentan iguales 
resultados, se utilizará la función pronóstico para la proyección de la demanda. 
Tabla 4.  
Proyección de la demanda método tasa de crecimiento promedio 
AÑOS DEMANDA
xi yi Xi Y = 70 x + 25 Xi Y = 70 X -140115
1 100 1 =70   (1) +25 = 100 2003 =70   (2003) - 140115 = 100
2 150 2 =70   (2) +25 = 150 2004 =70   (2009) -140115 = 150
3 250 3 =70   (3) +25 = 250 2005 =70   (2010) -140115 = 250
4 300 4 =70   (4) +25 = 300 2006 =70   (2011) -140115 = 300
5 375 5 =70   (5) +25 = 375 2007  =70  (2012) -140115 = 375
6 445 6 =70   (6) +25 = 445 2008 =70   (2008) - 140115 = 445
7 515 7 =70   (7) +25 = 515 2009 =70   (2009) -140115 = 515
8 585 8 =70   (8) +25 = 585 2010 =70   (2010) -140115 = 585
9 655 9 =70   (9) +25 = 655 2011 =70   (2011) -140115 = 655
10 725 10 =70 (10) +25 = 725 2012  =70  (2012) -140115 = 725
ES
TA
ID
ÍS
TI
C
A
P
R
O
YE
C
C
IÓ
N
Tabla 5.  
Cálculo de la proyección con funciones lineales equivalentes 
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2.8. Evaluación técnico económica de alternativas 
La evaluación de proyectos tiene el propósito de determinar si un proyecto 
bien dimensionado es conveniente o factible desde el punto de vista técnico y 
económico, los métodos para este propósito se estudian dentro del campo de la 
ingeniería económica. 
 
De acuerdo al Comité de Distribución Electrobras (2010), “atender los requisitos de 
calidad de servicio en todo el horizonte de planeamiento requiere de un análisis 
técnico que tiene como objetivo la verificación de estos requisitos y la detección de 
posibles modificaciones futuras que pueden resultar en nuevas inversiones. En esta 
etapa, las alternativas que no resulten técnicamente viables se eliminan” (p.88). 
   
Después de la selección técnica, viene la fase de análisis económico, que 
consta del levantamiento de todos los costos e inversiones asociados a las 
alternativas a través del tiempo y la determinación de su valor total. Como las 
inversiones y costes se producen en diferentes fechas, se utilizan técnicas de 
ingeniería económica, con el objetivo de referenciarlos a un mismo tiempo. Datos 
que  son computados con el fin de obtener el valor final de cada alternativa.  
 
2.8.1. Evaluación técnica 
Este análisis consiste en calcular la caída de tensión, la confiabilidad y la 
cargabilidad de conductores y equipos, a través de la simulación computarizada de 
las condiciones de la instalación eléctrica proporcionada en cada alternativa, para 
servir cargas futuras, año tras año dentro del horizonte de planificación.  
Tabla 6.  
Proyección utilizando la función “pronóstico” de Excel 
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Niveles de tensión 
Los valores de voltaje deben ser comparados con los límites de variación de 
tensión fijados por el CENACE, mediante Circular Nro. CENACE-DEJ-2015-0023, 
enviada el 01 de julio de 2015, este presenta el estudio de  “Bandas de Variación de 
Voltajes en Barras y Factores de Potencia en Puntos de Entrega del Sistema 
Nacional Interconectado SNI”, en donde establece las variaciones de voltaje 
permitidos cuyos porcentajes se presentan a continuación. 
 
Tabla 7.  
Bandas de variación de voltaje en sistemas eléctricos 
Nota: Tomado de Estudio “Revisión de Bandas de Variación de Voltaje en Barras y Factores 
de Potencia en puntos de entrega del SNT. Septiembre 2014. 
 
Para establecer las variaciones por nivel de voltaje, el ARCONEL expide la 
Regulación CONELEC 004/01, referente a la Calidad de Servicio Eléctrico en la que 
en su numeral 2.1.3 establece que el distribuidor debe mantener un voltaje dentro de 
los siguientes límites. 
 
 
 
 
 
            Nota: Tomado de Regulación CONELEC 004/01 Calidad de Servicio Eléctrico 
 
La regulación establece dos subetapas: la inicial o Subetapa 1 y la final o 
Subetapa 2, a nivel de subtransmisión EMELNORTE tiene equipamiento a 69 kV. 
(Alto Voltaje), y a 34,5 kV. (Medio Voltaje), actualmente en los dos niveles de voltaje  
encontramos en la Subetapa 2, la banda de variación es entonces de ± 5% para alto 
voltaje y  ± 8% en medio voltaje.  
Tabla 8.  
Límites permitidos para empresas de Distribución 
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(a) Análisis de confiabilidad. 
Para el análisis de confiabilidad, se determinan los índices de la duración y la 
frecuencia de interrupción, los indicadores establecidos por el ARCONEL en la 
Regulación 004/01 referente a la Calidad de Servicio Eléctrico son: para la duración 
el TTIk (Tiempo Total de Interrupción) y FMIk (Frecuencia Media de Interrupción), 
actualmente el MEER en vista que con la tecnología actualmente incorporada no se 
puede determinar estos índices a nivel de consumidor, establece para cada empresa 
de distribución los límites a nivel de salida de subestación para cada empresa, los 
índices calidad de servicio para EMELNORTE al final del año 2015  de acuerdo a la 
siguiente tabla son: 
Tabla 9.  
Metas establecidas por el MEER 
 
 
Nota: Tomado del MEER (2015) 
 
Con los valores de FMIK y TTIK, la Regulación CONELEC 004/01 presenta 
una metodología de cálculo para encontrar la Energía No Suministrada (ENS), ésta 
en caso de haber excedido los valores límites de los índices de Calidad de Servicio 
aplicables en la subetapa 1, etapa en la que aún continuamos desde el 2001, a 
continuación se detalla la tabla de límites y el método de cálculo la ENS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FMIK TTIK
11,00              12,00              
Metas MEER-2015
Tabla 10.  
Límites de los índices de interrupción 
Nota: Tomado de Regulación No. CONELEC 004/01 
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a) Si: FMIK > LímFMIK  y  TTIK <  LímTTIK 
  
 
 
b) Si: FMIK < LímFMIK y TTIK > LímTTIK  
 
 
c) Si: FMIK > LímFMIK  y TTIK > LímTTIK; y, si  
TTIK
FMIK
 <  
LimTTIK
LimFMIK
 
  
 
d) Si: FMIK> LímFMIK y TTIK> LímTTIK; y, si   
TTIK
FMIK
 ≥
LimTTIK
LimFMIK
 
   
THPA
ETF
*)LimTTIKTTIK(ENS   
Donde: 
𝐸𝑁𝑆:  Energía No Suministrada por Causas Internas o Externas, en kWh. 
𝐸𝑇𝐹: Energía Total Facturada a los consumidores en bajo voltaje (BV) 
conectados a la Red de Distribución Global; o, al alimentador primario 
considerado, en kWh, en el periodo en análisis. 
𝑇𝐻𝑃𝐴:  Tiempo en horas del periodo en análisis. 
𝐹𝑀𝐼𝐾:  Índice de Frecuencia media de interrupción por kVA. 
𝑇𝑇𝐼𝐾:  Índice de Tiempo total de interrupción por kVA. 
𝐿𝑖𝑚𝐹𝑀𝐼𝐾:  Límite Admisible de FMIK. 
𝐿𝑖𝑚𝑇𝑇𝐼𝐾:  Límite Admisible de TTIK 
 
La Energía No Suministrada ENS, se calculará para toda la red de distribución 
y para cada alimentador primario de medio voltaje (MV). 
 
Mediante resolución No. 025/11, el entonces CONELEC, resuelve la 
aprobación del Estudio “Estimación Referencial del CENS en Ecuador”, para que se 
aplique exclusivamente para procesos de planificación de la expansión, se aprueba 
a nivel nacional un valor de 153,3 ctv. USD/kWh de acuerdo a la siguiente tabla. 
 
 
THPA
ETF
*
FMIK
TTIK
*)LimFMIKFMIK(ENS 
 
THPA
ETF
*)LimTTIKTTIK(ENS 
 
THPA
ETF
*
FMIK
TTIK
*)LimFMIKFMIK(ENS 
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    Tabla 11.  
    Costo de la Energía No Suministrada 
 
 
 
 
(b) Cargabilidad de conductores y equipamiento. 
Este cálculo es relativamente simple si se dispone de las herramientas 
necesarias para modelar los sistemas de subtransmisión, una base de datos 
completa de los parámetros eléctricos del sistema eléctrico, del conocimiento de las 
magnitudes de las cargas conectadas al sistema y de las condiciones de 
funcionamiento del equipamiento en condiciones normales y de emergencia, por lo 
que las alternativas que se presenten deben ser dimensionadas correctamente, 
algunos de los programas computacionales que se pueden utilizar para modelar 
sistemas eléctricos son Disegling, Power World, Cyme, los mismos que proporcionan 
información de flujos de potencia, caídas de voltaje, pérdidas del sistema y la 
cargabilidad de las líneas y subestaciones del sistema eléctrico con la  ventaja de 
modelar el nuevo equipamiento y determinar los requerimientos del sistema eléctrico 
a futuro en condiciones óptimas. 
 
2.8.2 Evaluación económica 
 
Electrobras (2010) dice: 
 
El problema de Análisis económico de los sistemas de distribución es 
bastante complejo y se escapa un poco de un análisis económico 
tradicional, principalmente por el modelo adoptado para el sector eléctrico. 
Un estudio económico tradicional se lleva a cabo, teniendo en cuenta las 
salidas de dinero en efectivo y, en este caso, las entradas (ingresos) sólo 
pueden ser consideradas para el sistema eléctrico en global, ya que no 
tiene sentido considerar sólo para una parte del sistema. (p.90). 
Fuente.- Resolución 025/11 CONELEC 
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La opción para el análisis económico en la distribución, recae en una 
metodología simplificada para comparar, de una manera aceptable, los costos 
de las diversas alternativas 
 
Se consideran dos partes que, sumando al valor de las inversiones, será el 
costo de cada alternativa, a saber: 
 Costos de operación y mantenimiento. 
 Costo de pérdidas de energía. 
 
2.8.2.1 Determinación del valor de la inversión 
Para la determinación del monto la inversión se requiere de un presupuesto 
en donde se valora todos los recursos materiales y mano de obra necesaria para la 
ejecución del proyecto de inversión, para el caso particular de este trabajo enfocado 
a la subtransmisión, se precisan líneas de subtransmisión y subestaciones para lo 
cual se debe establecer: 
 
(a) Presupuesto 
 La determinación del valor de la inversión debe contemplar todos los recursos 
materiales y humanos necesarios para su ejecución información que se la detalla en 
un presupuesto el mismo que consta de: 
 
a) Costo de materiales y equipos 
b) Compra del terreno 
c) Mano de obra de la empresa 
d) Transporte  
e) Servicios contratados(Estudios del Proyecto, transporte. construcción) 
 
Tabla 12.  
Presupuesto referencial para la construcción de la subestación Atuntaqui. 
 
RUBRO 
No.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
PRECIO 
TOTAL
1 Obra Civil global 1 200.104,34 200.104,34
2 Suministro y montaje mecánico de estructuras metálicas. global 1 59.470,00 59.470,00
3 Suministro de equipos eléctricos mayores. global 1 1.267.406,59 1.267.406,59
4 Suministro de equipos eléctricos menores y complementarios y montaje eléctrico de todos los equipos. global 1 157.530,16 157.530,16
5 Pruebas y Puesta en marcha global 1 20.500,00 20.500,00
1.705.011,09
204.601,33
1.909.612,42
PRECIO SUBTOTAL
I.V.A.
PRECIO TOTAL
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(b) Ubicación del terreno 
De acuerdo a Poveda (2010), “Para la ubicación del terreno donde se desea 
implementar un proyecto eléctrico se debe tomar en cuenta que el centro geométrico 
no es igual al centro de densidad de carga ya que la potencia a considerar se 
encuentra distribuida aleatoriamente a lo largo del área de servicio, para encontrar 
el centro de carga de debe dividir en microáreas de servicio, estas pueden ser de 
0.25 km2, 1 km2, 5 km2, 7 km2  y en cada una de estas determinar la potencia en 
kVAs de la carga a futuro” (p.35), para esto se escoge un plano cartesiano de 
referencia y se calcula el centro de carga con la siguiente fórmula para determinar 
las coordenadas (x, y) del centro de carga.  
 
𝑥 =
∑ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑥𝑖 . 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 
        
𝑦 =
∑ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑦𝑖  . 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 
 
 
Una vez ubicado el centro de carga se debe realizar una inspección de campo 
para determinar la ubicación del terreno en donde se construirá  la nueva 
subestación, para este propósito se realizan visitas en situ de tal manera que se 
escoja, entre varias alternativas la mejor opción, para esto se debe tener en cuenta 
las siguientes características: que el terreno sea lo más plano posible, que cuente 
Fórmula # 10 
Fórmula # 11 
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE
DIRECCION DE PLANIFICACION
FECHA: 06-04-2014
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ---> [ xi ]
Dem. yi (Dem.yi) ( yi) ∑ (Dem.yi) ( yi) = 59891
1 -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   5      -   -   -   -   -   -   -   -   5 5
2 -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   2      -   -   -   -   -   -   -   -   2 4 Dem. Total = 4860
3 -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   3      -   -   -   -   -   -   -   -   3 9
4 -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   25    -   -   -   -   -   -   -   25 100 ∑ Dem.yi) ( yi) = 12
5 -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0 0 Dem. Total
6 -    -   -   -   -   288  -   -   -   5      -   -   -   2      -   -   -   -   -   -   -   -   294,5 1767
7 -    -   -   -   10    30    45    25    35    10    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   155 1085 Escala en y: 1 : 5 km
8 -    -   -   -   25    -   -   45    75    145  205  30    10    30    -   20    -   -   -   -   -   -   585 4680
9 -    -   -   -   -   -   -   -   215  60    100  80    20    128  50    20    -   -   -   -   -   -   672,5 6052,5
10 -    -   -   -   -   -   -   -   -   35    5      75    65    30    -   -   -   -   -   -   -   -   210 2100
11 -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   20    30    85    135  -   20    -   -   -   -   -   -   290 3190
12 -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   45    65    60    40    -   -   -   -   -   -   210 2520
13 -    -   -   -   -   -   -   -   5      25    5      -   5      45    10    70    -   -   -   -   -   -   165 2145
14 -    -   -   -   -   -   -   -   25    35    5      5      20    30    55    62    5      5      -   -   -   -   247 3458
15 -    -   -   -   -   -   -   -   10    100  85    10    -   50    195  125  75    55    -   -   -   -   705 10575
16 -    -   -   -   -   -   -   5      45    70    20    -   -   -   -   30    278  200  -   -   -   -   647,5 10360
17 -    -   -   -   -   -   -   -   30    15    -   -   -   -   -   -   155  45    -   -   -   -   245 4165
18 -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   38    90    -   -   -   -   127,5 2295
19 -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   30    -   -   -   30 570
20 -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   206  35    -   -   240,5 4810
21 -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0 0
[ Yi ]
0 0 0 0 35 317,5 45 75 440 500 445 230 250 524,5 395 387 550 395 235,5 35 0 0
0 0 0 0 175 1905 315 600 3960 5000 4895 2760 3250 7343 5925 6192 9350 7110 4475 700 0 0
= 63955 Escala en x: 1 : 5 km
= 4860
= 13
CENTRO DE CARGA SE LA CAROLINA
Dem.xi
(Dem.xi) ( xi)
∑ (Dem.xi) ( xi)
Dem. Total
∑ Dem.yi) ( yi)
Dem. Total
Ilustración 2. Cálculo del centro de carga de la S/E La Carolina 
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con servicios básicos, no se encuentre dentro de zonas freáticas para evitar 
hundimientos; para la compra de terrenos por parte de empresas públicas, debe 
solicitar la declaratoria de utilidad pública través del CONELEC actualmente 
ARCONEL, previo al sustento técnico, valoración adecuada y certificación 
presupuestaria para el pago de las indemnizaciones que corresponda de acuerdo a 
lo establecido en el suplemento del Registro Oficial No. 377 del jueves 13 de 
septiembre de 2011. 
 
 Para el caso de líneas de subtransmisión se debe determinar el trazado de la 
franja de servidumbre (separación de terreno por seguridad, a lo largo de la línea de 
subtransmisión), previo al estudio de diseño y construcción para determinar las 
indemnizaciones de acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior. 
 
2.8.2.2 Costos de operación y mantenimiento 
Según el Comité de Distribución ELECTROBRAS (2010), “El costo de 
operación y mantenimiento será el resultado de la suma de los sueldos que perciben 
cada uno de los operadores de las subestaciones y guardias de seguridad en cada 
uno de los turnos de cada una de las subestaciones y el personal administrativo y 
operativo de la jefatura de subestaciones prorrateado para el número de 
subestaciones existentes, el costo cada uno de los mantenimientos que se realizan 
en el año, el costo de materiales, repuestos e insumos” (P.91) 
 
2.8. Costos de pérdidas 
(ob. cit), “El costo de pérdidas tiene dos componentes, el costo de la energía 
que comprende el costo anual de generación de los kWh de pérdidas en el sistema 
y el costo de la potencia o demanda que comprende los costos asociados a las 
inversiones necesarias para suministrar energía eléctrica” (p.92). 
 
En el Ecuador el Estudio de Costos del Servicio Eléctrico toma en consideración 
estos dos componentes y los unifica en uno solo, para la evaluación de los costos de 
pérdidas se sugiere que este costo sea calculado en base a la tarifa de compra de 
energía de la empresa distribuidora, este hecho se basa en el principio de que una 
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pérdida es un costo adicional relativo a la energía entregada a los consumidores y 
una disminución de la misma implica una disminución de la energía comprada, 
generalmente las pérdidas pueden ser reducidas realizando mayores inversiones en 
líneas y en equipamiento, las mismas que deberán ser evaluadas contrastándolas 
con los ahorros de energía. 
 
Para el cálculo de las pérdidas en potencia  se requiere modelar el sistema 
eléctrico mediante un proceso computarizado de análisis para determinar su valor a 
partir de los flujos de potencia con el cual se precisa determinar las pérdidas de 
energía para esto se puede utilizar el factor de carga. Para el cálculo de las pérdidas 
de energía se debe establecer la relación entre la demanda media y la demanda 
máxima denominado factor de carga. 
 
  𝐹𝑐 =
?̅?
?̂?
=
𝐸
𝑇∗?̂?
   
 
Donde: 
𝐹𝑐: Factor de carga     ?̂?: Demanda máxima en el período de análisis  
?̅?: Demanda media         𝐸: Energía  
𝑇: Período de análisis 
 
De acuerdo al Estudio de Costos 2016, aprobado por el ARCONEL en mayo 
del presente año, mediante Resolución No.022/15 se determinan los factores de 
expansión, los mismos que ayudan a determinar las pérdidas de energía por etapa 
funcional o la energía que se entrega en cada una de las etapas funcionales de 
acuerdo al siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fórmula # 12 
Tabla 13.  
Factores de Expansión 
Nota: Tomado de Estudio de costos 2016 elaborado por el ARCONEL 
FACTORES DE EXPANSIÓN POTENCIA ENERGÍA
TRANSMISIÓN 1,0257 1,0629
LINEAS DE SUBTRANSMISIÓN 1,0098 1,0114
SUBESTACIONES 1,0021 1,0031
REDES PRIMARIAS 1,0144 1,0122
TRANSFORMADORES DE DITRIBUCIÓN 1,0196 1,0212
REDES SECUNDARIAS BAJA TENSIÓN 1,0134 1,0147
BAJA TENSIÓN 1,0765 1,0504
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𝐸𝐺 = 𝐸𝐷 ∗ 𝜋𝑓𝑒𝑥𝑝   
 
Donde: 
𝐸𝐺: Energía generada 
𝐸𝐷: Energía demandada         𝜋𝑓𝑒𝑥𝑝: Multiplicación de los factores de expansión 
Las pérdidas son iguales a la energía generada menos la energía demandada 
por lo que se las puede establecer el siguiente análisis: 
 
𝑃é𝑟𝑑𝐸𝑛𝑒𝑟 = 𝐸𝐺 − 𝐸𝐷                                  𝑃é𝑟𝑑𝐸𝑛𝑒𝑟 = 𝐸𝐺 − 𝐸𝐷 
 
𝑃é𝑟𝑑𝐸𝑛𝑒𝑟 = 𝐸𝐷 ∗ 𝜋𝑓𝑒𝑥𝑝 − 𝐸𝐷                       𝑃é𝑟𝑑𝐸𝑛𝑒𝑟 = 𝐸𝐺 −
𝐸𝐺
𝜋𝑓𝑒𝑥𝑝
 
 
𝑃é𝑟𝑑𝐸𝑛𝑒𝑟 = 𝐸𝐷 ∗ (𝜋𝑓𝑒𝑥𝑝 − 1)                    𝑃é𝑟𝑑𝐸𝑛𝑒𝑟 = 𝐸𝐺 ∗ [
𝜋𝑓𝑒𝑥𝑝− 1
𝜋𝑓𝑒𝑥𝑝
]  
 
 
Los factores de expansión me permiten establecer la energía que llega a cada 
una de las etapas funcionales de un sistema eléctrico y por ende las pérdidas  así 
como también establecer los costos propios de la energía mediante la afectación de 
los factores de expansión. 
 
2.9. Vida útil y residual. 
Según el Comité de Distribución ELECTROBRAS (2010), “En los sistemas 
eléctricos, las inversiones consisten en un conjunto de elementos tales como postes, 
conductores, aisladores, transformadores y otros equipos de diferentes grados de 
complejidad en los que al final de su vida útil media sus elementos individuales tienen 
un valor residual, en la práctica este cálculo se simplifica pues se puede considerar 
la vida media de una determinada instalación por ejemplo de un red primaria en lugar 
de la vida útil de cada elemento tales como postes, conductores, aisladores etc.” 
(p.96). Este valor puede determinarse a partir de estadísticas de la empresa, y es 
considerado para el análisis económico ya que después de este período la 
instalación debe ser sustituida por otra nueva, en realidad los diversos componentes 
de la instalación van siendo sustituidos a medida que se termina su vida útil. 
 
Fórmula # 13 
Fórmula # 14 
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                     Nota: Tomado de ARCONEL (2015) 
2.10. Ingeniería económica 
Antes de presentar los métodos de evaluación que toman en cuenta el valor 
del dinero a través del tiempo se describe brevemente cual es la base de su 
fundamento con las siguientes particularidades. 
 
2.10.1. Valores en por unidad y valores en porcentaje 
Cuando tenemos una unidad y la dividimos en partes, cada una se denomina 
partes de la unidad o valor en por unidad, la suma de sus partes es igual a 1, si a 
cada valor en por unidad se le multiplica por 100 se obtiene las partes en porcentaje, 
valores que deben añadirse el símbolo de porcentaje para distinguir su naturaleza; 
de tal manera que la suma de los valores en porcentaje resulta el 100%. 
 
 
 
   
 
     
 
 
 
 
Se deduce que al dividir el valor en porcentaje para 100 para obtener el valor 
en por unidad, por facilidad de cálculo, las tasas de interés se expresarán en por 
unidad a no ser que se indique lo contrario. 
UNIDAD 
Ilustración 3. Sistema en por unidad y en porcentaje 
  Tabla 14.  
Vida útil de equipamiento eléctrico 
 32 
 
2.10.2. Tasa de descuento 
De acuerdo a Chain (2010), “…es la tasa que multiplicada al valor futuro 
entrega como resultado el valor a restar o descuento que se le debe hacer al valor 
futuro para obtener el valor presente de acuerdo a lo siguiente” (p.379).  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       𝑃 = 𝐹 − 𝑑 ∗ 𝐹 
 
 Donde: 
𝑃: Valor presente 
𝐹: Valor futuro 
𝑑: Tasa de descuento 
 
La fórmula para calcular la tasa de descuento en por unidad, es la que se detalla a 
continuación 
 
𝑑 =
𝐹 − 𝑃
𝐹
 
 
2.10.3. Tasa de interés 
(ob. cit) “Es la tasa que multiplicada al valor presente entrega como resultado 
el incremento necesario para obtener el valor futuro” (p.4) 
 
  
  
  
  
   
Fórmula # 15 
 
Fórmula # 16 
Ilustración 4. Tasa de descuento 
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   𝐹 = 𝑃 + 𝑖 ∗ 𝑃 
 
 Donde: 
𝑃: Valor presente 
𝐹: Valor futuro 
𝑖: Tasa de interés en p.u. 
 
De la fórmula # 17 se despeja  la tasa de interés en por unidad: 
 
𝑖 =
𝐹 − 𝑃
𝑃
 
 
Existe una ecuación que involucra la tasa de descuento y la tasa de interés la 
misma que es fácil de deducir utilizando las fórmulas 18 y 17: 
 
 
𝑑 =
𝑖
1 + 𝑖
 
 
2.10.4. Interés simple 
De acuerdo a Uribe (2011), “Es el interés o beneficio que se obtiene de 
una inversión financiera cuando los beneficios producidos durante cada período de 
tiempo que dura la inversión se deben únicamente al capital inicial, ya que los 
beneficios generados se retiran al vencimiento de cada uno de los períodos” (p.15). 
  
 
 
 
 
  
Fórmula # 18 
  
Fórmula # 19 
Ilustración 5. Tasa de interés 
   Fórmula # 17 
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El interés simple o beneficio se lo calcula con la siguiente fórmula: 
 
𝐼 = 𝐶 ∗ 𝑟 ∗ 𝑡 
 
Donde: 
𝐼 : Interés simple, Beneficio o ganancia 
𝐶: Capital  
𝑟 : Rédito o tasa de interés en por unidad 
𝑡 : Número de períodos temporales 
2.10.5. Interés compuesto 
Según Uribe (2011) “Es el interés que se obtiene de una inversión financiera 
cuando los beneficios producidos durante cada período de tiempo que dura la 
inversión se adicionan al capital, ya que estos no se retiran, se capitalizan al 
vencimiento de cada período” (p.17). 
 
Período 1 𝑃 + 𝑃 ∗ 𝑖 = 𝑃(1 + 𝑖) 
Período  2 𝑃(1 + 𝑖) +  𝑃(1 + 𝑖) ∗ 𝑖 = 𝑃(1 + 𝑖)(1 + 𝑖)  =  𝑃(1 + 𝑖)2 
Período  3 𝑃(1 + 𝑖)2 + 𝑃(1 + 𝑖)2 ∗ 𝑖 = 𝑃(1 + 𝑖)2(1 + 𝑖) = 𝑃(1 + 𝑖)3 
. 
.  
.   
Período  n  𝐹 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛     
Fórmula # 20 
 Fórmula # 21 
Ilustración 6. Interés simple 
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Donde: 
𝐹:  Valor futuro 
𝑃:  Valor presente 
𝑖 :  Tasa de interés compuesta 
𝑛:  Número de períodos 
(1 + 𝑖)𝑛: Se le conoce como factor de interés compuesto de un solo pago.  
 
Se puede encontrar el valor presente P, conocido el valor futuro F despejando de la 
fórmula 21: 
 
𝑃 =
𝐹
(1 + 𝑖)𝑛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
(1 + 𝑖)−𝑛: Se le conoce como factor de actualización para un solo pago. 
 
Las fórmulas # 21 y 22 se utilizan para conocer el valor futuro o presente 
respectivamente de acuerdo a una tasa de interés compuesta fijada. 
 
 
Fórmula # 22 
Ilustración 7. Cálculo del valor futuro 
Ilustración 8. Cálculo del valor presente 
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2.10.6. Valor presente de una serie uniforme 
De acuerdo a Chain (2010), “La anualidad es un esquema mediante el cual se 
deposita una cantidad fija e igual al final de cada período, durante un cierto número 
n de períodos, a una tasa de interés i, con el propósito de obtener un monto F, al 
término de los n períodos, se requiere conocer el valor presente de esta serie 
uniforme para lo cual se realiza el siguiente análisis” (p.320). 
 
 
 
 
 
 
 
                            Ilustración 9. Valor presente de una serie uniforme 
 
                                 𝑃 = 𝐴 [(1 + 𝑖)−1 + (1 + 𝑖)−2 . . . . . . (1 + 𝑖)−𝑛] 
 
El polinomio entre corchetes resultante es igual a una suma de términos de 
una progresión geométrica, misma que resuelve conocido su primer término y la 
razón: 
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜:          𝑎1 =
1
(1 + 𝑖)
 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛:                                𝑟 =
1
(1 + 𝑖)
 
𝐿𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎 𝑎:    𝑎1 [
1 − 𝑟𝑛
1 − 𝑟
]  ;     
 
𝑃 = 𝐴 ∗      𝑎1     [
1−𝑟𝑛
1 − 𝑟
] ;       𝑅𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 
𝑃 = 𝐴 ∗
1
(1 + 𝑖)
[
1− (
1
1 + 𝑖)
𝑛
1 −
1
(1 + 𝑖)
] ; 𝑅𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑧ó𝑛 
𝑃 = 𝐴       ∗        [
1 −
1
(1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖) − 1
] ;   𝐼𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 
1
(1 + 𝑖)
 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑐ℎ𝑒𝑡𝑒  
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𝑃 = 𝐴       ∗        [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
(1 + 𝑖)𝑛
𝑖
1
] ; 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒: 
 
𝑃 = 𝐴 ∗  [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖(1 + 𝑖)𝑛
] 
 
 
El factor [
(1+𝑖)𝑛−1
𝑖(1+𝑖)𝑛
] se denomina factor de valor presente de una serie uniforme. 
 
Uso:  
 Determina el valor presente P, de una serie periódica de pagos para un interés 
i y n períodos 
 Llevará a valor presente, gastos periódicos de O&M. 
 
 
El inverso [
𝑖(1+𝑖)𝑛
(1+𝑖)𝑛−1
] se denomina factor de recuperación de capital. 
 
Uso: 
 Determina la anualidad (pago)  de un préstamo P al interés i en n períodos de 
pago. 
 
2.10.7. Valor futuro de una serie uniforme 
Según Chain (2010), “Igual que el caso anterior el polinomio entre corchetes 
resulta la suma de una progresión geométrica” (p.319) 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fórmula # 23 
Ilustración 10. Valor futuro de una serie uniforme 
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𝐹 = 𝐴 ∗ [(1 + 𝑖)𝑛−1 + (1 + 𝑖)𝑛−2.  .  .  .  . +(1 + 𝑖) + 1] 
 
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜:          𝑎1 = (1 + 𝑖)
𝑛−1 
 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛:                                𝑟 =
1
(1 + 𝑖)
 
 
𝐿𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎 𝑎:    𝑎1 [
1 − 𝑟𝑛
1 − 𝑟
]       
𝐹 = 𝐴 ∗        𝑎1            [
1−𝑟𝑛
1 − 𝑟
]   𝑅𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 
𝐹 = 𝐴 ∗    (1 + 𝑖)𝑛−1  [
1− (
1
1 + 𝑖)
𝑛
1 − (
1
1 + 𝑖)
] 𝑅𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑧ó𝑛 
𝐹 = 𝐴 ∗    
(1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)
     [
1 −
1
(1 + 𝑖)𝑛
1 − (
1
1 + 𝑖)
] 
𝐹 = 𝐴 ∗    
(1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)
     [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
(1 + 𝑖)𝑛
𝑖
] 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒. 
 
𝐹 = 𝐴 ∗    [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖
] 
 
El factor [
(1+𝑖)𝑛−1
𝑖
] se denomina factor de interés compuesto para una serie 
uniforme 
 
Uso: - Encontrar la acumulación de dinero F, conocidos los pagos periódicos A, 
para el interés i y n períodos. 
 
El inverso [
𝑖
(1+𝑖)𝑛−1
] se denomina factor de fondo de amortización  
 
Uso: - Encontrar los pagos periódicos A, si el valor acumulado es F. 
 
 
Fórmula # 24 
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En resumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: en la tabla 15, la notación (𝐹/𝑃, 𝐼%, 𝑛) representa el factor(1 + 𝑖)𝑛, que se 
debe multiplicar al valor presente P, para obtener el valor futuro F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalmente en libros de matemática financiera, los factores descritos en 
esta sección son tabulados para diferentes tasas de interés y períodos de tiempo 
para calcular resultados más directos. 
  
Tabla 15.  
Factores utilizando notación estándar 
Tabla 16.  
Utilización de factores 
PARA 
ENCONTRAR 
DADO
APLICAR 
FACTOR
FÓRMULA
F P ( F/P ) F=P( F/P, i%, n)
P F ( P/F ) P=F( P/F, i%, n)
A F ( A/F ) A=F( A/F, i%, n)
F A ( F/P ) F=A( F/P, i%, n)
A P ( A/P ) A=P( A/P, i%, n)
P A ( P/A ) P=A( P/A, i%, n)
/A ) 
Nota: Tomado de Seminario de Planificación de Sistemas Eléctricos E.P.N (2010) 
Nota: Tomado de Seminario de Planificación de Sistemas Eléctricos E.P.N (2010) 
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2.11. Depreciación 
De acuerdo al Seminario de Planificación de Sistemas de Potencia (2010), 
“existen tres métodos de depreciación que se pueden aplicar el método de 
depreciación constante, el método de la suma de dígitos decrecientes que es una 
depreciación acelerada en los primeros años y el método de fondo de amortización, 
aquella que es menor al inicio y aumenta con el tiempo” (p.293). Estos tipos de 
depreciación se resumen en el siguiente cuadro. 
 
 
 
                      
 
 
 
 
  
2.12. Evaluación económica 
De acuerdo a Uribe (2011), “para la evaluación económica de proyectos es 
necesario introducir la mayor racionalidad posible en las decisiones de la inversión, 
se debe considerar el valor del dinero en el tiempo y los flujos netos de fondos, el 
método debe permitir seleccionar de entre varios proyectos mutuamente excluyentes 
aquellos en los cuales se presentan varias alternativas de aplicación y únicamente 
una será factible, proyectos independientes como la construcción de una central o la 
extensión de la red eléctrica para el suministro de energía, o proyectos dependientes, 
en donde la construcción de uno implica la ejecución de otro como la construcción 
de una línea de subtransmisión para energizar una subestación” (p.215). 
 
Las evaluaciones se pueden hacer considerando el valor de la moneda 
constante es decir sin considerar el efecto de la inflación en las inversiones y el flujo 
de fondos o moneda corriente en la que se considera los efectos inflacionarios, 
dentro de las técnicas de evaluación tenemos las siguientes. 
METODO DEPRECIACION AL FINAL DEL AÑO t
DEPRECIACION ACUMULADA AL 
FINAL DEL AÑO t
LINEA RECTA
SUMA DE DÍGITOS DECREMENTALES
FONDO DE AMORTIZACIÓN
Tabla 17.  
Métodos de depreciación 
Nota: Tomado del Seminario de Planificación de Sistemas Eléctricos E.P.N (2010)  
           VR: Valor Residual 
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2.12.12. Método del valor actual neto [ VAN ]  
De acuerdo a Chain (2010), “El valor actual neto de una inversión es igual a 
la suma algebraica de los valores actualizados de los flujos netos de caja asociados 
a esa inversión” (p.321). 
 
𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐵𝑘
(1+𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=0 − ∑
𝐶𝑘
(1+𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=0 = ∑
𝐹𝑁𝐶𝑘
(1+𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=0   
 
Donde: 
𝐹𝑁𝐶: Es el flujo neto de caja del año k 
𝐹𝑁𝐶𝑘: 𝐵𝑡 − 𝐶𝑡 
𝑖: Tasa de actualización 
𝐵𝑘: Beneficio en el año k (incluyendo el valor residual al año n) 
𝐶𝑅: Costos (Inversión y gastos en el año k) 
 
En una inversión normal los flujos netos de caja durante la fase de realización 
de un proyecto son negativos ya que solo se invierte, y son positivos durante la fase 
de explotación. 
 
𝑠𝑖 𝑉𝐴𝑁 > 0 La inversión es atractiva y debe realizarse. 
𝑠𝑖 𝑉𝐴𝑁 = 0 La inversión es justamente aceptable 
𝑠𝑖 𝑉𝐴𝑁 < 0 La inversión debe rechazarse 
 
Ejemplo 2.1: 
Se tiene la oportunidad de hacer una inversión de 8.000 USD en un proyecto 
completamente depreciable (valor residual =0), en producción ingresa anualidades 
uniformes de 4.838  durante cinco años, de estos ingresos se tendrá que pagar 2.000 
USD al año por concepto de operación y mantenimiento y 200 USD anuales por 
concepto de impuestos y seguros a la propiedad. La compañía está dispuesta a 
cualquier proyecto que reditúe al menos 10% anual. 
 
Fórmula # 25 
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𝑖 = 10% Tasa de rendimiento mínima aceptable TRMA o Tasa de oportunidad 
𝐶 = 8.000 𝑈𝑆𝐷 
𝐼 = 4.838 𝑈𝑆𝐷 
𝐺𝑂&𝑀 = 2000 𝑈𝑆𝐷 
𝑇𝑎𝑠𝑎 + 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 = 200 𝑈𝑆𝐷 
 
 
 
 
 
(a) Primer método 
En este ejercicio en particular, se pueden traer individualmente a valor 
presente las series uniformes de ingresos y egresos y sumarlos a la inversión para 
obtener el Valor Actual Neto (VAN). En Excel; una función para actualizar una serie 
uniforme, es la denominada “VNA”, que necesita como argumentos la tasa de 
interés y la serie uniforme, como ejemplo se trae a valor presente los gastos de 
operación y mantenimiento. 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 11. Flujo de caja para el ejemplo 
2.1 
INVERSION GO&M T + S INGRESOS
0 8.000 -         
1 -2000 -200 4838
2 -2000 -200 4838
3 -2000 -200 4838
4 -2000 -200 4838
5 -2000 -200 4838
INGRESOS VAN
-8.000,00 -7.581,57 -758,16 18.339,83 2.000,10 
VALORES EN EL TIEMPO
AÑO
VALOR PRESENTE DE SERIES UNIFORMES
EGRESOS
Tabla 18.  
Cálculo en Excel del VAN de los GO&M 
Tabla 19.  
Cálculo del VAN primer método 
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𝑽𝑨𝑵 = 18.339,83 − (758,16 + 7581,57 + 8.000) = 𝟐. 𝟎𝟎𝟎, 𝟏𝟎 𝑼𝑺𝑫 
(b) Segundo método 
Se puede calcular el flujo neto sumando los ingresos y egresos de cada año, 
en este caso particular resulta una serie uniforme cuyo valor anual es 2.638 USD, 
serie que debemos actualizarla para que sumada a la inversión se obtenga el Valor 
Actual Neto. En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del VAN del ejercicio No. 
2.1 en una hoja de Excel y su representación gráfica. 
 
𝐴 = 4.838 − 2.000 − 200 = 2.638 𝑈𝑆𝐷 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) Tercer método 
Se puede llevar a valor presente cada uno de los ingresos y egresos 
individualmente multiplicándolos por el factor de actualización (𝑷/𝑭, 𝒊%, 𝒏) los 
mismos que incluidos la inversión se tiene como resultado un flujo de caja neto 
actualizado, sumando estos valores se obtiene el Valor Actual Neto del proyecto, a 
continuación se presenta un cuadro resumen en donde se evidencia este resultado. 
Ilustración 13. Cálculo del VAN segundo método 
Ilustración 12. Representación gráfica ejemplo 2.1 
0 8.000,00 -   
1 2.638,00    
2 2.638,00    
3 2.638,00    
4 2.638,00    
5 2.638,00    
VAN 2.000,10 
BENEFICIOS 
NETOS
AÑO
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2.12.2. Método del mínimo costo  [ VAMC ] 
Existen alternativas en las que los beneficios de los proyectos son iguales, en 
este caso, la mejor alternativa es aquella que presente el menor valor actual del 
costo. 
 
𝑉𝐴𝑀𝐶 = ∑
𝐶𝑘
(1 + 𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=0
− 
𝑉𝑅
(1 + 𝑖)𝑛
 
 
El menor valor actual del costo está en función del costo del proyecto y del valor 
residual VR. 
 
2.12.3. Método del mínimo común múltiplo 
Según Briceño (2014), “existen alternativas de inversión que tienen diferente 
vida útil que, por medio de este método es posible compararlas, este consiste en 
determinar los VAN acumulados de cada alternativa, simulando la renovación sobre 
un período igual al mínimo común múltiplo de los períodos de vida útil de todas las 
alternativas posibles” (p.195). 
 
Ejemplo No. 2.2 
Una empresa desea intervenir en un proyecto industrial de procesamiento de 
carne, para ello existe la opción de adquirir el equipo A, B, o C, cuyas inversiones y 
vida útil son: 
INVERSION GO&M T + S INGRESOS
0 8.000 -         -8000
1 -1818,18 -181,82 4.398,18    2398,18
2 -1652,89 -165,29 3.998,35    2180,17
3 -1502,63 -150,26 3.634,86    1981,97
4 -1366,03 -136,60 3.304,42    1801,79
5 -1241,84 -124,18 3.004,02    1637,99
-8.000,00 -7.581,57 -758,16 18.339,83  2.000,10 
-16.339,73 18.339,83 
VAN----> 2.000,10 
EGRESO NETO --->
VALORES ACTUALIZADOS INDIVIDUALMENTE
AÑO
SUMA DE 
VALORES
Tabla 20.  
Cálculo del VAN tercer método 
Fórmula # 26 
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Si la tasa de actualización es del 12% y los flujos netos de caja son los que se 
indican en la siguiente tabla, determinar cuál es la mejor alternativa de compra 
sabiendo que los equipos serán renovados al final de la vida útil por uno idéntica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la solución anterior, el equipo “C” sería el más recomendable, 
ahora bien si aplicamos el método del mínimo común múltiplo (en este caso 12 años) 
se tienen los siguientes flujos de caja (los valores están en cientos de dólares): 
  
Caso A.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPO INV. VIDA ÚTIL
A 5.000           3
B 8.000           4
C 12.000        6
Tabla 21.  
Inversiones y vidas útiles Ejemplo 2.2 
Tabla 22. 
 Flujos de caja para el ejemplo 2.2 
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Caso B.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso C.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 23.  
Flujos netos aplicando el método de mínimos cuadrados 
 
 
 
𝑖 = 12% 
Si traemos a valor presente cada uno de los flujos se obtiene el siguiente resultado 
 
𝑉𝐴𝑁𝐴 = 5.798,16 
𝑉𝐴𝑁𝐵 = 4.874,37 
𝑉𝐴𝑁𝐶 = 3.913,66 
 
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A -5000 3000 3500 -2500 3000 3500 -2500 3000 3500 -2500 3000 3500 2500
B -8000 3000 4500 3500 -5500 3000 4500 3500 -5500 3000 4500 3500 2500
C -12000 4000 4500 4000 3000 2500 -9500 4000 4500 4000 3000 2500 2500
 47 
 
El mismo resultado se obtiene si renovamos el Valor Actual Neto de cada uno de los 
proyectos calculados inicialmente en su respectivo período esto es: 
 
 
 𝑖 = 12% 
𝑉𝐴𝑁𝐴 =
2.248,20
(1,12)0
+
2.248,20
(1,12)3
+
2.248,20
(1,12)6
+
2.248,20
(1,12)9
= 5.798,16 
𝑉𝐴𝑁𝐵 =
2.345,97
(1,12)0
+
2.345,97
(1,12)4
+
2.345,97
(1,12)8
= 4.874,37 
𝑉𝐴𝑁𝑐 =
2.597,62
(1,12)0
+
2.597,62
(1,12)6
= 3.913,66 
 
De acuerdo a los dos últimos resultados se debe seleccionarse el equipo A. 
 
2.12.4. Método del valor anual medio equivalente [ VME] 
De acuerdo a Briceño (2014), “Valor anual medio equivalente es igual a la 
anualidad del Valor Actual Neto (VAN) o del Mínimo Costo (VAMC), extendida sobre 
la vida útil de cada equipo” (p. 197). La anualidad se calcula por medio del factor 
(𝑨/𝑷, 𝒊%, 𝒏), el método es intrínsecamente aplicable a proyectos de distintas vidas 
útiles.  
𝑉𝑀𝐸𝐴 = 𝑉𝐴𝑁𝐴 ∗ [
𝑖(1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] = 2248,20
0,12(1,12)3
(1,12)3 − 1
= 936,03 
𝑉𝑀𝐸𝐵 = 𝑉𝐴𝑁𝐵 ∗ [
𝑖(1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] = 2345,97
0,12(1,12)4
(1,12)4 − 1
= 772,37 
𝑉𝑀𝐸𝐶 = 𝑉𝐴𝑁𝐶 ∗ [
𝑖(1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] = 2597,62
0,12(1,12)6
(1,12)6 − 1
= 631,80 
 
Por lo tanto se confirma la selección de la alternativa A. 
 
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 2.248,20  2.248,20  2.248,20  2.248,20  
B 2.345,97  2.345,97  2.345,97  
C 2.597,62  2.597,62  
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2.12.5. La tasa interna de retorno [ TIR ] 
Según Uribe (2011), “La tasa interna de retorno de un proyecto es la tasa de 
actualización que anula el Valor Actual Neto (VAN) del flujo de caja, esta identifica la 
rentabilidad mínima de una inversión, permitiendo jugar y evaluar la factibilidad 
económica del mismo” (p. 323). Según el criterio de la TIR, se acepta el proyecto si 
este valor es mayor a cierto valor referencial fijado denominado costo de capital si 
es empresarial o política gubernamental si es un proyecto social. 
 
∑ 𝐶𝑗(1 + 𝑖)
−𝑗
𝑗=𝑛
𝑗=0
= ∑ 𝐼𝑗(1 + 𝑖)
−𝑗
𝑗=𝑛
𝑗=0
 
 
∑(𝐶𝑗−𝐼𝑗)(1 + 𝑖)
−𝑗
𝑗=𝑛
𝑗=0
= 0 
 
Donde:  
𝐶: Costos 
𝐼: Ingresos 
 
De la ecuación planteada debe encontrarse el valor de 𝑖, que será igual a la TIR. 
 
Como ejercicio se calcula el TIR del ejercicio 2.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se plantea la siguiente ecuación: 
 
−8.000 − 2.200 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖(1 + 𝑖)𝑛
] + 4.838 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖(1 + 𝑖)𝑛
] = 0 
Fórmula # 27 
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−8.000 − 2.638 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖(1 + 𝑖)𝑛
] = 0 
 
[
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖(1 + 𝑖)𝑛
] =
8.000
2.638
= 3,033 = 𝑆 
 
Para encontrar la TIR, se debe establecer una tabla de valores donde 
planteándose valores de un interés i, se calcule los valores de S según la fórmula 
planteada, se debe escoger dos valores que limiten un intervalo donde se encuentre 
el valor de S calculado en este caso particular s = 3,033 . 
 
Tabla 24.  
Tabulación del valor de S dados ciertos valore de i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El intervalo [2,991; 3,058] acoge al valor de 3,033 calculado, se estima que el 
valor de la TIR debe encontrarse dentro del intervalo [0,19; 0,20], se debe establecer 
una relación del VAN en función de la tasa de interés de tal manera que por medio 
de interpolación se encuentre el TIR, de acuerdo al siguiente análisis. 
i
0,15 3,352
0,16 3,274
0,17 3,199
0,18 3,127
0,19 3,058
0,20 2,991
0,21 2,926
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De la recta construida se forman dos triángulos semejantes estableciéndose 
la siguiente proporción 
𝑉𝐴𝑁1 − 0
0 − 𝑉𝐴𝑁2
=
𝑥
𝑡2 − 𝑡1 − 𝑥
 
 
𝑉𝐴𝑁1(𝑡2 − 𝑡1) = 𝑥(𝑉𝐴𝑁1 − 𝑉𝐴𝑁2) 
 
𝑉𝐴𝑁1 ∗ 𝑡2 − 𝑉𝐴𝑁1 ∗ 𝑡1 − 𝑥 ∗ 𝑉𝐴𝑁1 = −𝑉𝐴𝑁2 ∗ 𝑥 
 
𝑉𝐴𝑁1 ∗ 𝑡2 − 𝑉𝐴𝑁1 ∗ 𝑡1 = −𝑉𝐴𝑁2 ∗ 𝑥 + 𝑥 ∗ 𝑉𝐴𝑁1 
 
𝑥 =
𝑉𝐴𝑁1(𝑡2 − 𝑡1) 
(𝑉𝐴𝑁1 − 𝑉𝐴𝑁2)
 
 
𝑇𝐼𝑅 = 𝑡1 + 𝑥 = 𝑡1 + (𝑡2 − 𝑡1)
𝑉𝐴𝑁1 
(𝑉𝐴𝑁1 − 𝑉𝐴𝑁2)
 
 
Se tiene la siguiente tabla en donde el VAN cambia de positivo a negativo, lo 
que quiere decir que existe un cruce por cero y ese cruce por cero es el valor de la 
TIR: 
Fórmula # 28 
Ilustración 14. Valor Actual Neto en función de la tasa de interés 
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𝑇𝐼𝑅 = 19,3 + (19,4 − 19,3) ∗
12,32
[12,32 − (−5,46)]
= 0,19369 
 
𝑇𝐼𝑅 = 19,369% 
 
 
 
 
 
En vista que el VAN no es una función lineal se deben establecer valores del 
interés 𝑖, lo más cercanos a la TIR, de acuerdo al procedimiento indicado. 
  
En Excel existe la función “TIR” que calcula directamente el valor de la Tasa 
Interna de Retorno y requiere como argumentos únicamente el flujo neto de caja. 
 
Tabla 25.  
Cálculo del TIR en hoja de EXCEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12.6. Método de la tasa explicita de retorno sobre la reinversión [TER] 
(Uribe, 2011) Este método consiste en encontrar una tasa que relaciona los 
ingresos netos (beneficios netos) con la inversión inicial, el método se aplica para 
aquellos flujos que se tiene una sola inversión inicial 𝐶, luego una suma constante 
de ingresos y gastos Pág. 220. 
I% VAN
19,0% 66,04          
19,1% 48,07          
19,2% 30,16          
19,3% 12,32          
19,4% 5,46 -            
19,5% 23,17 -         
19,6% 40,82 -         
19,7% 58,40 -         
19,8% 75,92 -         
19,9% 93,37 -         
20,0% 110,77 -       
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Donde: 
𝐺: Son los costos anuales (𝑂&𝑀 + 𝐷) 
𝐷: Es igual a la depreciación anual, cantidad que se reserva año a año para que 
al final de la vida útil del proyecto se tenga una cantidad que permita remplazar 
las instalaciones viejas o depreciadas. 
 
El método utilizado para el cálculo de la depreciación para este caso es el 
método del fondo de amortización.  
 
 
 
𝐷 = (𝐶 − 𝐶𝐿) (
𝐴
𝐹
, 𝑖%, 𝑛)  
Donde: 
𝐶: Costo inicial o inversión 
𝐶𝐿: Factor de rescate o residual al que se venderá la maquinaria al fin de la vida 
útil 
𝑖: Tasa de rendimiento mínima aceptable 
Los ingresos netos serán:  
𝐼𝑁 = 𝐼 − 𝐺 
𝐼𝑁 = 𝐼 − (𝑂&𝑀 + 𝐷) 
 
𝑇𝐸𝑅% =
𝐼𝑁
𝐶
∗ 100 % 
 
Ilustración 15. Flujo de series uniformes para el método del TER 
Fórmula # 29 
Fórmula # 30 
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Se calcula la Tasa Explicita de Retorno del ejemplo 2.1, considerando que 
este proyecto tiene un valor residual de 500 USD. 
 
𝐷 = (8.000 − 500) ∗ [
𝑖
(1 + 𝑖)5 − 1
] 
 
𝐷 = 7.500 ∗ [
0,1
(1 + 0,1)5 − 1
] = 1.228,50 𝑈𝑆𝐷 
 
𝐼𝑁 = 4.838 − (2.200 − 1228,50) = 1409,50 
 
𝑇𝐸𝑅 % =
1409,50
8.000
∗ 100 = 17,619 % 
 
𝑆𝑖 𝑇𝐸𝑅 > 𝑇𝑅𝑀𝐴;     𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒. 
𝑆𝑖 𝑇𝐸𝑅 = 𝑇𝑅𝑀𝐴;     𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 
𝑆𝑖 𝑇𝐸𝑅 < 𝑇𝑅𝑀𝐴;     𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 
 
Lo que significa que el capital de la empresa está redituando el 14,095 % y 
dado que esta tasa es superior a la tasa de rendimiento mínima aceptable el proyecto 
es conveniente. 
 
2.12.7. Método del Valor Anual [ VA ] 
Este método es similar al TER con la diferencia de que se considera como un 
costo la utilidad mínima requerida.  
 
𝐼𝑁 = 𝐼 − 𝐺 = 𝐼 − (𝑂&𝑀 + 𝐷 + 𝐶 ∗ 𝑇𝑅𝑀𝐴) 
 
𝐼: Ingresos 
𝐺 = (𝑂&𝑀 + 𝐷 + 𝐶 ∗ 𝑇𝑅𝑀𝐴) 
𝐶: Inversión 
𝐶 ∗ 𝑇𝑅𝑀𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 
𝐼𝑁: Ingresos netos 
𝑆𝑖 𝐼𝑁 ≥ 0 El proyecto se justifica o es rentable económicamente. 
Fórmula # 30 
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Para el ejercicio No. 2.1: 
𝐼𝑁 = 4.838 − (2.200 + 1409,50 + 8.000 ∗ 0,1) = 428 𝑈𝑆𝐷 
Como 𝐼𝑁 > 0, el proyecto es rentable. 
 
2.12.8. Método del valor presente [ VP ] 
(Chain N. S., 2010) Trata de llevar a valor presente todo el flujo de ingresos y 
costos, con la TRMA, obsérvese que no es necesario que el flujo tenga series 
uniformes Pág. 321. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llevar a valor presente, se refiere a actualizar ingresos y gastos de acuerdo 
al siguiente análisis:  
 
𝐼𝑁 = (𝐼1 − 𝐺1)(𝑃/𝐹, 𝑖%, 1) + (𝐼2 − 𝐺2)(𝑃/𝐹, 𝑖%, 2)+.  .  .   . +(𝐼𝑛 − 𝐺𝑛)(𝑃/𝐹, 𝑖%, 𝑛) − 𝐶 
 
∑(𝐼𝑗 − 𝐺𝑗)(𝑃/𝐹, 𝑖%, 𝑗)
𝑛
𝑗=1
− 𝐶 
 
𝑆𝑖 𝐼𝑁 ≥ 0; 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 
 
Donde: 
𝐺𝑗: Gastos de operación y mantenimiento, son gastos desembolsables en este 
caso ya no se considera la depreciación porque está considerada en el costo. 
 
Fórmula # 31 
Ilustración 16. Flujo de caja  
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Para el caso del ejercicio No. 2.1 resulta que: 
𝐼𝑁 = −8.000 + 2.638 ∗ [
(1 + 0,1)5 − 1
(1 + 0,1)5 ∗ 0,1
] = 2.000,10 
 
2.12.9. Relación beneficio costo [ B/C ] 
Según Chain (2010),”Consiste en traer a valor presente por separado, los 
beneficios y los costos  de un flujo neto y luego dividir la suma de los valores actuales 
de los Beneficios sobre los costos o gastos” (p.33). 
 
La interpretación de este indicador representa la rentabilidad en términos 
relativos, en centavos de dólar por cada dólar que se ha invertido. 
  
𝐵/𝐶 =
∑
𝐵𝑗
(1 + 𝑖)𝑗
𝑛
𝑗=0
∑
𝐶𝑗
(1 + 𝑖)𝑗
𝑛
𝑗=0
 
 
𝑆𝑖 𝐵/𝐶 > 0;       𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 
𝑆𝑖 𝐵/𝐶 =  0;       𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 
𝑆𝑖 𝐵/𝐶 < 0;       𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 
 
Para el Ejemplo No. 2.1 resulta 
 
𝐵 =
4.838
(1,1)1
+
4.838
(1,1)2
+
4.838
(1,1)3
+
4.838
(1,1)4
+
4.838
(1,1)5
= 18.339,83 
 
𝐶 = 8.000 +
2.200
(1,1)1
+
2.200
(1,1)2
+
2.200
(1,1)3
+
2.200
(1,1)4
+
2.200
(1,1)5
 
 
𝐶 = 8.000 + 8.339,73 = 16.339,73 
 
𝐵/𝐶 =
18.339,83
16.339,73
= 1,12 
 
 
Como la relación Beneficio Costo B/C es mayor que cero el proyecto es rentable. 
Fórmula # 32 
 56 
 
2.13. Presentación de proyectos en formato SENPLADES 
Una vez que la alternativa más eficiente ha sido seleccionada y que se ha 
verificado su conveniencia y viabilidad, se debe proceder a su especificación más 
detallada para precisar elementos informativos del proyecto que servirán de soporte 
para efectos de presentación y gestión de recursos, para esto se toma como base el 
formato SENPLADES, que sirve para orientar en la preparación del documento del 
proyecto que debe ser presentado por entidades públicas para la priorización de los 
proyectos y asignación de recursos, guía de la cual se describen los aspectos más 
relevantes para su elaboración de acuerdo al ANEXO No. A. 
 
Se toma en cuenta la Metodología del marco lógico para la planificación, el 
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas del Instituto Latinoamericano 
y del caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) para la descripción del 
Marco Lógico. 
 
2.13.1. Análisis del problema 
Según Ortegón (2015), “Al preparar un proyecto, es necesario 
identificar las causas y efectos del problema, el análisis resulta valioso cuando 
participan las personas que conocen de la problemática y es dirigido por una persona 
que domina el método y la dinámica, que mejor si viene acompañado con estudios 
técnicos económicos y sociales cuyos resultados pueden añadirse al análisis 
efectuado por el grupo” (p.120).  
 
Para establecer el diagnóstico del problema se puede utilizar el árbol de 
problema, técnica que  ayuda a identificarlo de acuerdo a los siguientes pasos que 
se deben realizar con antelación. 
 
 Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la 
situación a abordar. 
 A partir de una primera “lluvia de ideas” establecer el problema central que 
afecta a la comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad. 
 Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta forma se 
analiza y verifica su importancia. 
 Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar qué 
elementos están o podrían estar provocando el problema. 
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 Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos están 
identificados, se construye el árbol de problemas. El árbol de problemas da una 
imagen completa de la situación negativa existente. 
 Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que sea 
necesario. Esto asegura que las causas representen causas y los efectos 
representen efectos, que el problema central esté correctamente definido y que 
las relaciones (causales), estén correctamente expresadas. 
 
A manera de ejemplo ilustrativo se presenta el siguiente árbol de problemas, 
producto del análisis de una empresa de transporte cuyo problema central es la alta 
accidentalidad de sus automotores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.13.2. Análisis de objetivos 
El análisis de objetivos describe la situación futura a la que se desea 
llegar una vez que se han resuelto los problemas, convierte los estados negativos 
del árbol de problemas en soluciones expresadas en forma de estados positivos, de 
hecho todos estos estados positivos son objetivos y se presentan en un diagrama de 
objetivos, en el que se observa la jerarquía de los medios y fines. Este diagrama 
permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se desea. A 
continuación se presenta el árbol de objetivos de la empresa de transporte planteada. 
 
Ilustración 17. Árbol de problemas 
 Nota: Tomado de área de proyectos  y programas de inversiones, ILPES (2015) 
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2.13.3. Estructura analítica del proyecto 
Teniendo ya seleccionada una alternativa, previo a la construcción de 
la Matriz de Marco Lógico es recomendable construir la Estructura Analítica del 
Proyecto EAP para establecer niveles jerárquicos, como el fin, el objetivo central del 
proyecto (propósito), los componentes (productos) y las actividades, definido esto, 
se podrá construir la Matriz. Esto debido a la necesidad de ajustar el análisis de 
selección de la alternativa (estrategia) óptima y expresarla en una matriz que la 
resuma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 18. Árbol de Objetivos 
Ilustración 19. Estructura Analítica del Proyecto 
Nota: Tomado de área de proyectos  y programas de inversiones, ILPES (2015) 
 
Nota: Tomado de área de proyectos  y programas de inversiones, ILPES (2015) 
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Para construir la Estructura Analítica del Problema, lo primero que se debe 
hacer es obtener el fin o fines dependiendo del proyecto, los cuales se toman del 
árbol de objetivos, de igual manera el problema central, para identificar los productos 
y componentes se puede analizar la información obtenida en la identificación de 
alternativas, para identificar las acciones es preferible analizar el presupuesto óptimo 
de en donde un rubro o grupo de estos se convierten en acciones, como por ejemplo 
un programa de capacitación implicaría acciones como: 
 
 Diseño y programación del curso 
 Arriendo de salas 
 Contratación de profesores 
 Selección de participantes 
 Puesta en marcha  
 Evaluación 
 
La Estructura Analítica del Proyecto (EAP) es trasladada a una matriz de 
Marco Lógico ML, este paso enmarca la EAP en una matriz de cuatro por cuatro, que 
contiene diferentes elementos en orden vertical (filas): Fin, Propósito, Componentes 
y Actividades, y en sentido horizontal (columnas): Resumen narrativo, Indicadores, 
Medios de verificación y Supuestos. 
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2.13.4. Matriz de marco lógico 
La matriz de Marco Lógico ML presenta de manera resumida los aspectos 
más importantes del proyecto, posee cuatro columnas que presentan la siguiente 
información: 
 
 Resumen narrativo de los objetivos y actividades 
 Indicadores (resultados específicos a alcanzar) 
 Medios de verificación 
 Supuestos (factores externos que impliquen riesgo) 
 
Y cuatro filas que presentan la información de los objetivos, 
indicadores, medios de verificación y supuestos, en cuatro momentos 
diferentes. 
 
 El Fin 
 Propósito 
 Componentes 
 Actividades 
 
Ilustración 20, Estructura Analítica del Proyecto 
Nota: Tomado de área de proyectos  y programas de Inversiones, ILPES (2015) 
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2.13.4.1. Resumen narrativo de los objetivos 
(a) Fin 
Es la descripción de la solución a nivel superior de importancia nacional, 
regional o sectorial que se ha diagnosticado. El fin representa un objetivo de 
desarrollo que generalmente obedece a un nivel estratégico (políticas de desarrollo), 
es decir ayuda a establecer el contexto en el cual el proyecto encaja. No implica que 
el proyecto en sí mismo sea suficiente para lograr el fin, es suficiente que el proyecto 
contribuya en forma significativa, el fin del problema se no obtiene a largo plazo. 
(b) Propósito 
El propósito describe el efecto directo (cambio de comportamiento) o resultado 
esperado al final del período de ejecución, el título del proyecto debe surgir 
directamente de la definición del propósito, la ML requiere que cada proyecto tenga 
solamente un propósito para evitar ambigüedad. 
(c) Componentes 
 Son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se requiere 
que produzca la gerencia de proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. En 
la matriz de marco lógico estos componentes se expresan claramente como 
resultados es decir como obras terminadas, estudios terminados, capacitación 
terminada. 
(d) Actividades 
Son las acciones que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada 
componente e implica la utilización de recursos, es importante elaborar una lista 
detallada de actividades debido a que es el punto de partida del plan de ejecución, 
las cuales deben estar en orden cronológico  y agrupadas por componente, sin 
embargo en la matriz de marco lógico no debe incluir todas las actividades, se 
sugiere presentar separadamente el detalle de las acciones con sus tiempos y 
recursos, de tal manera que la ejecución se vincula en forma directa con el diseño 
del proyecto. 
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(e) Lógica vertical 
La matriz de marco lógico, se construye de forma tal que se pueden examinar 
los vínculos de abajo hacia arriba entre los niveles de objetivos, a esto se denomina 
lógica vertical, si el proyecto está bien diseñado lo que sigue es válido. 
 
 Las actividades especificadas son necesarias para producir el componente 
 Cada componente es necesario para lograr el propósito del proyecto 
 No debe faltar ningún componente para lograr el propósito del proyecto 
  Si se logra el propósito del proyecto, este contribuirá al logro del Fin. 
 Se debe indicar claramente el fin, propósito, los componentes y las actividades. 
 El fin es una respuesta al problema más importante del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.13.4.2. Indicadores 
Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso 
hacia el logro de los objetivos establecidos. 
(a) Indicadores de fin y de propósito 
Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres 
dimensiones: cantidad, calidad y tiempo, en la matriz de marco lógica se debe 
especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que el propósito se ha logrado 
y deben medir el cambio que puede atribuirse al proyecto y obtenerse de fuentes 
existentes. En proyectos de sectores sociales, puede ser difícil encontrar indicadores 
mensurables, obviamente la disponibilidad de estos indicadores no determinan el 
diseño del proyecto (Serge, 2010); “Es mejor tener una medida bruta del concepto 
adecuado, que una medida perfecta del concepto erróneo”. 
Ilustración 21. Lógica vertical de la columna de objetivos 
Nota: Tomado de área de proyectos  y programas de inversiones, ILPES (2015) 
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(b) Indicadores de los componentes 
Son descripciones breves de los estudios, capacitación y obras físicas que 
suministra el proyecto, la descripción debe especificar cantidad, calidad y tiempo. 
(c) Indicadores de actividades 
 El presupuesto del proyecto aparece como el indicador de las actividades en 
la fila correspondiente. 
 
2.13.4.3. Medios de verificación 
La matriz de marco lógico indica donde el ejecutor o el evaluador pueden 
conseguir información de los indicadores, esto obliga a que los planificadores 
identifiquen fuentes existentes de información, no toda información tiene que ser 
estadística, la producción de componentes puede verificarse mediante una 
inspección visual del especialista y la ejecución del presupuesto puede verificarse 
con recibos presentados para el reembolso.  
 
De abajo hacia arriba el período de los medios de verificación aumenta por lo 
tanto la frecuencia de control y detalles en las actividades es mayor y a medida que 
llegamos al propósito o fin del marco lógico la frecuencia y el detalle los medios de 
verificación son menores. 
(a) Lógica horizontal 
El conjunto Objetivo – Indicadores – Medios de verificación define lo que se 
conoce como lógica horizontal en la matriz de marco lógico resumida en los 
siguientes puntos: 
 
 Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para 
obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores. 
 Los indicadores definidos permiten hacer un seguimiento del proyecto y 
evaluar adecuadamente el logro de los objetivos. 
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2.13.4.4. Supuestos 
Estos comprenden riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, 
políticos, climatológicos, u otros factores que pueden hacer que el mismo fracase, el 
equipo de diseño debe identificar los riesgos en cada etapa: Actividad, Componente, 
Propósito y Fin. El riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido para 
avanzar al siguiente nivel de jerarquía de objetivos. El razonamiento es el siguiente, 
si llevamos a cabo las Actividades y ciertos supuestos se cumplen entonces 
produciríamos los componentes indicados. Si produciríamos los componentes 
indicados y ciertos supuestos se cumplen, entonces lograríamos el Propósito del 
proyecto y todavía se siguen demostrando los supuestos ulteriores entonces 
contribuiríamos al logro del Fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ejemplo ilustrativo de la aplicación metodológica del marco lógico se 
presenta el caso de la empresa de transporte: 
 
Ilustración 22. Lógica horizontal en la matriz de marco lógico 
Ilustración 23. Relación entre supuestos y objetivos 
Nota: Tomado de área de proyectos  y programa de inversiones, ILPES (2015) 
 
Nota: Tomado de área de proyectos  y programas de inversiones, ILPES (2015) 
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2.15. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
De acuerdo al ARCONEL, la sostenibilidad ambiental se cumple cuando los 
proyectos cumplen la legislación y normativa ambiental; dedican esfuerzos y 
recursos para el seguimiento y monitoreo ambiental; promueven el uso racional de 
los recursos renovables; minimizan el empleo de recursos no renovables; minimizan 
la producción de desechos. Los proyectos también pueden fomentar la sostenibilidad 
ambiental dedicando esfuerzos para la toma de conciencia ambiental por parte de la 
ciudadanía, que un proyecto no requiera evaluación de impacto ambiental no 
significa que carezca de responsabilidades ambientales, las cuales están legalmente 
establecidas. Al contrario debe preocuparse por establecer instancias de 
organización mínimas que le posibiliten una adecuada gestión ambiental. 
 
En el registro oficial del día viernes 13 de febrero de 2015, se publica el 
Acuerdo Ministerial No.028 que sustituye el Libro VI del texto unificado de legislación 
secundaria del Ministerio del Ambiente por el Libro VI de la calidad ambiental que 
unifica las actividades de gestión Ambiental que antes estaban descentralizadas en 
el Ministerio de Medio Ambiente. 
Tabla 26.  
Marco lógico para el caso de la empresa de transporte 
Nota: Tomado de área de proyectos  y programas de inversiones, ILPES (2015) 
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En el caso de que el proyecto afecte moderada o negativamente deberá 
realizarse el Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá la valoración de los impactos 
a los componentes biofísicos y socioeconómicos del área de influencia del proyecto 
y las medidas de mitigación con los correspondientes costos, que deben formar parte 
del presupuesto del proyecto. 
 
Para el análisis de los riesgos naturales, en el estudio de factibilidad o 
documento del proyecto se debe incorporar los resultados de los estudios sobre 
amenazas y vulnerabilidades que hayan desarrollado las entidades competentes en 
la temática, en el área de influencia de la propuesta. Esta información permitirá 
identificar las amenazas potenciales de carácter natural o antrópico a las que está 
expuesto el proyecto. El análisis permitirá incluir en la programación del proyecto 
medidas orientadas a minimizar las vulnerabilidades, así como recursos para 
afrontar tanto las medidas de prevención y mitigación como las de preparación y 
respuesta. 
 
En el caso de no existir información sobre las posibles amenazas y 
vulnerabilidades, la entidad ejecutora deberá determinar la existencia de riesgos 
naturales o antrópicos, y las posibles medidas de prevención y mitigación de riesgos 
con sus respectivos costos los mismos que serán incluidos en la inversión del 
proyecto. 
 
2.16. Matriz de Leopold 
Para la evaluación de impactos ambientales se utiliza la matriz de Leopold 
desarrollada por el Servicio de Desarrollo del Interior de los Estados Unidos 
inicialmente para evaluar los impactos asociados con proyectos mineros, 
posteriormente su uso fue extendido a la construcción de obras, es una matriz de 
control bidimensional, en una dimensión se muestran las características individuales 
del proyecto, mientras que en otra dimensión se identifican las categorías 
ambientales que pueden ser afectadas por el proyecto, su utilidad principal es como 
una lista de chequeo que incorpora información cualitativa sobre relaciones causa 
efecto y presentación ordenada de los resultados de la evaluación de impactos. 
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Se presenta a continuación un diagrama de cómo construir  la matriz de 
Leopold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se utiliza una matriz de doble entrada, para establecer la importancia de los 
impactos ambientales, para cada impacto ambiental causado por una acción del 
proyecto se realiza la evaluación de los atributos que se describen a continuación: 
 
Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el 
entorno del proyecto. 
 
Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 
permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o 
indirectas. 
 
 
Ilustración 24. Matriz de Leopold para evaluación de impactos 
Nota: Tomado de http://unrn.edu.ar/blogs/Matriz-de-Leopold.pdf 
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Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales 
una vez producido el impacto ambiental. 
El cálculo del valor de Importancia de cada impacto se realiza utilizando la ecuación: 
𝐼𝑚𝑝 = (𝑊𝑒 ∗ 𝐸) + (𝑊𝑑 ∗ 𝐷) + (𝑊𝑟 ∗ 𝑅) 
Donde: 
Imp. = Valor calculado de la Importancia del Impacto Ambiental 
E = Valor del Criterio de extensión 
We = Peso del criterio de extensión 
D = Valor del criterio de duración 
Wd = Peso del criterio de duración 
R = Valor del criterio de reversibilidad 
Wr = Peso del criterio de reversibilidad 
 
Se debe cumplir que: 
𝑊𝑒 + 𝑊𝑑 +  𝑊𝑟 = 1 
Para este método se debe definir los valores considerados para los pesos o factores 
de ponderación, valores considerados en una fracción entre 0 y 1; por lo cual: 
 
𝑊𝑒 = 0.30 
𝑊𝑑 = 0.35 
𝑊𝑟 = 0.35 
 
La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango 
de 1 a 10, siendo evaluados con los siguientes valores y criterios: 
 
La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental 
en el ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en 
base al juicio técnico del equipo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 
1 a 10, pero solo con los valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. 
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Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de 
importancia y magnitud, sea positivo o negativo. Para globalizar estos criterios, se 
ha decidido realizar la media geométrica de la multiplicación de los valores de 
importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. El resultado de esta 
operación se lo denomina Valor del Impacto Ambiental (VIA) y responde a la 
siguiente ecuación: 
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑉𝐼𝐴) =  ± √𝐼𝑚𝑝 ∗ 𝑀𝑎𝑔
2  
 
En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un VIA 
máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos 
intrascendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario valores mayores 
a 6,5 corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sean estos de 
carácter positivo o negativo. 
 
2.17. Cadena de valor 
Según Joe (2010),  “En 1985 el profesor Michael E. Porter de la Escuela de 
Negocios de Harvard, introdujo el concepto del análisis de la cadena de valor en su 
libro Competitive Advantage, quien consideraba que una empresa era una serie de 
funciones (mercadeo, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo, 
entre otros) y que la manera de entenderla era analizando el desempeño de cada 
una de esas funciones con relación a las ejecutadas por la competencia. Porter 
define al valor como la suma de beneficios que el cliente recibe menos los costos 
1 2,5 5 7,5 10
EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional
DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente
REVERSIBILIDAD
Completamente 
reversible
Mediannamente 
reversible
Parcialmente 
reversible
Medianamente 
irreversible
Completamente 
irreversible
MAGNITUD
No hay 
incidencia
Poca 
incidencia
Parcialmente 
incidente
Medianamente 
incidente
Altamente 
incidente
PUNTUACIÓNCARACTERÍSTICA DE LA 
IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
AMBIENTAL
Tabla 27.  
Puntuación para la valoración ambiental 
 
 NOTA: Tomado de Estudio de Impacto Ambiental S/E Santa Bárbara 2011 
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percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor es 
esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual 
descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar 
fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor” (p.10). 
Esa ventaja se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su 
cadena de valor de forma menos costosa. Por consiguiente la cadena de valor de 
una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 
agregado y por los márgenes que éstas aportan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) Actividades primarias 
 De acuerdo a Herrera (2010), “Son las que tienen que ver con el desarrollo 
del producto, su producción, logística, comercialización y los servicios de post venta 
en una empresa de producción o servicio. Incluyen la infraestructura, Dirección de 
Talento humano que administra el recurso humano a través de reclutamiento de 
personal, capacitaciones, nuevas metodologías de evaluación de desempeño, 
asignación de responsabilidades mediante un orgánico funcional, la Dirección 
Financiera, que cuenta con tesorería, contabilidad, presupuesto, adquisidores, 
bodegas, estudios económicos que representan la fuerza para el movimiento 
económico y financiero de la empresa y administra los recursos económicos, la 
Dirección de Tecnología de la Información y comunicación, quien está encargada del 
desarrollo de software, mantenimiento de equipos y establecimiento de enlaces de 
comunicación y las Direcciones técnicas de Distribución, Comercial, Generación, 
quien se encarga del manejo técnico y de abastecimiento de para los procesos” 
(p.80). 
Ilustración 25. Cadena de valor de EMELNORTE 
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(b) Actividades de soporte 
Está conformado por la Junta General de Accionistas, el Directorio, Presidente 
Ejecutivo, Asesoría Jurídica, Directores, encargados de la planificación, 
organización, dirección y control, la alta dirección debe estar comprometido con el 
cambio, se encargará de fijar nuevas políticas y objetivos, aplica el control y 
seguimiento para el cumplimiento de las metas. 
 
(c) Margen 
 Es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 
empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor  
 
2.18. Identificación de macroprocesos 
Para determinar los macroprocesos y representarlos en la cadena de valor se 
agrupan los departamentos funcionales bajo un enfoque de procesos así se tiene 
que para EMELNORTE se ha identificado 15 macroprocesos que se deben enfocar 
dentro de las actividades primarias y de soporte de una cadena de valor a saber: 
Generación, Transmisión, Distribución, Comercialización, Gestión estratégica, 
Gestión del sistema de la calidad, Gestión financiera, Gestión de talento humano, 
Gestión de TIC’s, Gestión de seguridad integral y medio ambiente, Gestión de 
recursos, Gestión jurídica, Gestión de servicios generales, Gestión documental, 
Gestión de la información y comunicación. Cada uno de estos enfocados a 
desarrollar una serie de procesos que permiten a la empresa prestar el servicio de 
distribuir la energía eléctrica a sus abonados dentro de una cadena de valor; Porter 
resalta tres tipos diferentes de actividad:  
 
(a) Actividades de directas 
Son aquellas directamente comprometidas en la creación de valor para el 
comprador. Son muy variadas, dependen del tipo de empresa y son por ejemplo las 
operaciones de la fuerza de ventas, el diseño de productos, la publicidad, el 
ensamblaje de piezas, etc. 
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(b) Actividades indirectas 
  Son aquellas que le permiten funcionar de manera continua a las actividades 
directas, como podrían ser el mantenimiento y la contabilidad. 
 
(c) Aseguramiento de la calidad 
El Aseguramiento de la Calidad, en el desempeño de todas las actividades de 
la empresa. 
 
Dentro del desarrollo de este trabajo de grado se desarrolla el enfoque en el 
macro proceso de Gestión Estratégica en la cual se encuentra la Jefatura de Estudios 
Eléctricos de la Dirección de Planificación se encarga de realizar el Plan de 
Expansión en lo que compete a la parte de subtransmisión, y la consolidación de los 
proyectos que cada una de las áreas presentan de acuerdo a sus necesidades, 
dentro de la cadena de valor se ubica dentro de Gestión de Análisis Técnico.   
 
 
MACROPROCESO: CODIGO: GES
INTERNOS EXTERNOS
Dir. Distribución MEER
Dir. Comercial ARCONEL
Dir. TH
Dir. Financiera
Dir. TIC´s
INTERNOS EXTERNOS
Dir.Financiera ARCONEL
Dir.Comercial CENACE
Dir. Generación
INTERNOS EXTERNOS
Direcciones MEER
Jefes departamentales
Personal técncio
Personal Operativo
INTERNOS EXTERNOS
Direcciones Presidente Ejecutivo
Jefes departamentales DIRECTORIO
Personal técncio
Personal Operativo
INTERNOS EXTERNOS
Dir. Distribución ARCONEL
Dir. Comercial CENACE
Dir. Financiera AGENTES DEL ME
Dir. Talento Humano ABONADOS
No. No. Dir. TIC's
3 Oficinas SIG
16 Escritorios
16 Computadores INTERNOS EXTERNOS
2 Impresoras Direcciones Presidente Ejecutivo
1 scaner Jefes departamentales DIRECTORIO
8 Teléfonos Personal técncio
16 Sillas Personal Operativo
2 Software de modelación
16 Software operativo INTERNOS EXTERNOS
3 Vehículos Direcciones Presidente Ejecutivo
2 Sala de seciones Jefes departamentales DIRECTORIO
Personal técncio
Personal Operativo
INTERNOS EXTERNOS
Dir. Financiera SECTOR ELÉCTRCO
Dir. Comercial MEER
Dir. Distribución ARCONEL
Dir. Talento Humano ABONADOS
Dir. Planificación PUBLICO EN GENERAL
Dir. TIC's
PROCESOS
Manejo de la información 
estadística y documentada
GES.6
Control seguimiento y 
evaluación institucional
GES.7
Mejoramiento e innovación 
institucional
GES.8
CLIENTES
GES.2
FINALIDAD
Administrar y controlar los planes organizacionales que permitan cumplir 
con leyes y reglamentos del Estado y los objetivos nacionales, locales y 
corporativos
GES.1
Director Financiero.
Director de Planificación.
Director de Distribución.
Director Comercial.
Director de Talento Humano.
Asesoría Júrídica.
Director de TIC's.
Director de Generación.
Jefes Departamentales.
Personal Administrativo.
Personal Técnico.
Personal Operativo
Planificación de la Expansión 
de la Empresa
PERSONAS
MACROPROCESO:
EQUIPOS y HERRAMIENTAS
GESTIÓN ESTRATÉGICA
GES.4
Planificación Operativa
GES.5
Gestión de Control de Mercado 
Eléctrico
GES.3
Planificación Estratégica
Gestión de Análisis Técnico
GESTIÓN ESTRATÉGICA
Tabla 28.  
Macroproceso Gestión Estratégica - Proceso Análisis Técnico  
 73 
 
2.19. ¿Qué es un proceso? 
Zambrano (2010) dice “Es el desarrollo continuo de tareas/actividades que en 
un determinado momento/tiempo están relacionadas y articuladas entre sí, cuya 
conexión agrega valor de acción con el objetivo de mezclar y transformar los insumos 
para que produzcan un rendimiento y un resultado o producto” (p.10). 
  
Es decir, el desarrollo de las tareas/actividades transforman los insumos en 
productos (entradas en salidas) y su objetivo/meta sirve para identificar y determinar 
el destino, ya sea a clientes internos o externos. 
 
2.18.1. ¿Cuáles son las entradas del proceso? 
Según Zambrano (2010) “Los insumos son las entradas del proceso y pueden 
ser uno o varios componentes imprescindibles, el/los cual/es deben ser específicos 
y diferentes entre ellos y correlativos para un producto determinado, que a través del 
desarrollo de las tareas/actividades identificadas en el proceso se relacionan y 
articulan entre sí. A los insumos también se los denomina como materia prima” 
(p.11). 
 
2.18.2. ¿Qué es el procedimiento del proceso? 
De acuerdo a Zambrano (2010) “Es el cómo hacer las tareas/actividades, es 
la manera establecida y sistemática para desarrollar y ejecutar las diferentes tareas 
y actividades inherentes al proceso. Las tareas y actividades deben ser diseñadas y 
explicadas ¿Cómo hacerlas? Mediante los tradicionales procedimientos escritos 
(manuales, instructivos, entre otros)” (p.11); es decir: 
 
 Describir como se hace el proceso (tareas/actividades) 
 Relaciones y articulaciones con otras (tareas/actividades) 
 Descripción del flujo gramas y flujos de información DAN 
 El tiempo de duración y el costo del proceso 
 El número de puestos existentes en cada proceso  
 El perfil de los puestos y 
 El perfil profesional idóneo para desempeñar el puesto. 
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2.18.3. ¿Cuáles son las salidas del proceso? 
Según Zambrano (2010), “Es el resultado, producto final o ejecutado con las 
características de interno o externo, el cual es aceptado o no por los diferentes  
clientes/usuarios” (p.15). 
(a) Producto interno  
Son los resultados intermedios estratégicos de los procesos y tienen que 
cumplir con todas las condiciones de desarrollo y ejecución establecidas por las 
tareas/actividades, este producto debe ser trasladado al cliente o usuario interno 
para continuar con el procedimiento exigido por el proceso para obtener su 
culminación. 
(b) Producto externo  
 Son los resultados estratégicos los cuales tienen que satisfacer las 
necesidades del cliente o usuario externo. 
 
A continuación se establece un ejemplo de formato para estructurar el proceso 
de la elaboración del Plan de Expansión dentro del área de Estudios Técnicos de la 
Dirección de Planificación  
 
 
Ilustración 26. Formato para estructurar procesos de EMELNORTE 
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2.19. Diagramas de flujos 
Es la utilización de simbología para la representación de procesos, sirve para 
ampliar a nivel de detalle el proceso, esta metodología permite que el proceso sea 
fácil de entender y leer, se analizan dos tipos de diagramas. 
 
2.19.1. Diagrama de acción de negocio [ DAN ] 
Los diagramas DAN son el punto de partida para elaborar modelos de flujo de 
trabajo y de procesos. Proveen los datos necesarios para la descripción y 
comprensión de las distintas operaciones de un negocio mediante la representación 
gráfica del flujo de las tareas, su secuencia y la información vinculada. Los 
Diagramas de Acción de Negocios se aplican en los procesos de reingeniería dentro 
de los cuatro puntos siguientes: 
 
a). Análisis de situación para identificar y describir el flujo de trabajo actual. 
b). Reconstrucción de los modelos de trabajo. 
c). Apoyo al modelamiento y simulación del flujo de trabajo. 
d). Implementación de los procesos rediseñados. 
 
Los Diagramas de Análisis de Negocio se construyen en forma de red. Se 
comienza investigando la responsabilidad de cada departamento y las actividades 
de los empleados que lo integran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 27. Diagrama de Análisis de Negocios 
Nota: Tomado de Zambrano (2010). 
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2.19.2. Diagrama de flujo ANSI 
Utiliza simbología estándar ANSI (American National Standard Institute)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.19.3. Diagrama de flujo funcional 
Según Zambrano (2010) “El diagrama de flujo funcional emplea la simbología 
estándar para ilustrar los diferentes movimientos entre las dependencias de trabajo 
de una empresa en este caso en la primera columna se registraran las actividades 
que cada dependencia debe realizar para realizar un proceso determinado, a este 
diagrama se le puede incluir el tiempo de procesamiento y de ciclo para un mejor 
análisis. Es recomendable reducir el tiempo de procesamiento para mejorar la 
eficiencia y mayor satisfacción al cliente” (p.35). 
Tabla 29.  
Símbolos estándar para diagramas de flujo 
Nota: Tomado de Zambrano (2010) 
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2.20. Análisis del valor agregado [VAA] 
Trishler (2010) dice, “La mejor manera de aumentar la eficiencia, efectividad 
y flexibilidad  de los procesos es adoptar una metodología bien organizada y aplicarla 
de forma continuada durante un largo período de tiempo. Por lo general, el método 
adoptado es considerablemente menos importante que la necesidad de formar a los 
empleados, lo que los métodos tienen en común es el objetivo de ayudar a los 
directivos a conseguir los resultados siguientes” (p.45). 
 
(a) Maximizar 
Maximizar el uso de los activos de la organización: 
 Mejorar la respuesta al consumidor 
 Ajustar las actitudes de las personas con las tareas que deben desempeñar 
 Aumentar la adaptabilidad a los cambios en el entorno empresarial 
 Adaptar los sistemas de información al proceso que se esté respaldando 
 Reducir costes 
 Proveer de una ventaja competitiva a la organización 
 
 
CODIGO
GES.2.2
Entidades Externas/ 
Otras Direcciones
Director de 
Planificación
Jefe de Gestión del 
Mercado Eléctrico
Ingeniero Eléctrico en 
Gestión de Mercado
Secretaria Dirección 
de Planificación
GES.2.2.1 Emitir de Facturas Agentes Generadores
GES.2.2.2 Remitir Facturas
GES.2.2.3
Remitir Facturas
GES.2.2.4
Remitir Facturas
GES.2.2.5 Recibir  Facturas físicas y electrónicas
GES.2.2.6 Informar detalle de Facturas
GES.2.2.7 Procesar facturas al sistema SIMEM (EMELNORTE)
GES.2.2.8 Descargar Liquidación de transacciones comerciales del MEM
GES.2.2.9 Procesarr valores facturados y publicados por el CENACE
GES.2.2.10
¿Existen Observaciones?
GES.2.2.11 Informar observaciones 
GES.2.2.12 Solicitar nueva Factura
GES.2.2.13 Cargar Balance Energético a sistema SISDAT de ARCONEL
GES.2.2.14 Ejecutar resumen de facturación 
GES.2.2.15 Informar Resumen de Facturación 
GES.2.2.16 Recibir resumen de Facturación
GES.2.2.17 ¿Existen Observaciones?
GES.2.2.18 Informar de Facturación a Dirección Financiera
GES.2.2.19 Registrar y pagar por compra-venta de energía 
GES.2.2.20 Elaborar Déficit Tarifario
GES.2.2.21 ¿Existen Observaciones?
GES.2.2.22 Informar Déficit Tarifario
SUBPROCESO
REGISTRO Y CONTROL DE FACTURACIÓN DE COM PRA Y VENTA DE ENERGÍA
ACTIVIDAD O TAREA
DEPENDENCIAS
DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL
no
si
no si
1
no
si
FINFIN
Tabla 30.  
Ejemplo de Diagrama Funcional 
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(b) Minimizar 
Eliminar los despilfarros debido a las siguientes causas: 
 Sobreproducción (inventario, cargas en concepto de interés, gastos 
generales y papeleo) 
 Tiempo de espera (colas, retrasos, y decisiones) 
 Transporte (manipulación y comunicación) 
 Procesamiento de los desechos (basura y desperdicios) 
 Inventario (exceso de existencia y obsolescencia) 
 Movimientos (desplazarse para buscar herramientas o información, recoger 
herramientas y localizar información) 
 Defectos de los productos (repetición del trabajo mal hecho e inspección)”  
 
Trishler (2010) dice, “Un elemento esencial a la hora de analizar un proceso 
empresarial es una técnica llamada análisis del valor agregado VAA. Este es un 
examen detallado de cada fase de un proceso, para determinar si contribuye a las 
necesidades o requisitos de los grupos de interés de la empresa, el objetivo del VAA 
es optimizar los procedimientos que aportan valor y minimizar o eliminar los 
procedimientos que no aporten ninguno” (p.47). 
 
Según Herrera (2010), “Para el análisis del valor agregado se registran todas 
las actividades del subproceso y de acuerdo a sus características se identifica si la 
actividad tiene un valor agregado real, corresponde a una valor agregado de la 
organización, no agrega valor, corresponde a un traslado, archivo de documentos, 
actividad operacional, el tiempo que se utiliza para realizar cada actividad y si dentro 
de estas actividades existen tiempos de demora, de acuerdo a los símbolos 
detallados en la siguiente tabla”(p.40): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 31.  
Símbolo de tipo de actividades y tiempos 
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2.20.1. Clasificación de las actividades 
De acuerdo a Trishler (2010), “una vez registradas las actividades se debe 
aplicar una técnica para la abstracción de las clases de acciones, lo que se pretende 
es promover la comprensión del concepto de valor añadido, tanto las acciones que 
aportan valor como las que no se pueden clasificar dentro de cuatro fases del ciclo 
de vida útil de un proceso: planificación, ejecución, revisión y adaptación” (p.69). 
 
  
(a) Planear  [VA] (con valor añadido)  
Planificación 
 Según Trishler (2010), “La planificación es la preparación de un método 
detallado, formulado antes de la ejecución, este describe un plan, se trata de un 
esquema para definir los pasos necesarios para completar una actividad. Permite 
reducir la posibilidad de error y minimizar la necesidad de tener que repetir el trabajo, 
reduce los errores, rebaja el coste y permite producir rápidamente” (p.70). La 
planificación es un paso que aporta valor añadido porque generalmente los 
resultados serán superiores. La planificación de actividades de nivel inferior es tan 
importante como la planificación de actividades de nivel superior. 
 
(b) Planear  [SVA] (sin valor añadido) 
Preparación 
De acuerdo a Trishler (2010), “es una etapa del proceso en el que alguien que 
hace un producto está preparado además está equipado o suministra a alguien la 
información o elementos, provisiones o accesorios necesarios para llevar a cabo la 
etapa siguiente se denomina etapa de preparación. Preparar una máquina para 
producir es una tarea fácil de identificar tiempo y recursos que se pierden, el objetivo 
no es eliminar la etapa sino reducir el tiempo requerido al mínimo posible” (p.71). 
Acciones que aportan
valor añadido [VA]
Acciones que no aportan
valor añadido [SVA]
Planear Planificación Preparación
Ejecutar Ejecución Almacenaje, movimiento y manipulación
Revisar Control
Adaptar
Procesamiento de piezas defectuosas
 y desechos
ABSTRACCIÓN
Fase
Prevención
Tabla 32.  
Ciclo de planificación, ejecución, revisión y adaptación 
Nota: Tomado de Trichler (2010). 
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(c) Ejecutar  [VA] (con valor añadido)  
Ejecución 
 Según Trishler (2010), “para determinar si una etapa aporta o no valor, la 
ejecución se refiere a la transformación de información, a la salida de un producto o 
servicio que directamente satisface las necesidades de un determinado grupo de 
interés. Para aportar valor, una etapa debe satisfacer dos requisitos” (p.72): 
 
 La salida debe ser algo que aporte valor al grupo de interés correspondiente. 
 Para proporcionar la salida requerida es preciso completar la etapa. 
 
Generalmente, la atención de la gente se concentra más bien en conseguir 
resultados funcionales que satisfacer necesidades de los grupos de interés. Los 
procesos de ejecución se deben revisar constantemente para asegurarse de que 
todas las etapas son realmente necesarias y de que la ejecución se pueda adaptar 
rápidamente a los cambios en las necesidades de los grupos. 
 
(d) Ejecutar  [SVA] (sin valor añadido) almacenamiento   
De acuerdo a Trishler (2010), una etapa de servicio que sitúa un producto, 
información o servicio en una zona de conservación (archivo, almacén, 
refrigeración) o posición (cola) para utilizarlo proporcionar el servicio más 
adelante se considera una acción de almacenamiento. El hecho de que los 
Acción Sinónimo
Acciones
 correspondientes
Símbolo
Asigna
Ubica
Elige
Consigna
Designa
Distribuye
Solicita Ninguno Ninguno
Prepara Establece
Gestiona
Organiza
Prepara
Fases Almacena Programa
Preparación 
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Tabla 33.  
Acciones de preparación que no aportan valor añadido 
Nota: Tomado de Trichler (2010). 
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consumidores deben hacer cola hasta que uno de los cajeros de una tienda 
pueda registrar las compras de los clientes para mantener el control de las 
existencias de la tienda es molesto. Por lo tanto cualquier cosa que el 
propietario de la tienda pueda hacer para satisfacer la necesidad de los 
clientes, sin interferir con la necesidad de mantener un registro adecuado 
de inventario, probablemente se traducirá en una mejora en el 
funcionamiento de la tienda” (P. 73). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Nota: Tomado de Trichler (2010). 
 
(e) Ejecutar  [SVA] (sin valor añadido) movimiento y manipulación 
 Según Trishler (2010), “Una etapa del proceso que provoque que algo o 
alguien cambie el lugar o la posición de un objeto, tanto si se trata de información o 
de un producto físico, se clasifica como acción de movimiento o manipulación que 
no aporta valor añadido y se podría eliminar si el proceso fuese diseñado de otra 
manera” (p.74).  
 
El reto está de descubrir formas creativas para conseguir lo mismo sin tener 
que añadir tiempo y coste. Naturalmente, las acciones de movimiento y manipulación 
son necesarias para llevar a cabo varias tareas, como por ejemplo el transporte de 
productos terminados a los clientes. Por lo tanto, a la hora de analizar el valor 
añadido de un proceso, el reto está en descubrir el modo de reducir tanto tiempo 
como el coste de desplazar el producto.   
Acción Sinónimo
Acciones
 correspondientes
Símbolo
Archiva
Cataloga
Clasifica
Deposita
Registra
Registra Documenta
Introduce
Archiva
Inputs
Etuiquetas
Envía por correo
Transcribe
Actualiza Edita
Vuelve a hacer
Restaura
Espera
Retrasos
Pausas
Retiene
Para
A
lm
ac
e
n
am
ie
n
to
Trabajo
Trabajo
Archiva
Retraso
Tabla 34.  
Acciones de almacenamiento que no aportan valor añadido 
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Según Trishler (2010), “Normalmente, los temas de movimiento y 
manipulación de materiales deben ser sopesados con las cuestiones del inventario. 
Es decir, si se fija el objetivo de reducir el almacenaje, entonces la forma en que se 
mueve el producto pasa a ser mucho más importante, puesto que las colas en los 
almacenes se reducirán considerablemente en favor de los procedimientos “Just-in- 
time”. Esto ilustra la idea de que hacer una cosa sin tener en cuenta la otra puede 
tener complicaciones y resultados muy desfavorables” (p.75).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 Nota: Tomado de Trichler (2010). 
 
 
Acción Sinónimo
Acciones
 correspondientes
Símbolo
Coteja
Clasifica
Separa
Compara
Organiza
Recoge
Acumula
Reune
Agrupa
Compila
Copia
Duplica
Reproduce
Transcribe
Entrega
Distribuye
Otorga
Transfiere
Emite
Distrbuye Emite
Emite fax
correo
Envía
Emite Distribuye
Entrega
Empuja
Carga Llena
Acumula
Apila
Mueve
Lleva
Arrastra
Empuja
Recupera
Envía
Transmite
Recive Admite
Acepta
Adquiere
Obtiene
Toma
M
o
vi
m
ie
n
to
 o
 m
an
ip
u
la
ci
ó
n
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Tabla 35.  
Acciones de movimiento y manipulación que no aportan valor añadido 
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(f) Revisión  [VA] (con valor añadido)  
Previsión 
 Las acciones o pasos específicamente diseñados para prevenir la calidad 
deficiente de los productos o servicios entran dentro de la categoría de la 
prevención. Si se diseñan adecuadamente, estas  acciones no sólo 
prevendrán los defectos en la sucesión de las acciones del proceso, sino 
que también eliminarán o minimizarán la necesidad de establecer 
acciones de control innecesario durante el proceso. El establecimiento de 
procesos preventivos es un instrumento esencial que la dirección utiliza 
para asegurar el buen funcionamiento de la empresa. (Trishler, 2010, 
p.76) 
 
(g) Revisión  [SVA] (sin valor añadido)  
Control de proceso 
 Las acciones de control del proceso se asocian con la medición, 
evaluación o auditoría de la información, productos o servicios para 
asegurar que cumplen las especificaciones y que proporcionan los 
resultados esperados. Una acción de control actúa sobre la salida de un 
paso anterior del proceso a fin de identificar y de informar de los defectos 
del proceso después de que hayan ocurrido. A pesar de que acciones 
como revisiones, aprobaciones, inspecciones y decisiones son necesarias 
para controlar y adaptar los procesos en caso de que se produzca un 
cambio en las condiciones, se deben utilizar lo menos posible y lo más 
pronto que sea posible en el proceso. (Trishler, 2010, p.76) 
 
(h) Adaptar  [SVA] (sin valor añadido)  
Procesamiento de los defectos 
 Una acción establecida para procesar los defectos en la información, 
productos, o servicios casi nunca aporta valor a la globalidad del proceso. 
Generalmente, los defectos son el resultado de una salida que no cumple 
con los estándares de rendimiento, con los requisitos del proceso o con 
las necesidades de los grupos de interés. La tabla 26 proporciona una lista 
de acciones más utilizadas en la categoría del procesamiento de los 
defectos. (Trishler, 2010, p.78) 
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Tabla 36.  
Acciones de control del proceso que no aportan valor añadido 
  
 
Nota: Tomado de Trichler (2010). 
 
 
Acción Sinónimo
Acciones
 correspondientes
Símbolo
Aprueba
Certifica
Confirma
Ratifica
Recomienda
Despacha Facilita
Cordina
Expide
Identifica Clasifica
Analiza
Describe
Inspecciona
Audita
Revisa
Prueba
Verifica
Examina
Investiga
Busca
Etiqueta
Marca
Identifica
Registra
Mide
Calcula
Pesa
Calibra
Controla
Observa
Regula
Supervisa
Controla
Revisa
Audita
Analiza
Examina
Inspecciona
Comprueba
Investiga
Prueba
Verifica
Selecciona Elige Escoge
Verifica
Confirma
Documanta
Valida
Establece
Ratifica
Concilia
Apoya
Prueba
C
o
n
tr
o
l d
e
l p
ro
ce
so
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
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    Nota: Tomado de Trichler (2010). 
  
(i) Adaptar  [SVA] (sin valor añadido)  
Procesamiento de los desperdicios 
 Según (Trishler, 2010), una acción requerida para procesar el “Scrap”; 
(componentes o productos que se han estropeado al manipularlos en los proceso) o 
el desperdicio es un paso que no aporta valor añadido. Son producto de un paso que 
se deben retirar o reciclar. La actividad de eliminar o quitar de en medio los 
desperdicios es una actividad que no aporta valor añadido Pág. 80. 
 
Si fuese posible dependiendo del análisis de tiempo y de coste, se deberá ver 
la posibilidad de que un desperdicio pueda ser reciclado. 
 
Acción Sinónimo
Acciones
 correspondientes
Símbolo
Ajusta Adapta Acomoda
Cambia
Ajusta
Altera
Modifica
Corrige
Convierte
Edita
Revisa
Mantiene
Limpia
Repara
Repara
Compatibiliza Ninguno
Adapta
Ajusta
Determina
Repara
Reparajo
Vuelve a hacer
el trabajo
Cambia
Mantiene
Revisa
Devuelve
Restaura
Restituye
Remplaza
Revisa
Corrige
Edita
Vuelve a hacer
el trabajo
Ajusta
Altera
Cambia
P
ro
ce
sa
m
ie
n
to
 d
e
 lo
s 
d
e
fe
ct
o
s
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Tabla 37.  
Acciones de procesamiento de defectos que no aportan valor añadido 
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      Tabla 38.  
                              Procesamiento de desperdicios que no aportan valor añadido 
Nota: Tomado de Trichler (2010). 
 
2.20.2. Elementos de tiempo y de coste de los proceso 
De acuerdo a Trishler (2010)  “el último paso para el análisis del valor 
agregado consiste en calcular el tiempo en horas y coste de las actividades que 
aportan valor añadido al proceso, estos cálculos indican y establecen los valores que 
deben ser tomados como punto de referencia en la fase diseño de un proceso de un 
proyecto” (p.85). 
 
Para el cálculo del tiempo y el coste de las actividades es necesario identificar 
el tipo de actividad y si esta agrega o no valor al proceso, de acuerdo a las tablas 
anteriormente planteadas, con datos estadísticos e información que disponga la 
empresa como estudio de costos,  y con cada una de las personas responsables de 
los procesos se establece el tiempo que cada uno de los empleados involucrados en 
realizar un proceso emplea para cumplir las actividades necesarias para realizar un 
determinado proceso. Para determinar el coste de las actividades se requiere de 
información de la nómina de sueldos de la empresa para determinar el costo de la 
hora de trabajo por empleado categorizado en cada una de las etapas funcionales 
en el estudio de costos. En la tabla 31 como ejemplo se presenta el resultado del 
estudio de costos 2015 de sueldos y salarios de la etapa de subtransmisión que se 
tomará en cuenta para la valoración de las actividades. 
 
SUBTRANSMISIÓN
No. Puesto Institucional
Servidor 
Público
Contratos / 
Ocasional
Código de 
trabajo
Servicio 
Profesional
Total
Servidor 
Público
Ocasional / 
Contratos
Código de 
trabajo
Servicio 
Profesional
Total
14 Ingeniero Eléctrico                1                1 12.490       12.490                    
15 Ingeniero Electrónico                1                1 11.590       11.590                    
19 Jefe de Departamento                1                1 22.321       22.321                    
22 Liniero                    1                1 12.726       12.726                    
28 Secretaria                1                1 8.368         8.368                      
35 Ayudante de cuadrilla                    1                1 13.625       13.625                    
36 Operador despacho de carga                    4                4 50.811       50.811                    
37 Operador de Subestaciones              32                  17              49 252.956     175.932     428.888                  
SUBTOTAL 59             SUBTOTAL 560.818                  
Número de Empleados, según relación laboral. [#] Sueldos y Salarios, según relación laboral. [USD$-ANUAL]
Tabla 39.  
Sueldos y salarios etapa de subtransmisión 
Nota: Tomado de Estudio de Costos 2015 EMELNORTE 
Acción Sinónimo
Acciones
 correspondientes
Símbolo
Procesamineto
de los desperdicios
Elimina Retira
Consigna
Dispone de Trabajo
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Una vez calculado el costo por hora de cada empleado se procede a distribuir 
los costos operacionales y los costos no operacionales de acuerdo a la ponderación 
que se le dé a cada actividad se presentan como ejemplo los costos por hora 
ponderados de la actividad “Elaboración del Estudio de Costos”. 
FACTOR DE ASOCIACION
CODIGO PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD % Monto % Monto % Monto Monto %
GES.5.1.1 Requerir Estudio de Costos 4,29% 0,01 4,29% 0,01 4,29% 0,03 0,06 5,26%
GES.5.1.1 Disponer Elaboración de Estudio de Costos 1,43% 0,00 1,43% 0,00 1,43% 0,01 0,02 1,75%
GES.5.1.2 Remitir disposición 1,43% 0,00 1,43% 0,00 1,43% 0,01 0,02 1,75%
GES.5.1.3 Programar elaboración de Estudio de Costos 4,29% 0,01 4,29% 0,01 4,29% 0,03 0,06 5,26%
GES.5.1.4 Remitir disposición de programación 1,43% 0,00 1,43% 0,00 1,43% 0,01 0,02 1,75%
GES.5.1.5 Proyección de compra y venta de energía mensual 5,71% 0,02 5,71% 0,01 5,71% 0,04 0,08 7,02%
GES.5.1.6 Cálculo de pérdidas de energía por etapa funcional 5,71% 0,02 5,71% 0,01 5,71% 0,04 0,08 7,02%
GES.5.1.7 Solicitar información y elaboración de proyectos para Estudio de Costos 2,86% 0,01 2,86% 0,01 2,86% 0,02 0,04 3,51%
GES.5.1.8 Remitir solicitud 1,43% 0,00 1,43% 0,00 1,43% 0,01 0,02 1,75%
GES.5.1.9 Procesar información y elaborar fichas técnicas de los proyectos 7,14% 0,02 7,14% 0,02 7,14% 0,05 0,09 8,77%
GES.5.1.10 Remitir información 1,43% 0,00 1,43% 0,00 1,43% 0,01 0,02 1,75%
GES.5.1.11 Disponer la revisión de fichas técnicas 2,86% 0,01 2,86% 0,01 2,86% 0,02 0,04 3,51%
GES.5.1.12 Remitir disposición 1,43% 0,00 1,43% 0,00 1,43% 0,01 0,02 1,75%
GES.5.1.13 Programar revisión de fichas técnicas 5,71% 0,02 5,71% 0,01 5,71% 0,04 0,08 7,02%
GES.5.1.14 ¿Existe observaciones? 4,29% 0,01 4,29% 0,01 4,29% 0,03 0,06 5,26%
GES.5.1.15 Consolidar información 5,71% 0,02 5,71% 0,01 5,71% 0,04 0,08 7,02%
GES.5.1.16 Elaborar documento técnico de Estudios de Costos 5,71% 0,02 5,71% 0,01 5,71% 0,04 0,08 7,02%
GES.5.1.17 Remitir Estudio de Costos 1,43% 0,00 1,43% 0,00 1,43% 0,01 0,02 1,75%
GES.5.1.18 Revisar informe de Estudio de Costos 4,29% 0,01 4,29% 0,01 4,29% 0,03 0,06 5,26%
GES.5.1.19 Remitir información 2,86% 0,01 2,86% 0,01 2,86% 0,02 0,04 3,51%
GES.5.1.20 Realización de oficio para envío de Estudio de Costos al ARCONEL 2,86% 0,01 2,86% 0,01 2,86% 0,02 0,04 3,51%
GES.5.1.21 Tramitar envío de oficio 2,86% 0,01 2,86% 0,01 2,86% 0,02 0,04 3,51%
GES.5.1.22 Revisión del Plan de Estudio de Costos 4,29% 0,01 4,29% 0,01 4,29% 0,03 0,06 5,26%
GES.5.1.23 ¿Existe observaciones? 4,29% 0,01 4,29% 0,01 4,29% 0,03 0,06 5,26%
GES.5.1.24 Reajuste y Aprobación de Estudio de Costos 5,71% 0,02 5,71% 0,01 5,71% 0,04 0,08 7,02%
GES.5.1.25 Ejecutar Estudio de Costos 5,71% 0,02 5,71% 0,01 5,71% 0,04 0,08 7,02%
GES.5.1.26 Archivar 2,86% 0,01 2,86% 0,01 2,86% 0,02 0,04 3,51%
100% 0,316188 100% 0,256694 100% 0,754429 1,08 100%TOTAL
UTILIZACION UTILIZACION UTILIZACION
NO OPERACIONALES
GASTOS
SERVICIOS
 BÁSICOS
SERVICIOS
 AFINES
CONTRATOS
TOTAL
FACTOR DE ASOCIACION
CODIGO PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD % Monto % Monto % Monto Monto %
GES.5.1.1 Requerir Estudio de Costos 4,3% 0,19 4,3% 0,007571 4,3% 0,04 0,23 4,29%
GES.5.1.1 Disponer Elaboración de Estudio de Costos 1,4% 0,06 1,4% 0,002524 1,4% 0,01 0,08 1,43%
GES.5.1.2 Remitir disposición 1,4% 0,06 1,4% 0,002524 1,4% 0,01 0,08 1,43%
GES.5.1.3 Programar elaboración de Estudio de Costos 4,3% 0,19 4,3% 0,007571 4,3% 0,04 0,23 4,29%
GES.5.1.4 Remitir disposición de programación 1,4% 0,06 1,4% 0,002524 1,4% 0,01 0,08 1,43%
GES.5.1.5 Proyección de compra y venta de energía mensual 5,7% 0,25 5,7% 0,010094 5,7% 0,05 0,31 5,71%
GES.5.1.6 Cálculo de pérdidas de energía por etapa funcional 5,7% 0,25 5,7% 0,010094 5,7% 0,05 0,31 5,71%
GES.5.1.7 Solicitar información y elaboración de proyectos para Estudio de Costos 2,9% 0,12 2,9% 0,005047 2,9% 0,02 0,15 2,86%
GES.5.1.8 Remitir solicitud 1,4% 0,06 1,4% 0,002524 1,4% 0,01 0,08 1,43%
GES.5.1.9 Procesar información y elaborar fichas técnicas de los proyectos 7,1% 0,31 7,1% 0,012618 7,1% 0,06 0,38 7,14%
GES.5.1.10 Remitir información 1,4% 0,06 1,4% 0,002524 1,4% 0,01 0,08 1,43%
GES.5.1.11 Disponer la revisión de fichas técnicas 2,9% 0,12 2,9% 0,005047 2,9% 0,02 0,15 2,86%
GES.5.1.12 Remitir disposición 1,4% 0,06 1,4% 0,002524 1,4% 0,01 0,08 1,43%
GES.5.1.13 Programar revisión de fichas técnicas 5,7% 0,25 5,7% 0,010094 5,7% 0,05 0,31 5,71%
GES.5.1.14 ¿Existe observaciones? 4,3% 0,19 4,3% 0,007571 4,3% 0,04 0,23 4,29%
GES.5.1.15 Consolidar información 5,7% 0,25 5,7% 0,010094 5,7% 0,05 0,31 5,71%
GES.5.1.16 Elaborar documento técnico de Estudios de Costos 5,7% 0,25 5,7% 0,010094 5,7% 0,05 0,31 5,71%
GES.5.1.17 Remitir Estudio de Costos 1,4% 0,06 1,4% 0,002524 1,4% 0,01 0,08 1,43%
GES.5.1.18 Revisar informe de Estudio de Costos 4,3% 0,19 4,3% 0,007571 4,3% 0,04 0,23 4,29%
GES.5.1.19 Remitir información 2,9% 0,12 2,9% 0,005047 2,9% 0,02 0,15 2,86%
GES.5.1.20 Realización de oficio para envío de Estudio de Costos al ARCONEL 2,9% 0,12 2,9% 0,005047 2,9% 0,02 0,15 2,86%
GES.5.1.21 Tramitar envío de oficio 2,9% 0,12 2,9% 0,005047 2,9% 0,02 0,15 2,86%
GES.5.1.22 Revisión del Plan de Estudio de Costos 4,3% 0,19 4,3% 0,007571 4,3% 0,04 0,23 4,29%
GES.5.1.23 ¿Existe observaciones? 4,3% 0,19 4,3% 0,007571 4,3% 0,04 0,23 4,29%
GES.5.1.24 Reajuste y Aprobación de Estudio de Costos 5,7% 0,25 5,7% 0,010094 5,7% 0,05 0,31 5,71%
GES.5.1.25 Ejecutar Estudio de Costos 5,7% 0,25 5,7% 0,010094 5,7% 0,05 0,31 5,71%
GES.5.1.26 Archivar 2,9% 0,12 2,9% 0,005047 2,9% 0,02 0,15 2,86%
100% 4,37 100% 0,176649 100% 0,847263 5,39 100%TOTAL
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN
OPERACIONALES (COSTO DE LOS IMPUTS)
COSTOS
MATERIALES
 DIRECTOS
MANTENIMIENTO OTROS
TOTAL
Tabla 41.  
Distribución de gastos no operacionales 
Tabla 40.  
Distribución de gastos operacionales 
 88 
 
En vista que se requiere los datos en horas se presenta una tabla donde se 
calcula el equivalente decimal de la fracción de hora que se emplea para realizar 
ciertas actividades  frecuentes para que sirva de guía en el llenado de los registros 
de acuerdo al siguiente detalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la valoración de las actividades y la estimación de tiempos que se 
emplean para realizar cada una de las actividades, se procede a llenar la siguiente 
tabla donde se calcula finalmente el total de actividades (TA), tiempo del ciclo del 
proceso (TC), porcentaje del tiempo de espera (TE), porcentaje del valor agregado 
(VA), porcentaje sin valor agregado y relación de empoderamiento.
Tabla 43.  
Equivalente de días en decimal de horas 
Tabla 42.  
Equivalente de minutos en decimal de horas 
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GLOSARIO DE TERMINOS. 
 
𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐸L:  Agencia de Regulación y Control de Electricidad 
𝐴:    Serie Uniforme (pago, anualidad) 
𝐵/𝐶:    Relación Beneficio Costo 
𝐶𝐸𝑁𝐴𝐶𝐸:  Corporación Centro Nacional de Control de Energía 
𝐶𝐸𝑁𝑆:   Cálculo de la Energía No Suministrada 
𝐶𝑁𝐴:   Consumo Nacional Aparente 
𝑑:   Tasa de descuento 
𝐷𝐴𝑁:   Diagrama de Acción de Negocio 
𝐸𝑁𝑆:   Energía No Suministrada 
𝐸𝐴𝑃:   Estructura Analítica del Proyecto 
𝐸𝐸𝑅𝑁𝑂𝑅𝑇𝐸  Empresa Eléctrica Regional Norte EMELNORTE 
𝐹:    Valor Futuro 
𝐼:   Interés Simple 
𝑖:   Tasa de interés 
𝐼𝐿𝑃𝐸𝑆:  Instituto Latinoamericano y del caribe de Planificación 
  Económica y Social  
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑜𝑝𝑜𝑙𝑑 Matriz para evaluar impactos ambientales 
𝑀𝐸𝐸𝑅:  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
𝑃:    Valor Presente 
𝑃𝐸𝐶:   Programa de Cocción Eficiente 
𝑃𝑀𝐸:   Plan Maestro de Electrificación 
𝑃𝑁𝑉𝐵:  Plan Nacional del Buen Vivir 
𝑆𝑐𝑟𝑎𝑝: Componentes o productos que se han estropeado al 
manipularlos en los proceso 
𝑆𝐸𝑁𝑃𝐿𝐴𝐷𝐸𝑆:  Secretaría Nacional de Planificación del Estado 
𝑆𝑁𝐼:   Sistema Nacional Interconectado 
𝑆𝐼𝐺:   Sistema de Información Georeferenciado 
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑘 𝑘𝑎𝑤𝑠𝑎𝑦: Buen Vivir 
𝑆𝑉𝐴:    Sin Valor Agregado 
𝑇𝑅𝑀𝐴:  Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable 
𝑉𝐴:    Valor Anual 
𝑉𝐴:    Valor Agregado 
𝑉𝐴𝐴:   Análisis de Valor Agregado 
𝑉𝐴𝑀𝐶:  Valor Actual de Mínimo Costo 
𝑉𝑀𝐸:   Valor Anual Medio Equivalente 
𝑉𝐴𝑁:   Valor Actual Neto o VPN Valor Presente Neto 
𝑇𝐸𝑅:   Tasa Explícita de Retorno 
𝑇𝐼𝑅:    Tasa Interna de Retorno 
𝑉𝑃:    Valor Presente 
𝑉𝑅:    Valor Residual 
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CAPÍTULO I I I 
METODOLOGÍA 
 
3.1. Tipo de investigación 
El proyecto de investigación se desarrolló dentro de una investigación 
cuantitativa que se fundamenta en acciones investigativas y la aplicación de 
instrumentos de medición y recopilación de información, los resultados fueron 
procesados para ser presentados en tablas estadísticas y gráficos descriptivos para 
determinar la incidencia de factores que caracterizan la gestión de proyectos 
eléctricos los mismos que permitan su elaboración y alternativas de solución al 
problema planteado. 
 
3.2. Diseño de la investigación 
El diseño se lo ejecuta en base a parámetros estadísticos, eléctricos, de 
ingeniería económica, e índices de interrupción necesarios para la evaluación de 
proyectos de sistema de subtransmisión, desarrollando de procedimientos y 
normas para su presentación aprobación y asignación de recursos. 
 
3.3. Población y muestra 
La población que se tomó en cuenta en esta investigación fueron los jefes 
departamentales y funcionarios de las Direcciones de Planificación, Distribución, 
financiera y ambiental del sector eléctrico, que tienen relación con la gestión de 
proyectos. 
 
 
 
 
  
 
 
Se utilizarán instrumentos de investigación como encuestas y entrevistas para 
el levantamiento de información. 
ESTRATO POBLACIONAL #
Funcionarios de ARCONEL 3
Directores de Planificación 5
Jefes de Estudios Eléctricos 2
Analistas Financieros 3
Ingenieros Eléctricos 3
Ingenieros Ambientales 2
Tabla 45.  
Muestra de profesionales 
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3.4. Métodos, estrategias y técnicas de investigación 
Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de este trabajo de grado 
fueron: 
Método teórico 
Según Rosa (2010), “Son los métodos que se utilizan en la ciencia para 
explicar hechos que constituyan una teoría científica, denominado método general 
entre estos se utiliza el análisis para la construcción del marco teórico, la 
formulación de objetivos y estrategias, en donde se utiliza la síntesis, comparación, 
modelación, el método histórico lógico y el método científico” (p.35). 
 
Este método se utilizó para analizar los posibles procedimientos aplicables 
para la elaboración estructural del modelo paramétrico.   
Método empírico 
De acuerdo a Raúl (2009), es el “Producto de la experiencia humana, dentro 
de este método está la entrevista, encuestas, observación, cuestionarios, test 
pruebas, todo elemento que sirve para obtener datos de campo; especialmente de 
informantes de primera mano como lo son los gestores de los proyectos de 
expansión de las Empresas de Distribución Eléctrica. Este tipo de investigación 
será utilizado para escoger los componentes estructurales de los proyectos 
eléctricos que serán analizados para evaluar el impacto social que estos producen” 
(p.25)  
Método matemático 
Según Rosa (2010), “Son los métodos que se utiliza para recopilar, 
sistematizar, y presentar los resultados básicamente a los pertenecientes al 
conocimiento estadístico descriptivo de donde se desea conocer la varianza, el 
error, estadística, polígonos de frecuencia gráficos circulares, manejo del Excel o 
algunos programas estadísticos” (p.40). Este se utilizó para determinar las formas 
de evaluar los diferentes proyectos técnica y económicamente factibles. 
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3.5. Procedimientos 
Los procedimientos que se siguen para hacer el diagnóstico es el método 
científico; que utiliza una serie de estrategias y conjunto de procedimientos lógicos 
de la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos 
de la realidad natural y social. 
 
3.6. Valor práctico 
Con este trabajo de grado se establecen procedimientos para la evaluación 
y presentación de proyectos eléctricos de subtransmisión al ARCONEL para su 
calificación y asignación de fondos dentro del Plan de Expansión por parte del 
Ministerio de Electricidad y Energías Renovables necesarios para su 
implementación. Se determina las actividades que las personas dentro de los 
procesos que se relacionan con la evaluación de proyectos de subtransmisión 
deben realizar dentro del área de estudios eléctricos, mediante la reingeniería de 
procesos y con la ayuda de diagramas de acción de negocios, flujos funcionales, 
determinación de actividades que agregan o no agregan valor. 
 
El trabajo de grado presenta un modelo paramétrico para la elaboración de 
proyectos de subtransmisión mediante el análisis del Estudio de Costos de 
EMELNORTE, variables financieras, eléctricas y de interrupciones mediante 
actividades desarrolladas en una hoja de cálculo de Excel, elaboración de 
memorias técnicas en formato SENPLADES en Word, utilización de programas 
computacionales para la modelación del sistema de subtransmisión y determinar el 
equipamiento necesario para mejorar las condiciones operativas del sistema a 
mediano y corto plazo, determinación del centro de carga de subestaciones, cálculo 
de pérdidas, todo esto para obtener una documentación técnica y económica que 
permita determinar la factibilidad de proyectos de subtransmisión con el fin de 
presentarla para su revisión y aprobación por parte de ARCONEL y la asignación 
de recursos del Presupuesto General del Estado para su implementación. 
 
 
 94 
 
   
CAPÍTULO IV. 
ANALISIS 
4.1. Análisis e interpretación de resultados 
A continuación se presenta la tabulación de la encuesta realizada a 
especialistas de planificación quienes realizan la evaluación de proyectos del sector 
eléctrico específicamente de la ARCONEL y las Empresas de Distribución, quienes 
realizan en cada uno de sus departamentos  la actividad de reglamentar y presentar 
respectivamente los proyectos eléctricos de subtransmisión para el Plan Maestro 
de Electrificación. 
 
 Se realizó la encuesta a 3 funcionarios de la hoy Agencia ARCONEL y 14 
profesionales de las empresas eléctricas Empresa Eléctrica Quito (EEQ), Empresa 
Eléctrica Regional Sur (ERRSSA), Empresa Eléctrica de Galápagos 
(ELECGALAPAGOS), Empresa Eléctrica del Cotopaxi (ELEPCO), Empresa 
Eléctrica de Guayaquil (CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIOS ELECTROGUAYAS), 
Empresa Eléctrica Guayas Los Ríos (CENEL EP GLR), Empresa Eléctrica El Oro 
(CENEL EP EL ORO), Empresa Eléctrica Riobamba (ERSA), Empresa Eléctrica 
Ambato (EEASA), de los cuales en promedio tienen 14 años de servicio en sus 
diferentes funciones de entre estas Directores de Planificación, Directores 
Técnicos, Jefes de Estudios Económicos, Superintendentes de planificación, 
Gerentes Técnicos, Analistas Financieras, Analistas Técnicos de Planificación. 
 
En la encuesta realizada a funcionarios de ARCONEL y de las empresas de 
distribución, se abordaron factores técnicos, económicos, financieros y ambientales 
que se requiere para obtener información necesaria para presentar documentación 
necesaria para su revisión, aprobación y asignación de fondos para la 
implementación de proyectos. 
 
En este contexto se analizan los siguientes aspectos enmarcados en el desarrollo 
de proyectos eléctricos de subtransmisión que se encuentran dentro de la encuesta 
realizada.  
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1. Parámetros técnicos para la implementación de proyecto de subtransmisión. 
 
 
 
 
Trece de los encuestados que representan el 76,47% toman en cuenta la 
cargabilidad del transformador y en un mismo número indican que  la confiabilidad 
del sistema de subtransmisión es un indicativo para pensar en la implementación 
de nuevo equipamiento, según ELECTROBRAS (2010), “la cargabilidad del 
equipamiento debe tomarse entre el 70% al 80%  de su potencia nominal” (p86); en 
EMELNORTE se considera el 80% de la cargabilidad para analizar el requerimiento 
de nuevo equipamiento. El 47,06% indican que las caídas del nivel de voltaje en el 
alimentador mayores a las permitidas se deben tomar en cuenta para la 
implementación de un nuevo proyecto, de acuerdo a Poveda (2010), “antes de 
pensar en la incorporación de un nuevo equipamiento para mejorar el nivel de 
voltaje se debe analizar antes acciones preliminares como transferencias de carga, 
instalación de reguladores de voltaje o capacitores” (p.50). La instalación de una 
subestación es la última opción, sin embargo esta es necesaria si los alimentadores 
son muy extensos o están cercanos a su potencia nominal, este inconveniente 
suele presentarse en zonas rurales, el 5,88% indican que se debe considerar la 
vida útil ya que es al final de este período donde se pierden características y 
propiedades como el aislamiento eléctrico; dos personas no responde de seguro 
por ser profesionales ambientales quienes no tienen conocimiento del tema.  
Ilustración 28. Parámetros técnicos en proyectos de subtransmisión 
PREGUNTA No.1 ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
a.- Cargabilidad del transformador de potencia 17 13 76,47%
b.- Nivel de voltaje en el alimentador 17 8 47,06%
c.- Confiabilidad del sistema 17 13 76,47%
d.- Vida Útil 17 1 5,88%
e.- No responde 17 2 11,76%
Tabla 46.  
Parámetros técnicos en proyectos de subtransmisión. 
2   
1   
13   
8   
13   
 -  2  4  6  8  10  12  14
e.- No responde
d.- Vida útil
c.- Confiabiliad del sistema
b.- Nivel de voltaje en alimentadores
a.- Cargabilidad del transformador de
potencia
1.- ¿Qué parámetros técnicos toma en cuenta para la implementación de un 
nuevo proyecto de subtransmisión?
76,47%
47,06%
76,47%5,88%
11,76%
a.- Cargabilidad del transformador
de potencia
b.- Nivel de voltaje en el
alimentador
c.- Confiabilidad del sistema
d.- Vida Útil
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2. Determinación del lugar donde se va a implementar un proyecto de 
subtransmisión 
 
 
 
 
Ocho de los funcionarios que representan el 47,06% de los encuestados 
utilizan la determinación del centro de carga por microáreas para ubicar el lugar 
donde se va a implementar un proyecto de subtransmisión; 9 funcionarios que 
representan el 52,94% indican que utilizan la modelación del sistema eléctrico para 
la ubicación de la subestación esta hace que se pierda tiempo al querer encontrar 
un lugar para establecer un resultado óptimo de nivel de voltaje, por el contrario el 
método del centro de carga por microáreas dará un referente inmediato. 
 
Poveda (2010) dice “El método de microáreas establece que la ubicación de 
una subestación de distribución se la determina mediante la densidad de carga 
eléctrica y este es el lugar óptimo para establecer caídas de tensión uniformes en 
cada alimentador” (p.20). El centro de carga es importante para repartir la energía 
a los abonados mediante  alimentadores primarios en condiciones similares de 
caídas de voltaje y cargabilidad, alrededor de la subestación. 
 
 
 
Ilustración 29.  Ubicación del proyecto de subtransmisión 
PREGUNTA No.2 ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
a.- Determinación del centro de cargas por microáreas 17 8 47,06%
b.- Mediante la modelación del sistema eléctrico 17 9 52,94%
Tabla 47.  
Ubicación del proyecto de subtransmisión 
13   
8   
 -  2  4  6  8  10  12  14
b.- Mediante la modelación del sistema
eléctrico
a.- Determinación del centro de carga por
microáreas
2.- ¿Cómo se determina el lugar donde se va a implementar un proyecto de 
subtransmisión?
9 
47%
53%
a.- Determinación del centro de
cargas por microáreas
b.- Mediante la modelación del
sistema eléctrico
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3. Métodos para la evaluación de proyectos 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
El 100% de los entrevistados realizan evaluaciones técnicas y los 82,35% 
económicas, mientras que el 64,71% utilizan el análisis financiero; las evaluaciones 
técnicas de acuerdo a ELECTROBRAS (2010), “establecen la operatividad del 
equipamiento como parte integral del sistema de subtransmisión en base al cálculo 
de la cargabilidad, niveles de voltaje, a través de simulación de condiciones  
operativas del sistema eléctrico previsto en cada alternativa, para un entendimiento 
de las cargas futuras año a año dentro de un horizonte de planeamiento” (p88); las 
evaluaciones económicas de acuerdo a Chain (2010), “Es una metodología 
simplificada que permite comparar de manera acertada los costos de diversas 
alternativas mediante flujos de caja” (p.90),  adaptar estos métodos en el sector 
eléctrico es bastante complejo por lo que se debe incorporar parámetros e 
indicadores eléctricos a los tradicionales. Según Briseño (2014), “La evaluación 
financiera, establece la manera de conseguir financiamiento mediante préstamos 
con entidades bancarias” (p.35). En base a que empresas como EERCS y EEQ 
que tienen autonomía administrativa gestionan fondos mediante créditos para la 
realización de proyectos de subtransmisión; el 47,06% realizan un análisis social. 
 
Ilustración 30. Métodos de evaluación 
PREGUNTA No.3 ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
a.- Evaluación Técnica 17 17 100,00%
b.- Evaluación Económica 17 14 82,35%
c.- Evaluación Financiera 17 11 64,71%
d.- Evaluación Social 17 8 47,06%
Tabla 48.  
Métodos de evaluación 
8   
11   
14   
17   
 -  2  4  6  8  10  12  14  16  18
d.- Social
c.- Financiera
b.- Económica
a.- Técnica
3.- ¿Qué método toma en cuenta para la evaluación de estos proyectos?
100,00%
82,35%
64,71%
47,06% a.- Evaluación Técnica
b.- Evaluación Económica
c.- Evaluación Financiera
d.- Evaluación Social
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4. Parámetros económicos en la evaluación económica de proyectos eléctricos  
 
 
 
 
 
 
El 76,47% de los encuestados indica que utilizan el Valor Presente Neto y el 
TIR para la evaluación de proyectos eléctricos de subtransmisión, según 
ELECTROBRAS (2010), “ el valor presente neto permite transportar las inversiones 
y costos del proyecto a un valor actual (año cero) y comparar las alternativas,……. 
la tasa interna de retorno identifica la rentabilidad mínima de una inversión, si este 
valor es mayor a la tasa de oportunidad o costo de capital el proyecto es rentable ” 
(p.98)  el 58,82% utiliza la relación Beneficio Costo, según Chain (20110), “ 
representa la rentabilidad en términos relativos, centavos de dólar por cada dólar 
que se ha invertido” (p.33) y el 41,18% el período de recuperación; una persona no 
responde, se supone que no tomo en cuenta esta pregunta en la encuesta, de 
acuerdo a la investigación realizada, únicamente un índice económico no determina 
la mejor opción entre varias alternativas, se requiere la combinación de dos o tres 
para establecer el óptimo, en este trabajo de grado se analizó todos los índices 
para establecer la mejor alternativa en la evaluación de proyectos eléctricos de 
subtransmisión. 
 
 
Ilustración 31. Parámetros de evaluación económica 
PREGUNTA No.4 ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
a.- Valor presente neto 17 13 76,47%
b.- TIR 17 13 76,47%
c.- Relación beneficio costo 17 10 58,82%
d.- Período de recuperación 17 7 41,18%
e.- No responde 17 1 5,88%
Tabla 49.  
Parámetros de evaluación 
1   
7   
10   
13   
13   
 -  2  4  6  8  10  12  14
f.- No responde
d.- Período de recuperación
c.- Relación B/C
b.- TIR
a.- Valor Presente Neto
4.- ¿Qué parámetros económicos o financieros toma en cuenta para la evaluación de 
estos proyectos?
e 
76,47%
76,47%
58,82%
41,18%
5,88%
a.- Valor presente neto
b.- TIR
c.- Relación beneficio costo
d.- Período de recuperación
e.- No responde
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5. Parámetros técnicos que se toma en cuenta para la evaluación de estos 
proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 70,59% de los encuestados indican que el parámetro que toman en cuenta 
para la evaluación técnica es la regulación de voltaje, de acuerdo a 
ELECTROBRAS (2010), “ la regulación de tensión es la variación existente en un 
determinado punto del sistema entre la tensión máxima (sin carga) y la tensión 
mínima (con carga)  en términos porcentuales esta variación se divide para la 
mínima y se la multiplica por 100” con los programas computacionales que posee 
EMELNORTE se puede calcular la regulación de voltaje en cualquier punto del 
sistema, el 41,18% utiliza el conductor económico, el 23,53% utiliza la separación 
de conductores, esto se refiere a la partición de uno o varios alimentadores largos 
para acortar su longitud e implícitamente mejorar el nivel de voltaje. 
 
Dos personas responden que no utilizan ninguno de estos parámetros esto 
se supone que no son técnicos especializados en ingeniería eléctrica, ninguno  
responde la alternativa b; esto se debe a que el efecto corona esto se debe a que 
este efecto se presenta con mayor probabilidad en sistemas de transmisión donde 
los voltajes superan los 69 kV. 
 
Ilustración 32. Parámetros técnicos en evaluación de proyectos 
PREGUNTA No.5 ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
a.- Conductor económico 17 7 41,18%
b.- Efecto corona 17 0 -                      
c.- Regulación de voltaje 17 12 70,59%
d.- Separación de conductores 17 4 23,53%
e.- Otros (especifique) 17 0 -                      
f.- Ninguno 17 2 11,76%
Tabla 50.  
Parámetros técnicos para evaluación de proyectos 
2   
-
4   
12   
-
7   
 -  2  4  6  8  10  12  14
g.- Ninguno
f.- Otros(Especifique)
d.- Separación de conductores
c.- Regulación de voltaje
b.- Efecto Corona
a.- Conductor económico
5.-¿Qué parámetros técnicos  toma en cuenta para la evaluación de estos 
proyectos?
e 
f 
41,18%
-
70,59%
23,53%
-11,76%
a.- Conductor económico
b.- Efecto corona
c.- Regulación de voltaje
d.- Separación de conductores
e.- Otros (especifique)
f.- Ninguno
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6. Parámetros sociales en la evaluación de los proyectos de subtransmisión 
Tabla 51.  
Parámetros sociales en proyectos de subtransmisión 
 
 
 
El 64,71% de los encuestados toma en cuenta la energía no suministrada 
(ENS) de acuerdo a la Regulación CONELEC 004/001, esta energía se define como 
la energía que se deja de abastecer por una interrupción en el sistema eléctrico sea 
esta interna o externa, esta depende de los índices de interrupción y su método de 
cálculo está especificado en la regulación mencionada, el costo social de esta 
energía según Resolución No. 025/11 es de 153,3 ctvsUSD/kWh, el mismo 
porcentaje lo obtuvo el beneficio social y como parte de este es el pago que lo 
realizaría cada empresa de distribución con las penalizaciones que serán atribuidas 
a nivel nacional, una vez que se cree la regulación correspondiente y entre en 
vigencia. 
 
El 17,65% considera que es necesario  tomar en cuenta el costo de 
oportunidad, este costo está incluido en el pliego tarifario, el 11,76%  (2 personas) 
no responden esta pregunta y ninguna especifica otro tipo de parámetro que se 
pueda aplicar, es importante considerar estos aspectos sociales dentro de la 
evaluación de proyectos de subtransmisión. 
 
Ilustración 33. Parámetros sociales en proyectos eléctricos 
PREGUNTA No.6 ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
a.- Energía no suministrada 17 11 64,71%
b.- Costo operacional 17 3 17,65%
c.- Beneficio social 17 11 64,71%
d.- Otros (especifique) 17 0 -                      
e.- No responden 17 2 11,76%
1   
-
11   
3   
11   
 -  2  4  6  8  10  12
e.- No responde
d.- Otros(Especifique).
c.-  Beneficio social
b.-  Costo de Oportunidad
a.-  Energía no suministrada
6.- ¿Qué parámetros sociales toma en cuenta en la evaluación de los 
proyectos de subtransmisión? 
2 
64,71%
17,65%
64,71%
-
11,76%
a.- Energía no suministrada
b.- Costo operacional
c.- Beneficio social
d.- Otros (especifique)
e.- No responden
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7. El impacto ambiental y los procedimientos ambientales legales en proyectos 
eléctricos 
 
 
 
 
 
 
El 94,12 % de los encuestados indican que toman en cuenta el impacto 
ambiental y los procedimientos ambientales legales para la ejecución de proyectos, 
de acuerdo al libro VI de la calidad ambiental, que establece los procedimientos y 
regula las actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad 
ambiental, se debe categorizar cada proyecto eléctrico dependiendo del nivel de 
voltaje, los proyectos de subtransmisión mayores a 40 kV y todas las líneas que 
atraviesan zonas de patrimonio de áreas naturales del estado, el sistema de 
bosques y vegetación protectores sin excepción requieren de estudio de impacto 
ambiental aspecto que debe ser tomado muy en cuenta debido a las exigencias 
tanto dentro de la Constitución como del Ministerio del Medio Ambiente quien es el 
rector del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental una persona el 
5,88% no responde. 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 34. Impacto Ambiental en proyectos eléctricos 
PREGUNTA No.7 ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
a.- Si 17 16 94,12%
b.- No 17 0 0,00%
c.- No responde 17 1 5,88%
Tabla 52.  
Impacto Ambiental en proyectos eléctricos 
1   
-
17   
 -  2  4  6  8  10  12  14  16  18
c.- No responde
b.- No
a.- Si
7.- Para determinar el lugar donde se ubicará el proyecto de subtransmisión 
¿se toma en cuenta el impacto ambiental y los procedimientos ambientales 
legales para su ejecución?.
16 
94,12%
0%
6%
a.- Si
b.- No
c.- No responde
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8. Personal técnico para realizar la evaluación de proyectos de subtransmisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 70,59% tienen entre una a tres personas para realizar la evaluación de 
proyectos de subtransmisión, el 23,53% entre cuatro a seis personas, este 
porcentaje corresponde a grandes empresas de distribución como la Empresa 
Eléctrica Quito, Empresa Eléctrica de Guayaquil, Empresa Eléctrica Regional del 
sur y en donde la infraestructura es la más representativa en comparación con el 
resto de empresas distribuidoras; una persona (5,88%) no responde, en la Empresa 
Eléctrica Regional del Norte, gracias a la reestructuración de la Dirección de 
Planificación aprobada por el Directorio de EMELNORTE en el año 2015, esta área 
que contaba inicialmente con una persona ahora tiene 3 personas en el área de 
Estudios Eléctricos, personal necesario y suficiente para la evaluación de proyectos 
de subtransmisión y la consolidación de los proyectos de la empresa. 
 
 
 
 
Ilustración 35. Personal a cargo de la evaluación de proyectos 
PREGUNTA No.8 ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
a.- 1-3 personas 17 12 70,59%
b.- 4-6 personas 17 4 23,53%
c.- 7-9 personas 17 0 -                      
e.- más de diez personas (especifique) 17 0 -                      
f.- No responden 17 1 5,88%
Tabla 53.  
Personal a cargo de la evaluación de proyectos eléctricos 
2   
-
-
4   
12   
 -  2  4  6  8  10  12  14
e.- No responde
d.- mas de 10 personas; especifique
cuantas
c.- 7-9 personas
b.-4-6 personas
a.- 1-3 personas
8.- ¿Con cuanto personal técnico cuenta su empresa para realizar la 
evaluación de proyectos de subtransmisión?
1 
70,59%
23,53%
-
-
5,88%
a.- 1-3 personas
b.- 4-6 personas
c.- 7-9 personas
e.- más de diez personas
(especifique)
f.- No responden
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9. Programas computacionales utilizados para la evaluación de proyectos de 
subtransmisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 29% utilizan el programa Excel y Spart Power, el 23,53% utiliza módulos 
de CYME y NEPLAN, el 5,88% realiza la evaluación económica con la ayuda de 
una calculadora, el único programa utilizado para la evaluación económica de 
proyectos es el Excel hoja de cálculo que tiene incorporado funciones financieras 
como herramientas para la evaluación económica de proyectos, las otras 
alternativas son programas computacionales para la modelación de sistema 
eléctricos necesarios la evaluación técnica como pérdidas, niveles de voltaje, 
conductor económico, cargabilidad de líneas de subtransmisión, transformadores 
de subestaciones entre otros,  se investigará las funciones financieras del programa 
Excel  para determinar los índices económicos de los proyectos eléctricos de 
subtransmisión, cinco funcionarios no responden esta pregunta 
 
 
 
 
Ilustración 36. Uso de programas computacionales 
PREGUNTA No.9 ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
a.- Excel 17 5 29,41%
b.- CYME 17 4 23,53%
c.- Neplan 17 4 23,53%
d.- Spart Power 17 5 29,41%
e.- Cálculo económico 17 1 5,88%
f.- No responde 17 5 29,41%
Tabla 54.  
Programas computacionales para evaluación de proyectos 
5
1
5
4
4
5
0 1 2 3 4 5 6
f.- No responde
e.- Cálculo económico
d.- Spart Power
c.- Neplan
b.- CYME
a.- Excel
9.- ¿Qué programas computacionales utiliza usted para la evaluación de 
proyectos de subtransmisión?
29,41%
23,53%
23,53%
29,41%
5,88%
29,41%
a.- Excel
b.- CYME
c.- Neplan
d.- Spart Power
e.- Cálculo económico
f.- No responde
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10. Políticas, objetivos y estrategias planteados en el Plan de Nacional del Buen 
Vivir en la evaluación de estos Proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 82,35% de los profesionales que se dedican a la evaluación de los 
proyectos eléctricos toman en consideración las políticas, objetivos y estrategias  
planteadas en el Plan Nacional del Buen Vivir, el 11,76% no las toma en cuenta y 
el 5,88% no responde, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad  
(ARCONEL) ha presentado lineamientos para los planes de inversión enmarcados 
en la política nacional con el propósito de cambiar la planificación tradicional por 
una planificación integral, basados en los objetivos y metas del Plan Nacional del 
Buen Vivir que se relacionan con el sector estratégico como lo es el sector eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 37. Políticas, objetivos y estrategias del PNBV 
PREGUNTA No.10 ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
a.- Si 17 14 82,35%
b.- No 17 2 11,76%
c.- No responde 17 1 5,88%
Tabla 55.  
Políticas objetivos y estrategias del PNBV 
2   
2   
14   
 -  2  4  6  8  10  12  14  16
c.- No responde
b.- No
a.- Si
10.-¿Toma en consideración las políticas, objetivos y estratégicos planteados 
en el Plan de Nacional del Buen Vivir en la evaluación de estos Proyectos.
1 
82,35%
11,76%
5,88%
a.- Si
b.- No
c.- No responde
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11.   Utilización de formatos SENPLADES para presentación de proyectos 
 
 
 
 
 
 
El 100% responde que dentro de la evaluación de proyectos toma en cuenta 
los formatos planteados por SENPLADES, la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo norma la presentación de proyectos para la inclusión de programas y 
proyectos en los planes de inversión pública, y es quien administra y coordina en 
forma participativa, incluyente y descentralizada, utiliza el marco lógico matriz 
explicativa de objetivos, componentes actividades, indicadores, medios de 
verificación y supuestos del proyecto que permite al gestor y al evaluador tener una 
imagen global del proyecto propuesto y el resume los aspectos más importantes, 
por esta razón todos las empresas públicas deben presentar sus proyectos de 
inversión en este formato para su aprobación y asignación de recursos. 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 38. Utilización de formatos  SENPLADES 
Tabla 56.  
Utilización de formatos SENPLADES 
PREGUNTA No.11 ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
a.- Si 17 16 94,12%
b.- No 17 0 0,00%
c.- No responde 17 1 5,88%
1   
-
17   
 -  2  4  6  8  10  12  14  16  18
c.- No responde
b.- No
a.- Si
11.-¿La evaluación de estos proyectos toma en cuenta los  lineamientos 
planteados por SEMPLADES?.
6 94,12%
0,00%
5,88%
a.- Si
b.- No
c.- No responde
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12. Régimen bajo un manual orgánico funcional o mediante un manual de 
procedimientos para evaluación de proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Se observa que el 41,18% de los encuestados se rigen por procedimientos 
de un manual orgánico funcional el 29,41% no se rige y el mismo porcentaje no 
contesta esta pregunta; es importante, dentro de una empresa tener una estructura 
orgánica funcional donde, el cumplimiento de las actividades les permitan 
desarrollar sus actitudes y habilidades de tal manera de ser competentes en su área 
de trabajo, implantar procedimientos ágiles y efectivos que sirvan de guía de las 
diferentes actividades mediante un levantamiento de procesos que le indiquen 
como realizar un trabajo específico dentro de un proceso de mejora continua. 
 
Se observa que empresas que se rigen bajo un manual orgánico funcional, 
desarrollan un mayor número de proyectos con la documentación de respaldo 
técnica y económica bien sustentada en el menor tiempo posible, la agilidad para 
la elaboración de proyectos eléctricos depende de un conjunto de actividades 
perfectamente distribuidas que permitan a cada funcionario establecer la 
factibilidad de la implementación de proyectos eléctricos de subtransmisión.   
 
 
Ilustración 39. Régimen bajo un manual orgánico funcional 
PREGUNTA No.12 ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
a.- Si 17 7 41,18%
b.- No 17 5 29,41%
c.- No responde 17 5 29,41%
Tabla 57.  
Régimen bajo un manual orgánico funcional 
41,18%
29,41%
29,41%
a.- Si
b.- No
c.- No responde
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13. Proyectos de subtransmisión que se han ejecutado de acuerdo a planes de 
expansión planteado en el período 2001-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Una empresa indica que de los proyectos de subtransmisión presentados en 
planes de expansión en el período 2001- 2015 se han aprobado un 20%; cinco 
empresas se han aprobado del 20 al 40%, tres entre el 40% al 60% cuatro entre el 
60% al 80% y tres de los encuestados indica que el porcentaje de proyectos de 
subtransmisión se han ejecutado entre el 80% y 100%, cabe indicar que los últimos 
siete se rigen dentro de un manual orgánico funcional por lo que es importante 
destacar que es necesario realizar un levantamiento de procesos para mejorar las 
actividades y la efectividad de una empresa. 
 
 
 
 
 
Ilustración 40. Porcentaje de ejecución de proyectos 
PREGUNTA No.13 ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
a.-   0% - 20% 17 1 5,88%
b.- 20% - 40%  17 5 29,41%
c.-  40% - 60% 17 3 17,65%
d.- 60% - 80% 17 4 23,53%
e.- 80% - 100% 17 3 17,65%
f.- No responde 17 1 5,88%
Tabla 58.  
Porcentajes de proyectos ejecutados en el período 2001-2015 
2   
3   
4   
3   
5   
1   
 -  1  2  3  4  5  6
f.- No responde
e.- 80%-100%
d.- 60% - 80%
c.-  40% - 60%
b.-  20% - 40%
a.-   0% - 20%
13.- ¿En que porcentaje se han ejecutado los proyectos de subtranmisión de 
acuerdo al Plan de expansión planteado en el período 2001-2015? 
1 
5,88%
29,41%
17,65%
23,53%
17,65%
5,88%
a.-    0% - 20%
b.- 20% - 40%
c.-  40% - 60%
d.- 60% - 80%
e.- 80% - 100%
f.- No responde
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14. Recursos con los que cuentan las empresas eléctricas para la realización de 
estos proyectos. 
 
   
El 88,24% de los proyectos se los ha financiado con recursos del 
Presupuesto General del Estado desde el año 2008, desde que el que el gobierno 
mediante mandato constituyente 15 resolvió que los recursos que se requieran para 
cubrir las inversiones en generación, transmisión, y distribución, serán cubiertos por 
el Estado, y constarán obligatoriamente en el Presupuesto General, al igual que 
hoy lo indica la nueva ley de Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
en su Artículo 53. Sin embargo se observa que algunas empresas han utilizado 
recursos propios para financiar proyectos de subtransmisión, de la misma forma 
por ejemplo EMELNORTE aprovechó material que estaba en bodega valorado en 
252.860 USD del Ex INECEL como fondo propio para el financiamiento de la 
construcción de la línea Chota – La Carolina y 1’337.447,25 USD con fondos del 
Estado para la construcción de esta línea de subtransmisión que alimenta la 
subestación La Carolina en la Cuenca del rio Mira fondos que pueden ser 
catalogados como otros. 
 
 
Ilustración 41. Recursos con los que cuentan las empresas de distribución 
PREGUNTA No.15 ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
a.- Presupuesto General del Estado 17 15 88,24%
b.- Prestamo 17 0 -                      
c.-  Otros (Especifique) 17 2 11,76%
d.- No responde 17 0 0,00%
Tabla 59.  
Recursos con los que cuentan las empresas de distribución 
3   
1   
-
15   
 -  2  4  6  8  10  12  14  16
d.- No responde
c.- Otros(Especifique).
b.- Prestamos
a.-PresupuestoGeneral del Estado
15.- ¿Con qué recursos cuenta su empresa para la realización de estos 
proyecto? 
88,24%
0%
12%
0%
a.- Presupuesto General del
Estado
b.- Prestamo
c.-  Otros (Especifique)
d.- No responde
14 
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15. La mejor gestión que las empresas han realizado para la ejecución proyectos 
de subtransmisión y en qué año 
 
Dentro de las mejores gestiones se encuentran la construcción mediante la fase B2 
del proyecto chino, la construcción de subestaciones y líneas de subtransmisión de 
la EERSSA en el año 2001, línea de subtransmisión a 69 kV y subestación Java de 
ELEPCO, construcción de una subestación y dos líneas de subtransmisión de 
ERSA en los años 2009 – 2010, y la gestión por parte de funcionarios de 
ARCONEL, para poder realizar proyectos de subtransmisión. 
 
 EMELNORTE ha realizado su mejor gestión en estos últimos 10 años con la 
incorporación de seis subestaciones entre las que se destacan, la Subestación San 
Agustín en el año 2001, la Subestación Cotacachi en el 2003, La Esperanza 2006, 
la Subestación San Vicente en el año 2010, la subestación La Carolina inaugurada 
en el año 2011, la subestación Alpachaca en el años 2012, y la subestación Ajaví 
en el años 2013  y una inaugurada  en este año, la nueva subestación Atuntaqui. 
 
4.2. Discusión de resultados 
Si bien es cierto que los recursos para proyectos eléctricos provienen del 
Presupuesto General del Estado, se deben considerar los ciertos criterios para que 
los proyectos de inversión de subtransmisión sea lo más óptimos y factibles de 
ejecutar, esto se obtienen realizando un análisis técnico económico que involucre 
un análisis integral de diferentes parámetros como: ubicación de la nueva 
subestación, proyección de la demanda, cargabilidad del transformador de potencia 
de la subestación, conductor económico, niveles de voltaje de los alimentadores, 
confiabilidad del sistema, e índices financieros como lo son el VAN, TIR, B/C, 
Retorno Económico, considerando aspectos sociales como el cálculo de la Energía 
No Suministrada y su costo, impacto ambiental y su reglamentación  para el 
permiso de construcción respectivo. 
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Es importante desde el punto de vista técnico la utilización del formato 
SENPLADES, instrumento guía que define una estructura de presentación de 
proyectos bien definida y concisa considerando un enfoque teórico del Marco 
Lógico que permite sintetizar la propuesta y finalidad de un proyecto. 
 
 Se requiere de un levantamiento de procesos para determinar las actividades 
del nuevo personal que ingresará al área de Estudios Eléctricos de la Dirección de 
Planificación, quienes se encargarán de modelar el sistema eléctrico de 
EMELNORTE, determinar el requerimiento de nuevo equipamiento en el sistema 
de subtransmisión, realizar estudios eléctricos solicitados por las diferentes áreas 
y  la revisión de proyectos que las diferentes áreas de EMELNORTE incluyan para 
ser considerados dentro del Plan de Expansión de la empresa que debe ser 
presentado al ARCONEL para su calificación y asignación de recursos por parte 
del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables. 
 
4.3. Contrastación de los resultados con las preguntas de investigación 
Dentro de las preguntas de investigación planteadas en este trabajo de grado 
se tiene las siguientes: 
 
¿Cuáles son los métodos y técnicas de evaluación de proyectos que pueden ser 
aplicados en los proyectos eléctricos de subtransmisión de EMELNORTE? 
 
El análisis técnico de un proyecto considera la ubicación óptima, la 
cargabilidad, la vida útil del proyecto y la alternativa de su remplazo, el conductor 
económico que cumpla con condiciones óptimas de transporte de potencia con el 
menor impacto en pérdidas esto se lo realiza utilizando programas de modelación 
de sistemas eléctricos y programas computacionales para la ingeniería económica 
como herramientas que  ayudan a determinar si un proyecto será factible de 
ejecutar desde el punto de vista técnico económico. 
 
Los métodos y técnicas para la evaluación de proyectos eléctricos de 
subtransmisión se enmarcan básicamente dentro de la ingeniería económica para 
establecer mediante indicadores la factibilidad de un proyecto, este requiere de un 
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flujo de caja cuya valoración depende de parámetros particulares como son la 
demanda de potencia, las variaciones de pérdidas, energía eléctrica consumida, 
energía no suministrada, y su valoración mediante el Estudio de Costos aprobado 
por el ARCONEL.    
 
¿Cómo levantar los procesos relacionados con la evaluación de proyectos 
eléctricos? 
 
 La reingeniería de procesos define a estos como una serie de actividades 
relacionadas entre sí que convierten los insumos en productos. Los procesos se 
componen de tres tipos principales de actividades; las que agregan valor 
(actividades importantes para los clientes); actividades de traspaso (las que 
mueven el flujo de trabajo a través de las fronteras que son principalmente 
funcionales, departamentales, u organizacionales); y las actividades de control (las 
que se crean en su mayor parte para controlar los traspasos a través de las 
fronteras mencionadas. 
 
Los procesos se levantarán con personal que ha adquirido experiencia en el 
transcurso de sus años de servicio en la empresa y profesionales que realizan 
estudios eléctricos en el Departamento de Estudios Eléctricos, para esto se utiliza 
diagramas de acción de negocio, diagramas de flujo funcional, y reconocimiento de 
actividades que agregan o no agregan valor y su valoración, dentro de los procesos 
relacionados a la evaluación de procesos como son: la elaboración del Plan de 
Expansión, realización de estudios eléctricos, realización de análisis económicos, 
y trámite de licencia, permiso, o registro; por medio de este estudio se puede 
asignar funciones a cada una de las personas que se han integrado a la Dirección 
de Planificación. 
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CAPÍTULO V. 
PROPUESTA 
5. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS PARA UN MODELO DE EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE SUBTRANSMISIÓN 
5.1. Antecedentes 
Mediante memorando Nro. EMELNORTE-PE-2013-0931-MM del 17 de 
diciembre del 2013, la Presidencia Ejecutiva dispone el cumplimiento de las 
recomendaciones de Exámenes Especiales FERUM 2011 y PMD 2011, de acuerdo 
con las resoluciones Nros. Nos. 13-2013-080 y 13-2013-081, en el que el Directorio 
de la Empresa avocó conocimiento de los informes de exámenes especiales: 
FERUM 2011 Y PMD 2011, realizados por Auditoría Interna; y, solicitó a esa área, 
presentar a la Administración un cronograma para el cumplimiento de las 
recomendaciones que se emiten en los informes señalados. 
 
En lo que a la estructuración del área se refiere la recomendación Nro. 14 
del Informe de Auditoria Interna de EMELNORTE que dice: “Disponga a la Dirección 
del Talento Humano realice el análisis funcional, estructural y económico pertinente, 
para implementar la Unidad de Estudios y Proyectos eléctricos en la empresa, con 
los suficientes recursos humanos y técnicos necesarios. Se deberá efectuar un 
análisis comparativo del funcionamiento de esta Unidad con otras empresas 
eléctricas del sector y políticas implementadas por el MEER sobre el tema. La 
creación de esta Unidad tendrá como objetivo el control y seguimiento del diseño, 
estudios y formulación de los proyectos de obras de Distribución, Subtransmisión y 
otros; así como la preparación de estudios técnicos y financieros de costos unitarios 
para la elaboración de presupuestos de los proyectos, es decir la empresa podrá 
contar con una unidad dinámica e independiente que genere información técnica y 
actualizada” 
 
5.2. Justificación  
Con los antecedentes expuestos en el punto anterior, es necesario contar 
con el equipo de trabajo de Estudios Eléctricos, para lo cual se ha creado un puesto 
adicional de Ingeniero Eléctrico –Servidor 5, de acuerdo a la estructura orgánica 
propuesta para  la Dirección de Planificación. 
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Dentro de la restructuración de la Dirección de Planificación se requiere 
levantar las actividades las actividades que deben realizar los ingenieros de 
Estudios Eléctricos dentro de sus funciones en la Jefatura de Estudios Eléctricos 
de la Dirección de Planificación, mediante la aplicación de reingeniería de procesos. 
 
Para que no haya impacto económico para financiar la partida de Ingeniero 
Eléctrico para Estudios Eléctricos se ha tomado dos partidas de Auxiliares de 
Electricidad la Dirección Comercial que no se están utilizando y la Empresa 
considera necesarias trasladarlas a la Dirección de Planificación. 
 
El alcance del área de estudios eléctricos, se complementaría con el estudio 
de cortocircuitos, flujos de potencia, estabilidad estática, estabilidad transitoria, 
estudio de armónicos, coordinación de protecciones y seguimiento y control de los 
proyectos formulados por las áreas o Direcciones de la Empresa. 
 
5.3. Base teórica 
La Empresa Eléctrica Regional Norte EMELNORTE, sirve a sus abonados 
dentro de una área de concesión de 11.979 km2, que comprende las provincias del 
Carchi, Imbabura, cantones de Cayambe y Pedro Moncayo y parte de las provincias 
de Esmeraldas y Sucumbíos, con corte a julio del 2015 se registra 231.648 
abonados. 
EMELNORTE tiene dos puntos de conexión con el Sistema Nacional 
Interconectado, uno Bellavista en la ciudad de Ibarra (subestación Bellavista 138/69 
kV de 132 MVA) y una en la ciudad de Tulcán (subestación Tulcán 138/69 kV de 
30 MVA) de propiedad de CELEC TRANSELECTRIC EP. 
Para atender el servicio de distribución de energía eléctrica se cuenta con 
generación propia (centrales hidroeléctricas propiedad de EMELNORTE: El Ambi, 
San Miguel de Car, La Playa y Buenos Aires); generación local (que corresponde 
a centrales hidroeléctricas que fueron devueltas a los municipios, centrales de 
generación particulares y generación fotovoltaica que se acogió a la Regulación 
CONELEC 001/13 “Generación Renovable no Convencional”), y la generación 
entregada por el Sistema Nacional Interconectado (energía que es suministrada 
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a cada una de las empresas eléctricas del país conectadas al sistema de 
transmisión mediante un anillo de 230 kV y líneas de transmisión de 138 kV), cuyo 
requerimiento se detalla a continuación. 
 
 
 
Precio Medio.- Es el resultado de dividir el valor de la compra de generación en 
USD para la energía requerida en los puntos de conexión en el S.N.I. 
 
Costo de Distribución.- Resultado del Estudio de Costos de Servicio Eléctrico 
2015. 
 
 
 
 
 
 
Para distribuir la energía a sus abonados EMELNORTE cuenta con la 
siguiente infraestructura: 
 
 
 
 
  
 
 
 
Tabla 60.  
Requerimiento promedio mensual de energía año 2015 
Tabla 61.  
Facturación promedio mensual año 2015 
Tabla 62.  
Infraestructura de EMELNORTE 
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5.4. Objetivos 
 Identificar y registrar las actividades del proceso GES1. Planificación de la 
Expansión de la Empresa y el subproceso GES1.1 Realización del Plan 
Decenal de la Empresa. 
 
 Identificar y registrar las actividades del proceso GES5. Gestión de Análisis 
Técnico,  y de los subprocesos relacionados con la evaluación de proyectos 
de subtransmisión GES5.2 Realización de Estudios Eléctricos, el GES5.3 
Realización de Estudios Económicos y GES5.6 Trámite de Licencia 
Ambiental, permiso o Registro. 
 
 Diseñar un modelo paramétrico para la evaluación de proyectos de 
subtransmisión mediante la aplicación de métodos de análisis técnico 
económico 
5.5. Descripción de la propuesta 
Diseñar un modelo paramétrico para la evaluación de proyectos de 
subtransmisión mediante la aplicación de métodos de análisis técnico económico 
para que dentro de Unidad de Estudios Eléctricos, aprobada por el Directorio de 
EMELNORTE, para que los ingenieros tengan las herramientas necesarias y pueda 
aplicarlas dentro de sus actividades y determinar cuáles de los proyectos eléctricos 
propuestos son factibles de construir para ser presentados a la ARCONEL para su 
calificación y asignación de fondos correspondientes. 
 
5.6. Beneficiarios 
Las personas beneficiarias de este proyecto son los abonados de 
EMELNORTE, quienes requieren de un sistema eléctrico confiable con la 
capacidad necesaria para atender los requerimientos futuros que se proyecten para 
abastecer la demanda de sus abonados, cumpliendo las diferentes regulaciones 
emitidas por el CONELEC, en donde se exigen, niveles de confiabilidad, seguridad, 
reducción de pérdidas y calidad del servicio eléctrico. 
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5.7. Diseño administrativo de la propuesta 
 
IDENTIFICACIÓN DEL MACROPROCESO ASOCIADO A LA EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS ELÉCTRICOS DE SUBTRANAMISIÓN. 
 
La gestión por procesos aprobada por Directorio de la Empresa, manifiesta 
que es objetivo de la Dirección de Planificación: “Garantizar el suministro de energía 
eléctrica a los abonados de la Empresa Eléctrica del Norte, con calidad y 
continuidad, de acuerdo al crecimiento de la demanda de energía eléctrica en la 
zona de concesión”. Esta consultoría estableció macroprocesos de valor agregado, 
estratégicos y de apoyo. 
 
Dentro de los macroprocesos de apoyo esta la gestión estratégica que se 
encarga de administrar y controlar los planes organizacionales que permitan 
cumplir con leyes y reglamentos del Estado y gestión del sistema de calidad que 
permite asegurar la mejora continua de la calidad y del producto en el servicio de 
distribución de energía eléctrica, dentro de la Cadena de Valor de la Empresa 
Eléctrica EMELNORTE, el análisis de evaluación de proyectos de subtransmisión 
se enmarca dentro del macroproceso de apoyo “J”, Fijar y ejecutar políticas de 
desarrollo, en el macroproceso de Gestión Estratégica (GES). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MACROPROCESO DE LA CADENA DE VALOR
FINALIDAD : SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA
J FIJAR Y EJECUTAR POLÍTICAS DE DESARROLLO              (Gestión Estratégica, Gestión del Sistema de Calidad y Gestión Jurídica)
I ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS                     (Gestión de Talento Humano, Gestión de Servicios Generales,
                                                                                            Gestión de Seguridad Integral,Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
H ADMINISTRACION DE RECURSOS ECONOMICOS               (Gestión Financiera)
G MANEJO DE LA INFORMACIÓN                                           (Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gestión Documental,
                                                                                            Gestión de Información y Comunicación)
F ABASTECIMIENTO PARA LOS PROCESOS                         (Gestión de Recursos)
Administración del Servico 
de Conexión
Diseño de la Solución 
Calidad en la Entrega del 
Servicio
Compra y Venta de Energía Atención al Cliente
Servicio de Conexión Presupuesto e Ingeniería
Construcción, Instalación, 
Operación y Mantenimiento 
Facturación y Recaudación
Sistema de Atención al 
Cliente
Generación Transmisión Comercialización
CADENA DEL VALOR EMPRESA EMELNORTE
I
N
S
U
M
O
S
P
R
O
D
U
C
T
O
S
Distribución
A B C D E
Ilustración 42. Cadena de valor propuesta para la empresa EMELNORTE 
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5.7.1. Identificación de los procesos asociado a la evaluación de proyectos 
Dentro del Macroproceso de Gestión Estratégica se desarrollan los 
siguientes procesos: Planificación de la Expansión de la Empresa, Gestión de 
Control en el Mercado Eléctrico, Planificación Estratégica, Planificación Operativa, 
Gestión de Análisis Técnico, Control Seguimiento y Evaluación Institucional, 
Mejoramiento e Innovación Institucional y Manejo de la información Estadística y 
Documental. 
 
La evaluación de proyectos se enmarca dentro de los procesos GES1. 
Planificación de la Expansión de la Empresa, el subproceso GES1.1 Realización 
del Plan Decenal de la Empresa, el proceso GES5. Gestión de Análisis Técnico y 
los subprocesos GES5.2 Realización de Estudios Eléctricos, el GES5.3 Realización 
de Estudios Económicos y GES5.6 Trámite de Licencia Ambiental, permiso o 
Registro y se relaciona con las actividades que se desarrollan en la Dirección de 
Planificación.. 
 
 
MACROPROCESOS: CODIGO: GES
INTERNOS EXTERNOS
Dir. Distribución MEER
Dir. Comercial ARCONEL
Dir. Talento Humano
Dir. Financiera
Dir. TIC´s
INTERNOS EXTERNOS
Dir.Financiera ARCONEL
Dir.Comercial CENACE
Dir. Generación
INTERNOS EXTERNOS
Presidente Ejecutivo MEER
Direcciones
Jefes departamentales
Personal técnico
Personal administrativo
INTERNOS EXTERNOS
Presidente Ejecutivo DIRECTORIO
Direcciones
Jefes departamentales
Personal técnico
Personal administrativo
Personal Operativo
INTERNOS EXTERNOS
Dir. Distribución ARCONEL
Dir. Comercial CENACE
Dir. Financiera AGENTES DEL ME
Dir. Talento Humano ABONADOS
No. No. Dir. TIC's
3 Oficinas SIG
16 Escritorios
16 Computadores INTERNOS EXTERNOS
2 Impresoras Presidente Ejecutivo ABONADOS
1 scaner Direcciones
8 Teléfonos Jefes departamentales
16 Sillas Personal técnico
2 Software de modelación Personal administrativo
16 Software operativo
3 Vehículos INTERNOS EXTERNOS
2 Sala de seciones Presidente Ejecutivo
Direcciones
Jefes departamentales
Personal técnico
Personal administrativo
INTERNOS EXTERNOS
Dir. Financiera SECTOR ELÉCTRICO
Dir. Comercial MEER
Dir. Distribución ARCONEL
Dir. Talento Humano ABONADOS
Dir. Planificación PUBLICO EN GENERAL
Dir. TIC`S
EQUIPOS y HERRAMIENTAS
GESTIÓN ESTRATÉGICA
GES.4
Planificación Operativa
GES.5
Gestión de Control de Mercado 
Eléctrico
GES.3
Planificación Estratégica
Gestión de Análisis Técnico
GESTIÓN ESTRATÉGICA CLIENTES
GES.2
FINALIDAD
Administrar y controlar los planes organizacionales que permitan cumplir 
con leyes y reglamentos del Estado y los objetivos nacionales, locales y 
corporativos
GES.1
Presidente Ejecutivo
Director Financiero.
Director de Planificación.
Director de Distribución.
Director Comercial.
Director de Talento Humano.
Asesoría Júrídica.
Director de TIC's.
Director de Generación.
Jefes Departamentales.
Personal Administrativo.
Personal Técnico.
Personal Operativo
Planificación de la Expansión 
de la Empresa
PERSONAS
MACROPROCESO: PROCESOS
Manejo de la información 
estadística y documentada
GES.6
Control seguimiento y 
evaluación institucional
GES.7
Mejoramiento e innovación 
institucional
GES.8
Ilustración 43. Macroproceso: Gestión Estratégica 
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5.7.2. Levantamiento del proceso del Plan de Expansión 
El plan de expansión es un documento de gestión cuyo conjunto de 
proyectos se basan en modelaciones del sistema eléctrico para determinar los 
requerimientos necesarios para la implementación de subestaciones, líneas de 
subtransmisión, circuitos primarios, transformadores de distribución, redes 
secundarias, acometidas y medidores, Inversiones Generales y sistemas de 
información necesarios para satisfacer el crecimiento de la demanda con niveles 
de confiabilidad reducción de pérdidas y calidad de servicio. 
 
DIAGRAMA DE ACCION DE NEGOCIOS DEL PLAN DE EXPANSIÓN 
 
El proceso del Plan de Expansión inicia con el requerimiento por parte del 
MEER el mismo que lo necesita como insumo para elaborar el Plan Maestro de 
Electrificación, el requerimiento es remitido a la Dirección de Planificación quien se 
encarga a nivel de proyectos de subtransmisión establecer la factibilidad de 
proyectos para reforzar el Sistema Eléctrico de EMELNORTE. 
 
El diagrama de acción de negocios detalla los insumos y productos que cada 
área realizar para la elaboración del Plan de Expansión de la empresa el mismo 
que describe en forma general las actividades para obtener como producto un 
conjunto de proyectos eléctricos factibles técnica y económicamente para ser 
presentados al ARCONEL para su aprobación y asignación de recursos por parte 
del MEER.     
MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA
Codigo: GES.1
FINALIDAD:
PROVEEDORES INSUMOS FINALIDAD DEL PROCESO SUBPROCESOS
GES.1.1 INTERNOS EXTERNOS
Planificación de la 
Expansión de la 
Empresa 
MEER
CLIENTES
Dir. Distribución
Dir. Comercial
Dir. TH
Dir. Financiera
Dir. TIC´s
MEER
Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
(GAD's)
PROCESO: Planificación de la Expansión de la Empresa
Garantizar el suministro de energía eléctrica a los abonados de la Empresa Eléctrica del Norte,
con calidad y continuidad, de acuerdo al crecimiento de la demanda de energía eléctrica en el
àrea de concesión
INTERNOS Y EXTERNOS
Oficio MEER 
Requerimiento del 
Plan de Expansión
Actualización del Plan de 
Expansión Decenal
Tabla 63.  
Subproceso: Planificación de la Expansión de la Empresa 
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     GES.1.1 PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
Recepción de 
oficio 
Dirección de 
Planificación 
Solicitar 
requerimiento a las 
diferentes 
Direcciones 
Elaboración del 
cronograma  de 
inversiones 
subtransmisión 
Elaborar 
Informe final 
Plan de 
Expansión 
Remitir Plan de 
Expansión al 
MEER 
Proyección de 
Potencia y Energía 
a 10 años 
Revisión de 
Proyectos 
Consolidar 
información 
Modelación del 
sistema de 
Subtransmisión  
n
o 
Existen 
observaciones 
No existen 
observaciones 
Elaboración de 
Proyectos para Plan 
de Expansión 
Decenal 
1.2 
1.1 
1.5 
1.12 
1.3 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
Establecimiento de 
requerimientos a 
nivel de 
subtransmisión  
1.4 
1.11 
No existen 
observaciones 
Existen 
observaciones 
FIN 
1.13 
Evaluación de 
Proyectos de 
Subtransmisión 
El proyecto es factible 
técnica y 
económicamente 
Si es factible 
No es factible 
1.14 
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DIAGRAMA DE FLUJO FUNSIONAL PARA LA PLANIFICACION DE LA 
EXPANSIÓN DE LA EMPRESA 
El Diagrama de Flujo Funcional del Plan de Expansión es la descripción más 
detallada en forma ordenada y secuencial de las actividades o tereas entre las 
dependencias de trabajo que se realizan dentro de una determinada área indicando 
las actividades a desarrollar de cada una de las dependencias, responsables de las 
acciones y el documento que se genera.   
 
GES1.1 PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
 
CODIGO
GES.1.1
Entidades Externas/ 
Otras Direcciones
Director de 
Planificación
Jefe de Análisis 
Técnico
Documento Generado
Recepción de solicitud
GES.1.1.1 Requerir plan de Expansión
GES.1.1.2 Disponer actualización de Plan de Expansión
GES.1.1.3 Remitir disposición
GES.1.1.4 Programar la actualización del Plan de Expansión
GES.1.1.5 Remitir programación
GES.1.1.6 Elaborar proyección de demanda de potencia y Energía
GES.1.1.7 Requrir modelación de sistema de subtransmisión
GES.1.1.8 Remitir requerimiento
GES.1.1.9 Modelar el sistema de subtransmisión
GES.1.1.10 Análsis Técnico
GES.1.1.11 ¿Los parámetros están dentro de los límites permitidos?
GES.1.1.12 Análisis Económico
GES.1.1.13 ¿El proyecto es factible economicamente?
GES.1.1.14 Establecer nuevos requerimientos
GES.1.1.15 Elaborar cronograma de inversiones
GES.1.1.16 Solicitar requerimientos a las diferentes Direcciones
GES.1.1.17 Remitir solicitud de requerimiento
GES.1.1.18 Elaboración de proyectos para el Plan de Expansión
GES.1.1.19 Remitir proyectos 
GES.1.1.20 Disponer revisión de proyectos
GES.1.1.21 Remitir disposición
GES.1.1.22 Programar revisión de proyectos
GES.1.1.23 Remitir programación
GES.1.1.24 ¿Existen Observaciones?
GES.1.1.25 Consolidar información
GES.1.1.26 Elaborar informe del Plan de Expansión
GES.1.1.27 Emitir Plan de Expansión
GES.1.1.28 Revisar informe Plan de Expansión
GES.1.1.29 ¿Existen Observaciones?
GES.1.1.30 Remitir Plan de Expansión
GES.1.1.31 Realización de oficio para envío de Plan de Expansión al MEER
GES.1.1.32 Tramitar envío de oficio MEER
GES.1.1.33 Revisión del Plan de Expansión por parte del MEER
GES.1.1.34 ¿Existen Observaciones?
GES.1.1.35 Aprobar Plan de Expansión
GES.1.1.36 Ejecutar Plan de Expansión
GES.1.1.37 Cargar información a sistemas SISDAT ARCONEL
GES.1.1.38 Archivar documento
SUBPROCESO
Planificación de la Expansión de la Empresa 
ACTIVIDAD O TAREA Ingeniero Eléctrico de 
Planificación
DEPENDENCIAS
FIN
no
si
Disposición
Proyección
1
1
no
si
1
no
si
Cronograma 
Plan de Expansión
no
si
2
2
Oficio de entrega
Oficio de aprobación
FIN
no
si
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Cálculo del valor agregado para el subproceso  
Para el cálculo del valor agregado se requiere el distributivo de sueldos de 
EMELNORTE y su valoración, de acuerdo al Estudio de Costos 2015 ARCONEL 
este solicita se registre el personal por las siguientes etapas funcionales: 
Generación, Subtransmisión, Distribución, Comercial y Administración, además se 
encuentra el valor que percibe cada funcionario anualmente de acuerdo a su cargo, 
el número de trabajadores y su salario según su relación laboral y clasificados por 
etapa funcional,  con esta información se ha calculado el sueldo que por hora 
percibiría el empleado, esto con el fin de determinar el costo de cada actividad en 
el proceso de planificación de la expansión de la empresa, se detalla tabla de la 
etapa funcional de Distribución y Administración el distributivo completo se presenta 
en el ANEXO B. 
 
 
 
 
Para el cálculo del sueldo horario se tomó como referencia la recomendación 
de UEMPRENDE que toma 20 días laborales en el mes y una jornada laboral de 8 
horas al día para la distribución de los costos.  
                                                                                          Sueldos y Salarios Empresa Eléctrica Regional Norte       SUELDOS/EMPLEADO
           Número de Empleados, según relación laboral. [#]                  Sueldos y Salarios, según relación laboral. [USD$-ANUAL] Mensual Diario Horario
Año Etapa  funcional Puesto Institucional
Servidor 
Público
Contratos / 
Ocasional
Código de 
trabajo
Servicio 
Profesional
Total
Servidor 
Público
Ocasional / 
Contratos
Código de 
trabajo
Servicio 
Profesional
Total Sueldo / empleado
Sueldo / 
empleado
Sueldo / 
empleado
2015 DISTRIBUCIÓN Director                1                1 33.600           33.600                  2.800                         140,00 17,50
2015 DISTRIBUCIÓN Chofer                   8                8 74.317        74.317                  774                            38,71 4,84
2015 DISTRIBUCIÓN Ingeniero Eléctrico                6                5              11 74.940           57.949        132.889                1.007                         50,34 6,29
2015 DISTRIBUCIÓN Ingenieros                1                1 14.442           14.442                  1.204                         60,18 7,52
2015 DISTRIBUCIÓN Jefe de Departamento                6                6 133.926         133.926                1.860                         93,00 11,63
2015 DISTRIBUCIÓN Jefe de Grupo                 12              12 11.510        11.510                  80                              4,00 0,50
2015 DISTRIBUCIÓN Liniero                4                 46              50 25.958        465.837      491.796                820                            40,98 5,12
2015 DISTRIBUCIÓN Operador Líneas Energizadas                 10              10 106.956      106.956                891                            44,57 5,57
2015 DISTRIBUCIÓN Secretaria A                1                1 11.289           11.289                  941                            47,04 5,88
2015 DISTRIBUCIÓN Secretaria B                4                4 29.202           29.202                  608                            30,42 3,80
2015 DISTRIBUCIÓN Tecnólogo                1                1 12.830           12.830                  1.069                         53,46 6,68
2015 DISTRIBUCIÓN Tecnólogo                   1                1 13.489        13.489                  1.124                         56,21 7,03
2015 DISTRIBUCIÓN Tecnólogo                 16              16 192.190      192.190                1.001                         50,05 6,26
2015 DISTRIBUCIÓN Número de empleados     ---> 122           [ USD ] ---> 1.258.437                -                             -             -             
2015 ADMINISTRACIÓN Presidente Ejecutivo                1                1 49.200           49.200                  4.100                         205,00 25,63
2015 ADMINISTRACIÓN Abogado                2                2 23.154           23.154                  965                            48,24 6,03
2015 ADMINISTRACIÓN Administrativo                1                   1                2 8.046             6.048          14.094                  587                            29,36 3,67
2015 ADMINISTRACIÓN Analista                1                1 12.010           12.010                  1.001                         50,04 6,26
2015 ADMINISTRACIÓN Analistas                9                2              11 103.833         22.288        126.121                955                            47,77 5,97
2015 ADMINISTRACIÓN Asistentes                1                1 7.660          7.660                    638                            31,92 3,99
2015 ADMINISTRACIÓN Auditor Interno                3                3 36.240           36.240                  1.007                         50,33 6,29
2015 ADMINISTRACIÓN Auxiliares                6                   1                7 48.648           6.372          55.020                  655                            32,75 4,09
2015 ADMINISTRACIÓN Auxiliar/enfermera Médico/Odontología                   2                2 21.315        21.315                  888                            44,41 5,55
2015 ADMINISTRACIÓN Ayudantes                   3                3 26.530        26.530                  737                            36,85 4,61
2015 ADMINISTRACIÓN Bodegueros                2                2 23.576           23.576                  982                            49,12 6,14
2015 ADMINISTRACIÓN Choferes                   4                4 30.340        30.340                  632                            31,60 3,95
2015 ADMINISTRACIÓN Contador General                1                1 22.320           22.320                  1.860                         93,00 11,63
2015 ADMINISTRACIÓN Coordinadores                1                1 22.100        22.100                  1.842                         92,08 11,51
2015 ADMINISTRACIÓN Directores                5                5 164.400         164.400                2.740                         137,00 17,13
2015 ADMINISTRACIÓN Ingeniero Civil                1                1                2 13.140           11.144        24.284                  1.012                         50,59 6,32
2015 ADMINISTRACIÓN Ingeniero Eléctrico                9                5              14 104.192         55.720        159.912                952                            47,59 5,95
2015 ADMINISTRACIÓN Ingeniero en Sistemas                8                8 95.943           95.943                  999                            49,97 6,25
2015 ADMINISTRACIÓN Ingenieros                1                1 12.010           12.010                  1.001                         50,04 6,26
2015 ADMINISTRACIÓN Jefes de Seccion                6                6 71.265           71.265                  990                            49,49 6,19
2015 ADMINISTRACIÓN Jefes Departamentales              10              10 209.022         209.022                1.742                         87,09 10,89
2015 ADMINISTRACIÓN Medico                1                1                2 19.080           19.080        38.160                  1.590                         79,50 9,94
2015 ADMINISTRACIÓN Mensajero                   1                1 12.004        12.004                  1.000                         50,02 6,25
2015 ADMINISTRACIÓN Odontólogo                1                1 19.080           19.080                  1.590                         79,50 9,94
2015 ADMINISTRACIÓN Operadores                4                4 20.168        20.168                  420                            21,01 2,63
2015 ADMINISTRACIÓN Pagador                1                1                2 12.105           5.929          18.034                  751                            37,57 4,70
2015 ADMINISTRACIÓN Periodista                2                2 20.533           20.533                  856                            42,78 5,35
2015 ADMINISTRACIÓN Secretarias/os              13                1              14 115.130         5.929          121.059                721                            36,03 4,50
2015 ADMINISTRACIÓN Supervisores                3                3 9.413             9.413                    261                            13,07 1,63
2015 ADMINISTRACIÓN Trabajador/a Social                2                1                3 20.848           9.408          30.256                  840                            42,02 5,25
2015 ADMINISTRACIÓN Auditor General                1                1 33.600           33.600                  2.800                         140,00 17,50
2015 ADMINISTRACIÓN Asistente Juridico                1                1 7.660             7.660                    638                            31,92 3,99
2015 ADMINISTRACIÓN Asistente TICs                5                1                6 43.337           7.660          50.998                  708                            35,42 4,43
2015 ADMINISTRACIÓN Inspector de campo                   2                2 25.262        25.262                  1.053                         52,63 6,58
2015 ADMINISTRACIÓN Auxiliar de Adquisiciones                3                3 26.475           26.475                  735                            36,77 4,60
2015 ADMINISTRACIÓN Liniero                1                   1                2 6.240          9.055          15.295                  637                            31,87 3,98
2015 ADMINISTRACIÓN Asistente de Contabilidad                8                8 78.737           78.737                  820                            41,01 5,13
2015 ADMINISTRACIÓN Elaboradora de roles                1                1                2 9.782             7.660          17.442                  727                            36,34 4,54
2015 ADMINISTRACIÓN Promotor Social                2                2 15.757        15.757                  657                            32,83 4,10
2015 ADMINISTRACIÓN Número de empleados     ---> 146         [ USD ] ---> 1.766.449           -                            -            -            
                                         TOTAL NÚMERO DE EMPLEADOS 268 TOTAL SUELDOS Y SALARIOS [ USD ] 3.024.887            
Tabla 64.  
Distributivo 2015 Empresa Eléctrica Regional Norte 
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El valor agregado requiere calcular por hora los costos operacionales y no 
operacionales y distribuirlo para cada uno de los 74 procesos identificados en 
EMELNORTE, para esto se los identifica dentro de la información de Costos de 
Administración Operación y Mantenimiento que se encuentra en la Cartilla de 
Costos que solicita el ARCONEL, sin considerar la depreciación en vista de que a 
pesar de que sea un flujo contable, no es una salida real de dinero para la empresa, 
la depreciación en si es un desembolso virtual, adicionalmente, la cuenta de 
Sueldos y Salarios se la considera de forma separada ya que de ésta se tiene el 
distributivo que identifica el sueldo/empleado-hora y por etapa funcional y se puede 
realizar con esta información un distribución directa del costo de cada actividad 
dentro de un proceso, a continuación se detalla la distribución realizada. 
 
 
A continuación se procede a repartir los costos operacionales y no 
operacionales por etapa funcional debido a que en los diferentes procesos se 
requiere personal que realiza diferentes actividades en cada una de sus direcciones 
ya sean administrativas u operacionales por lo que hay que identificar qué tipo de 
TIPO DE COSTO CONCEPTO DETALLE DE CUENTAS PARA DISTRIBUCIÓN CUENTAS SEPARADAS
GASTOS OPERACIONALES SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL SOBRETIEMPO, HORAS EXTRAS
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL SUBROGACIÓN
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL DÉCIMO TERCER SUELDO 
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL DÉCIMO CUARTO SUELDO (Bono escolar)
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL GASTOS DE RESIDENCIA
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL FONDOS DE RESERVA
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL APORTES PATRONALES/CESANTÍA ADICIONAL/IECE/SETEC
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL PENSIÓN JUBILACION PATRONAL
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL GUARDERIA
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL BECAS ESTUDIANTILES
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL ESTUDIOS
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL CAPACITACIÓN
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL MOVILIZACIONES
GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL PASAJES, VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS
GASTOS OPERACIONALES MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINAS DE CONSTRUCCIÓN
GASTOS OPERACIONALES MATERIALES MATERIALES (Eléctrico, plomería, carpintería, construcción)
GASTOS OPERACIONALES MATERIALES SUMINISTROS Y ENSERES MENORES
GASTOS OPERACIONALES MATERIALES HERRAMIENTAS
GASTOS OPERACIONALES MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS
GASTOS OPERACIONALES MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION
GASTOS OPERACIONALES OTROS GASTOS DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS
GASTOS OPERACIONALES OTROS GASTOS DEPRECIACÓN DEPRECIACIÓN
GASTOS OPERACIONALES OTROS GASTOS SEGUROS
GASTOS OPERACIONALES OTROS GASTOS COMISIONES BANCARIAS
GASTOS OPERACIONALES OTROS GASTOS CONTRIBUCIONES OFICIALES
GASTOS OPERACIONALES OTROS GASTOS IMPUESTOS
GASTOS NO OPERACIONALES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS BÁSICOS
GASTOS NO OPERACIONALES SERVICIOS AFINES ARRIENDO DE VEHÍCULOS Y SEMOVIENTES
GASTOS NO OPERACIONALES SERVICIOS AFINES ARRIENDO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
GASTOS NO OPERACIONALES SERVICIOS AFINES ARRIENDO DE VEHÍCULOS Y SEMOVIENTES
GASTOS NO OPERACIONALES SERVICIOS AFINES ASESORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O TÉCNICAS
GASTOS NO OPERACIONALES SERVICIOS AFINES CONTRATO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIÓNES
GASTOS NO OPERACIONALES SERVICIOS AFINES PUBLICIDAD, IMPRENTA, REPRODUCCIÓN Y PROPAGANDA
GASTOS NO OPERACIONALES SERVICIOS AFINES AUDITORIA AMBIENTAL, ANÁLISIS DE RIESGOS
GASTOS NO OPERACIONALES SERVICIOS AFINES TRANSPORTE DE VALORES
GASTOS NO OPERACIONALES CONTRATOS SERVICIOS EXTERNOS DE AUDITORÍA
GASTOS NO OPERACIONALES CONTRATOS ASEO Y LIMPIEZA
GASTOS NO OPERACIONALES CONTRATOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
GASTOS NO OPERACIONALES CONTRATOS SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA
Tabla 65.  
Costos operacionales y costos no operacionales 
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costo se ve involucrado en cada uno de los procesos por ejemplo los costos 
operacionales de mantenimiento se los realiza en la etapa funcional de distribución    
     
 
Una vez identificados gastos operacionales y no operacionales dentro de los 
costos de administración operación y mantenimiento, se procede a agrupar el rubro 
de 17’241.775,50 USD por etapa funcional y en base al número de personas que 
participa en los diferentes procesos prorratear de acuerdo a su participación en los 
procesos ya sean estos de Generación, Distribución, Comercialización, Atención al 
Cliente o Administrativos. 
 
La distribución se la realiza proporcionalmente al número de empleados que 
desarrollan cada una de las diferentes actividades dentro de un proceso con 
respecto al número de empleados totales que realizan un proceso dentro de una 
determinada etapa funcional, de acuerdo a las siguientes tablas. 
TIPO DE GASTO CONCEPTO
COSTO
[USD]
ETAPA FUNSIONAL
DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A ESTUDIO DE COSTOS
 [USD]
GENERACIÓN 303.651,83                                                                                          
SUBTRANSMISIÓN 360.094,17                                                                                          
DISTRIBUCIÓN 1.368.067,14                                                                                      
INSTALACIÓN SERVICIO 501.727,28                                                                                          
COMERCIALIZACIÓN 1.243.987,24                                                                                      
ADMINISTRACIÓN 2.041.283,66                                                                                      
GENERACIÓN 58.640,46                                                                                            
SUBTRANSMISIÓN 21.206,00                                                                                            
DISTRIBUCIÓN 1.222.524,73                                                                                      
INSTALACIÓN SERVICIO 32.578,19                                                                                            
COMERCIALIZACIÓN 193.324,14                                                                                          
ADMINISTRACIÓN 375.829,61                                                                                          
GENERACIÓN 46.146,00                                                                                            
SUBTRANSMISIÓN -                                                                                                          
DISTRIBUCIÓN 81.765,90                                                                                            
INSTALACIÓN SERVICIO 35.312,09                                                                                            
COMERCIALIZACIÓN 94.922,78                                                                                            
ADMINISTRACIÓN 108.959,18                                                                                          
GENERACIÓN 367.629,05                                                                                          
SUBTRANSMISIÓN 10.820,00                                                                                            
DISTRIBUCIÓN 150.000,00                                                                                          
INSTALACIÓN SERVICIO -                                                                                                          
COMERCIALIZACIÓN 11.200,00                                                                                            
ADMINISTRACIÓN 971.346,80                                                                                          
GENERACIÓN 79.711,33                                                                                            
SUBTRANSMISIÓN
DISTRIBUCIÓN 63.850,00                                                                                            
INSTALACIÓN SERVICIO
COMERCIALIZACIÓN 63.850,00                                                                                            
ADMINISTRACIÓN 63.850,00                                                                                            
GENERACIÓN 24.236,01                                                                                            
SUBTRANSMISIÓN
DISTRIBUCIÓN 126.879,93                                                                                          
INSTALACIÓN SERVICIO
COMERCIALIZACIÓN 4.565.947,21                                                                                      
ADMINISTRACIÓN 255.483,83                                                                                          
GENERACIÓN 251.301,05                                                                                          
SUBTRANSMISIÓN 190.500,00                                                                                          
DISTRIBUCIÓN 568.577,23                                                                                          
INSTALACIÓN SERVICIO 86.297,35                                                                                            
COMERCIALIZACIÓN 406.696,75                                                                                          
ADMINISTRACIÓN 893.578,56                                                                                          
GENERACIÓN 1.479.565,81                                                                                      
DISTRIBUCIÓN 15.762.209,68                                                                                    
GENERACIÓN 348.250,08                                                                                          
DISTRIBUCIÓN 6.179.817,36                                                                                      
GENERACIÓN 678.899,03                                                                                          
DISTRIBUCIÓN 4.301.475,24                                                                                      
GENERACIÓN 2.158.464,84                                                                                      
DISTRIBUCIÓN 26.591.752,36                                                                                    
28.750.217,21             TOTAL 28.750.217,21                                                                                    
6.528.067,44                
4.980.374,27                DEPRECIACIÓN
TOTAL
SUELDOS Y SALARIOSGASTOS OPERACIONALES
TOTAL 17.241.775,50             
4.972.546,98                SERVICIOSGASTOS NO OPERACIONALES
2.396.950,95                CONTRATOSGASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOSGASTOS OPERACIONALES
MANTENIMIENTOGASTOS OPERACIONALES
271.261,33                   SERVICIOS BÁSICOSGASTOS NO OPERACIONALES
5.818.811,32                SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL
1.904.103,13                MATERIALESGASTOS OPERACIONALES
367.105,95                   
TOTAL
28.750.217,21             
1.510.995,85                
GASTOS OPERACIONALES
Tabla 66.  
Distribución de gastos de Administración O&M por etapa funcional 
 124 
 
 
 El siguiente paso es calcular los Gastos de Administración, Operación y 
Mantenimiento por hora, considerando que se labora 20 horas al mes en una 
jornada de trabajo de 8 horas obteniendo el siguiente resultado. 
 
Una vez obtenidos los gastos de administración, operación y mantenimiento 
por hora estos se distribuyen en función del personal que interviene en cada uno 
de los procesos desagregados por etapa funcional y gastos operacionales y no 
operacionales de acuerdo al siguiente detalle. 
 
GASTOS NO OPERACIONALES
SERVICIOS 
RELACIONADOS 
CON EL 
PERSONAL
MATERIALES MANTENIMIENTO OTROS GASTOS
SERVICIOS 
BASICOS
SERVICIOS 
AFINES
CONTRATOS
GENERACIÓN 158,15                30,54                  24,03                  191,47                41,52                  12,62                  130,89                589,23               
SUBTRANSMISIÓN 187,55                11,04                  -                      5,64                    -                      -                      99,22                  303,45               
DISTRIBUCIÓN 712,53                  636,73                  42,59                    78,13                    33,26                    66,08                    296,13                  1.865,45            
INSTALACIÓN SERVICIO 261,32                16,97                  18,39                  -                      -                      -                      44,95                  341,62               
COMERCIALIZACIÓN 647,91                  100,69                  49,44                    5,83                     33,26                    2.378,10               211,82                  3.427,05            
ADMINISTRACIÓN 1.063,17             195,74                56,75                  505,91                33,26                  133,06                465,41                2.453,30            
TOTAL 3.030,63             991,72                191,20                786,98                141,28                2.589,87             1.248,41             8.980,09            
ETAPA FUNSIONAL
GASTOS OPERACIONALES 
TOTAL
Tabla 67.  
Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento por hora 
EMPLEADOS 
POR 
ACTIVIDAD
SERVICIOS 
RELACIONADOS 
CON EL 
PERSONAL
MATERIALES MANTENIMIENTO OTROS GASTOS
SERVICIOS 
BASICOS
SERVICIOS 
AFINES
CONTRATOS TOTAL
NUMERO [ USD ] [ USD ] [ USD ] [ USD ] [ USD ] [ USD ] [ USD ] [ USD ]
GE.1 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA HIDRÁULICA 17 96,02                   18,54                   14,59                   116,25                 25,21                   7,66                     79,47                   357,74          
GE.2 MANTENIMIENTO DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 11 62,13                   12,00                   9,44                     75,22                   16,31                   4,96                     51,42                   231,48          
SU.1 GESTIÓN DE PROYECTOS DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN 4 11,72                   0,69                     -                      0,35                     -                      -                      6,20                     18,97            
SU.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN 50 146,52                 8,63                     -                      4,40                     -                      -                      77,51                   237,07          
SU.3 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES 10 29,30                   1,73                     -                      0,88                     -                      -                      15,50                   47,41            
DS.1 GESTIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN 15 75,27                   67,26                   4,50                     8,25                     3,51                     6,98                     31,28                   197,05          
DS.2 FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS 10 50,18                   44,84                   3,00                     5,50                     2,34                     4,65                     20,85                   131,37          
DS.3 SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 10 50,18                   44,84                   3,00                     5,50                     2,34                     4,65                     20,85                   131,37          
DS.4 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 42 210,75                 188,33                 12,60                   23,11                   9,84                     19,55                   87,59                   551,75          
DS.5 MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 50 250,89                 224,20                 15,00                   27,51                   11,71                   23,27                   104,27                 656,85          
DS.6 GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 15 75,27                   67,26                   4,50                     8,25                     3,51                     6,98                     31,28                   197,05          
COM.1 ATENCIÓN DE NUEVOS CLIENTES 50 108,88                 7,07                     7,66                     -                      -                      -                      18,73                   142,34          
COM.2 FACTURACIÓN 22 121,83                 18,93                   9,30                     1,10                     6,25                     447,16                 39,83                   644,40          
COM.3 RECAUDACIÓN 20 110,75                 17,21                   8,45                     1,00                     5,68                     406,51                 36,21                   585,82          
COM.4 GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 65 141,55                 9,19                     9,96                     -                      -                      -                      24,35                   185,05          
COM.5 MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES 65 359,95                 55,94                   27,47                   3,24                     18,48                   1.321,17              117,68                 1.903,91       
COM.6 CONTROL DE PÉRDIDAS 10 55,38                   8,61                     4,23                     0,50                     2,84                     203,26                 18,10                   292,91          
COM.7 GESTIÓN DE AGENCIAS 5 10,89                   0,71                     0,77                     -                      -                      -                      1,87                     14,23            
GES.1 PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA EMPRESA 4 22,99                4,23                  1,23                  10,94                0,72                  2,88                  10,06                53,04            
GES.2 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA EN EL MERCADO ELÉCTRICO 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
GES.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
GES.4 PLANIFICACIÓN OPERATIVA 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
GES.5 GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELÉCTRICOS-FINANCIEROS 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
GES.6 CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
GES.7 MEJORAMIENTO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
GES.8 MANEJO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y DOCUMENTADA 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
GC.1 GESTIÓN DE INDICADORES 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
GC.2 CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SERVICIO 4 22,99                4,23                  1,23                  10,94                0,72                  2,88                  10,06                53,04            
GC.3 MEJORA CONTINUA 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
GC.4 ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
GC.5 INDUCCIÓN AL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
GC.6 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
GC.7 REVISIÓN GERENCIAL 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
GC.8 AUDITORIA DE CALIDAD 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
GF.1 GESTIÓN PRESUPUESTARIA 6 34,48                6,35                  1,84                  16,41                1,08                  4,32                  15,09                79,57            
GF.2 GESTIÓN CONTABLE 6 34,48                6,35                  1,84                  16,41                1,08                  4,32                  15,09                79,57            
GF.3 GESTIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA 6 34,48                6,35                  1,84                  16,41                1,08                  4,32                  15,09                79,57            
TH1 ADMINISTRACIÓN DE CARGOS 4 22,99                4,23                  1,23                  10,94                0,72                  2,88                  10,06                53,04            
TH2 ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES Y BENEFICIOS 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
TH3 PROVISIÓN DE PERSONAL 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
TH4 EVALUACIÓN DE PERSONAL 4 22,99                4,23                  1,23                  10,94                0,72                  2,88                  10,06                53,04            
TH5 DESARROLLO DE PERSONAL 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
TH6 GESTIÓN DE BIENESTAR DE PERSONAL 4 22,99                4,23                  1,23                  10,94                0,72                  2,88                  10,06                53,04            
TH7 CONTROL DE PERSONAL 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
TH8 ADMINISTRACIÓN DE CARGOS 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
TH9 ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES Y BENEFICIOS 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
TH10 PROVISIÓN DE PERSONAL 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
TH11 EVALUACIÓN DE PERSONAL 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
TH12 DESARROLLO DE PERSONAL 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
GT.1 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC´S 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
GT.2 SOPORTE TÉCNICO 4 22,99                4,23                  1,23                  10,94                0,72                  2,88                  10,06                53,04            
GT.3 ADMINISTRACIÓN DE REDES, COMUNICACIONES Y SERVICIOS 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
GT.4 DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
GT.5 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DATA CENTER 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
GT.6 ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIONES 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
GT.7 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC´S 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
SI.1 SEGURIDAD OCUPACIONAL 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
SI.2 SEGURIDAD FISICA Y DE PERSONAL 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
SI.3 SALUD OCUPACIONAL 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
SI.4 GESTIÓN AMBIENTAL 5 28,73                5,29                  1,53                  13,67                0,90                  3,60                  12,58                66,31            
GR.1 GESTIÓN DE ADQUISICIONES 4 22,99                4,23                  1,23                  10,94                0,72                  2,88                  10,06                53,04            
GR.2 GESTIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS 10 57,47                10,58                3,07                  27,35                1,80                  7,19                  25,16                132,61          
GR.3 ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 5 28,73                5,29                  1,53                  13,67                0,90                  3,60                  12,58                66,31            
GR.4 REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES SUJETOS A CONTROL4 22,99                4,23                  1,23                  10,94                0,72                  2,88                  10,06                53,04            
GR.5 MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 4 22,99                4,23                  1,23                  10,94                0,72                  2,88                  10,06                53,04            
GR.6 ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 4 22,99                4,23                  1,23                  10,94                0,72                  2,88                  10,06                53,04            
GJ.1 ASESORÍA E INSTRUMENTACIÓN JURÍDICA 5 28,73                5,29                  1,53                  13,67                0,90                  3,60                  12,58                66,31            
GJ.2 PATROCINIO 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
SG.1 ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE 3 17,24                3,17                  0,92                  8,20                  0,54                  2,16                  7,55                  39,78            
GD.1 MANEJO DOCUMENTAL 5 28,73                5,29                  1,53                  13,67                0,90                  3,60                  12,58                66,31            
GD.2 ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
GD.3 PLANIFIACION DE SESIONES DE DIRECTORIO Y JUNTA 2 11,49                2,12                  0,61                  5,47                  0,36                  1,44                  5,03                  26,52            
IC.1 COMUNICACIÓN COMERCIAL 1 5,75                  1,06                  0,31                  2,73                  0,18                  0,72                  2,52                  13,26            
IC.2 COMUNICACIÓN SOCIAL 4 22,99                4,23                  1,23                  10,94                0,72                  2,88                  10,06                53,04            
656 3.030,63              991,72                 191,20                 786,98                 141,28                 2.589,87              1.248,41              8.980,09       
CÓDIGO PROCESOS
TOTAL
Tabla 68.  
Gastos de Administración, O&M  por hora en los Procesos 
 125 
 
A continuación se presenta la distribución de los costos operacionales y no 
operacionales en el proceso de Plan de Expansión de la Empresa, esta distribución 
se la realiza en base a la prioridad establecida entre un rango de 1 a 5 considerando 
la 1 como la menos importante y 5 como la más importante dentro de las actividades 
de cada proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 69.  
Ponderación de gastos operacionales 
FACTOR DE ASOCIACION
CODIGO PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD % USD/hora % USD/hora % USD/hora % USD/hora USD/hora %
GES.1.1.1 Requerir plan de Expansión 1,3% 0,29           1,2% 0,05 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,50 1,26%
GES.1.1.2 Disponer actualización de Plan de Expansión 1,3% 0,29           1,2% 0,05 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,50 1,26%
GES.1.1.3 Remitir disposición 1,3% 0,29           1,2% 0,05 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,50 1,26%
GES.1.1.4 Programar la actualización del Plan de Expansión 2,5% 0,58           2,4% 0,10 2,5% 0,03         2,5% 0,28 0,99 2,52%
GES.1.1.5 Remitir programación 1,3% 0,29           1,2% 0,05 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,50 1,26%
GES.1.1.6 Elaborar proyección de demanda de potencia y Energía 3,8% 0,87           3,6% 0,15 3,8% 0,05         3,8% 0,42 1,49 3,77%
GES.1.1.7 Requrir modelación de sistema de subtransmisión 1,3% 0,29           1,2% 0,05 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,50 1,26%
GES.1.1.8 Remitir requerimiento 1,3% 0,29           1,2% 0,05 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,50 1,26%
GES.1.1.9 Modelar el sistema de subtransmisión 3,8% 0,87           1,2% 0,05 3,8% 0,05         3,8% 0,42 1,39 3,52%
GES.1.1.10 Evaluación Técnica 3,8% 0,87           2,4% 0,10 3,8% 0,05         1,3% 0,14 1,16 2,94%
GES.1.1.11 ¿Los parámetros están dentro de los límites permitidos? 1,3% 0,29           1,2% 0,05 1,3% 0,02         3,8% 0,42 0,77 1,96%
GES.1.1.12 Evaluación económica 3,8% 0,87           2,4% 0,10 3,8% 0,05         3,8% 0,42 1,44 3,65%
GES.1.1.13 ¿El proyecto es factible economicamente? 3,8% 0,87           1,2% 0,05 3,8% 0,05         3,8% 0,42 1,39 3,52%
GES.1.1.14 Establecer nuevos requerimientos 3,8% 0,87           1,2% 0,05 3,8% 0,05         3,8% 0,42 1,39 3,52%
GES.1.1.15 Elaborar cronograma de inversiones 3,8% 0,87           2,4% 0,10 3,8% 0,05         3,8% 0,42 1,44 3,65%
GES.1.1.16 Solicitar requerimientos a las diferentes Direcciones 1,3% 0,29           2,4% 0,10 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,55 1,39%
GES.1.1.17 Remitir solicitud de requerimiento 1,3% 0,29           2,4% 0,10 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,55 1,39%
GES.1.1.18 Elaboración de proyectos para el Plan de Expansión 6,3% 1,45           3,6% 0,15 6,3% 0,08         6,3% 0,69 2,38 6,03%
GES.1.1.19 Remitir proyectos 1,3% 0,29           2,4% 0,10 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,55 1,39%
GES.1.1.20 Disponer revisión de proyectos 1,3% 0,29           1,2% 0,05 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,50 1,26%
GES.1.1.21 Remitir disposición 1,3% 0,29           1,2% 0,05 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,50 1,26%
GES.1.1.22 Programar revisión de proyectos 3,8% 0,87           3,6% 0,15 3,8% 0,05         3,8% 0,42 1,49 3,77%
GES.1.1.23 Remitir programación 1,3% 0,29           2,4% 0,10 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,55 1,39%
GES.1.1.24 ¿Existen Observaciones? 1,3% 0,29           1,2% 0,05 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,50 1,26%
GES.1.1.25 Consolidar información 5,1% 1,16           4,8% 0,20 5,1% 0,06         5,1% 0,55 1,98 5,03%
GES.1.1.26 Elaborar informe del Plan de Expansión 5,1% 1,16           4,8% 0,20 5,1% 0,06         5,1% 0,55 1,98 5,03%
GES.1.1.27 Emitir Plan de Expansión 1,3% 0,29           4,8% 0,20 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,65 1,64%
GES.1.1.28 Revisar informe Plan de Expansión 1,3% 0,29           4,8% 0,20 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,65 1,64%
GES.1.1.29 ¿Existen Observaciones? 1,3% 0,29           1,2% 0,05 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,50 1,26%
GES.1.1.30 Remitir Plan de Expansión 2,5% 0,58           4,8% 0,20 2,5% 0,03         2,5% 0,28 1,09 2,77%
GES.1.1.31 Realización de oficio para envío de Plan de Expansión al MEER 3,8% 0,87           4,8% 0,20 3,8% 0,05         3,8% 0,42 1,54 3,90%
GES.1.1.32 Tramitar envío de oficio 2,5% 0,58           4,8% 0,20 2,5% 0,03         2,5% 0,28 1,09 2,77%
GES.1.1.33 Revisión del Plan de Expansión por parte del MEER 2,5% 0,58           1,2% 0,05 2,5% 0,03         2,5% 0,28 0,94 2,39%
GES.1.1.34 ¿Existen Observaciones? 2,5% 0,58           2,4% 0,10 2,5% 0,03         2,5% 0,28 0,99 2,52%
GES.1.1.35 Aprobar Plan de Expansión 3,8% 0,87           6,0% 0,25 3,8% 0,05         3,8% 0,42 1,59 4,03%
GES.1.1.36 Ejecutar Plan de Expansión 6,3% 1,45           6,0% 0,25 6,3% 0,08         6,3% 0,69 2,48 6,29%
GES.1.1.37 Cargar información a sistemas SISDAT ARCONEL 3,8% 0,87           2,4% 0,10 3,8% 0,05         3,8% 0,42 1,44 3,65%
GES.1.1.38 Archivar documento 1,3% 0,29           2,4% 0,10 1,3% 0,02         1,3% 0,14 0,55 1,39%
100% 22,99 100% 4,23 100% 1,23         100% 10,94       39,39 100%TOTAL
COSTOS OPERACIONALES
MATERIALES 
DIRECTOS
MANTENIMIENTO
UTILIZACIÓN
OTROS
TOTAL
GASTOS 
RELACIONADOS CON EL 
PERSONAL
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN
Tabla 70.  
Distribución de Gastos Operacionales 
PONDERACION  
1  -  5
GASTOS 
RELACIONADOS 
CON EL 
PERSONAL
PONDERACION  
1  -  5
MATERIALES 
DIRECTOS
PONDERACION  
1  -  5
MANTENIMIENT
O
PONDERACION  
1  -  5
OTROS GASTOS
# [ USD/hora ] # [ USD/hora ] # [ USD/hora ] # [ USD/hora ]
GES.1.1.1  Requerir plan de Expansión 1                 0,29   1                   0,05 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.2  Disponer actualización de Plan de Expansión 1                 0,29   1                   0,05 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.3  Remitir disposición 1                 0,29   1                   0,05 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.4  Programar la actualización del Plan de Expansión 2                 0,58   2                   0,10 2                   0,03 2                   0,28 
GES.1.1.5  Remitir programación 1                 0,29   1                   0,05 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.6  Elaborar proyección de demanda de potencia y Energía 3                 0,87   3                   0,15 3                   0,05 3                   0,42 
GES.1.1.7  Requrir modelación de sistema de subtransmisión 1                 0,29   1                   0,05 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.8  Remitir requerimiento 1                 0,29   1                   0,05 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.9  Modelar el sistema de subtransmisión 3                 0,87   1                   0,05 3                   0,05 3                   0,42 
GES.1.1.10  Evaluación Técnica 3                 0,87   2                   0,10 3                   0,05 1                   0,14 
GES.1.1.11  ¿Los parámetros están dentro de los límites permitidos? 1                 0,29   1                   0,05 1                   0,02 3                   0,42 
GES.1.1.12  Evaluación económica 3                 0,87   2                   0,10 3                   0,05 3                   0,42 
GES.1.1.13  ¿El proyecto es factible economicamente? 3                 0,87   1                   0,05 3                   0,05 3                   0,42 
GES.1.1.14  Establecer nuevos requerimientos 3                 0,87   1                   0,05 3                   0,05 3                   0,42 
GES.1.1.15  Elaborar cronograma de inversiones 3                 0,87   2                   0,10 3                   0,05 3                   0,42 
GES.1.1.16  Solicitar requerimientos a las diferentes Direcciones 1                 0,29   2                   0,10 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.17  Remitir solicitud de requerimiento 1                 0,29   2                   0,10 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.18  Elaboración de proyectos para el Plan de Expansión 5                 1,45   3                   0,15 5                   0,08 5                   0,69 
GES.1.1.19  Remitir proyectos 1                 0,29   2                   0,10 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.20  Disponer revisión de proyectos 1                 0,29   1                   0,05 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.21  Remitir disposición 1                 0,29   1                   0,05 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.22  Programar revisión de proyectos 3                 0,87   3                   0,15 3                   0,05 3                   0,42 
GES.1.1.23  Remitir programación 1                 0,29   2                   0,10 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.24  ¿Existen Observaciones? 1                 0,29   1                   0,05 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.25  Consolidar información 4                 1,16   4                   0,20 4                   0,06 4                   0,55 
GES.1.1.26  Elaborar informe del Plan de Expansión 4                 1,16   4                   0,20 4                   0,06 4                   0,55 
GES.1.1.27  Emitir Plan de Expansión 1                 0,29   4                   0,20 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.28  Revisar informe Plan de Expansión 1                 0,29   4                   0,20 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.29  ¿Existen Observaciones? 1                 0,29   1                   0,05 1                   0,02 1                   0,14 
GES.1.1.30  Remitir Plan de Expansión 2                 0,58   4                   0,20 2                   0,03 2                   0,28 
GES.1.1.31  Realización de oficio para envío de Plan de Expansión al MEER 3                 0,87   4                   0,20 3                   0,05 3                   0,42 
GES.1.1.32  Tramitar envío de oficio 2                 0,58   4                   0,20 2                   0,03 2                   0,28 
GES.1.1.33  Revisión del Plan de Expansión por parte del MEER 2                 0,58   1                   0,05 2                   0,03 2                   0,28 
GES.1.1.34  ¿Existen Observaciones? 2                 0,58   2                   0,10 2                   0,03 2                   0,28 
GES.1.1.35  Aprobar Plan de Expansión 3                 0,87   5                   0,25 3                   0,05 3                   0,42 
GES.1.1.36  Ejecutar Plan de Expansión 5                 1,45   5                   0,25 5                   0,08 5                   0,69 
GES.1.1.37  Cargar información a sistemas SISDAT ARCONEL 3                 0,87   2                   0,10 3                   0,05 3                   0,42 
GES.1.1.38  Archivar documento 1                 0,29   2                   0,10 1                   0,02 1                   0,14 
TOTAL 79               22,99   84                 4,23   79                 1,23   79               10,94   
ACTIVIDAD
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Con el resultado de la distribución de costos realizada en las tablas  No. 74 
y la No. 76 se procede a calcular el Valor Agregado del Proceso Planificación de la 
Expansión de la Empresa. 
Tabla 71.  
Ponderación de gastos no operacionales 
PONDERCIÓN  
1 - 5
SERVICIOS 
BÁSICOS
PONDERCIÓN  
1 - 5
SERVICIOS 
AFINES
PONDERCIÓN  
1 - 5
CONTRATOS
# USD/hora # USD/hora # USD/hora
GES.1.1.1  Requerir plan de Expansión 1 0,01                1 0,04                1 0,13                
GES.1.1.2  Disponer actualización de Plan de Expansión 3 0,02                1 0,04                1 0,13                
GES.1.1.3  Remitir disposición 1 0,01                1 0,04                1 0,13                
GES.1.1.4  Programar la actualización del Plan de Expansión 3 0,02                2 0,09                2 0,25                
GES.1.1.5  Remitir programación 1 0,01                1 0,04                1 0,13                
GES.1.1.6  Elaborar proyección de demanda de potencia y Energía 4 0,03                2 0,09                2 0,25                
GES.1.1.7  Requrir modelación de sistema de subtransmisión 1 0,01                2 0,09                2 0,25                
GES.1.1.8  Remitir requerimiento 1 0,01                1 0,04                1 0,13                
GES.1.1.9  Modelar el sistema de subtransmisión 4 0,03                2 0,09                2 0,25                
GES.1.1.10  Evaluación Técnica 3 0,02                2 0,09                3 0,38                
GES.1.1.11  ¿Los parámetros están dentro de los límites permitidos? 2 0,02                1 0,04                1 0,13                
GES.1.1.12  Evaluación económica 2 0,02                2 0,09                3 0,38                
GES.1.1.13  ¿El proyecto es factible economicamente? 3 0,02                1 0,04                1 0,13                
GES.1.1.14  Establecer nuevos requerimientos 2 0,02                2 0,09                3 0,38                
GES.1.1.15  Elaborar cronograma de inversiones 3 0,02                2 0,09                2 0,25                
GES.1.1.16  Solicitar requerimientos a las diferentes Direcciones 2 0,02                2 0,09                2 0,25                
GES.1.1.17  Remitir solicitud de requerimiento 1 0,01                1 0,04                1 0,13                
GES.1.1.18  Elaboración de proyectos para el Plan de Expansión 4 0,03                3 0,13                4 0,50                
GES.1.1.19  Remitir proyectos 1 0,01                1 0,04                2 0,25                
GES.1.1.20  Disponer revisión de proyectos 2 0,02                2 0,09                2 0,25                
GES.1.1.21  Remitir disposición 1 0,01                2 0,09                2 0,25                
GES.1.1.22  Programar revisión de proyectos 2 0,02                1 0,04                3 0,38                
GES.1.1.23  Remitir programación 1 0,01                1 0,04                3 0,38                
GES.1.1.24  ¿Existen Observaciones? 3 0,02                1 0,04                3 0,38                
GES.1.1.25  Consolidar información 3 0,02                2 0,09                2 0,25                
GES.1.1.26  Elaborar informe del Plan de Expansión 4 0,03                3 0,13                2 0,25                
GES.1.1.27  Emitir Plan de Expansión 1 0,01                2 0,09                2 0,25                
GES.1.1.28  Revisar informe Plan de Expansión 3 0,02                3 0,13                2 0,25                
GES.1.1.29  ¿Existen Observaciones? 3 0,02                2 0,09                2 0,25                
GES.1.1.30  Remitir Plan de Expansión 1 0,01                1 0,04                2 0,25                
GES.1.1.31  Realización de oficio para envío de Plan de Expansión al MEER 2 0,02                1 0,04                2 0,25                
GES.1.1.32  Tramitar envío de oficio 2 0,02                1 0,04                2 0,25                
GES.1.1.33  Revisión del Plan de Expansión por parte del MEER 3 0,02                1 0,04                2 0,25                
GES.1.1.34  ¿Existen Observaciones? 3 0,02                1 0,04                1 0,13                
GES.1.1.35  Aprobar Plan de Expansión 4 0,03                3 0,13                3 0,38                
GES.1.1.36  Ejecutar Plan de Expansión 5 0,04                5 0,22                5 0,63                
GES.1.1.37  Cargar información a sistemas SISDAT ARCONEL 4 0,03                1 0,04                3 0,38                
GES.1.1.38  Archivar documento 1 0,01                1 0,04                2 0,25                
TOTAL 90 0,72                64 2,88                80 10,06              
ACTIVIDAD
FACTOR DE ASOCIACION   
CODIGO PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD % USD/h % USD/h % USD/h USD/h %
GES.1.1.1 Requerir plan de Expansión 1,11% 0,01      1,56% 0,04      1,25% 0,13      0,18           1,31%
GES.1.1.2 Disponer actualización de Plan de Expansión 3,33% 0,02      1,56% 0,04      1,25% 0,13      0,19           1,43%
GES.1.1.3 Remitir disposición 1,11% 0,01      1,56% 0,04      1,25% 0,13      0,18           1,31%
GES.1.1.4 Programar la actualización del Plan de Expansión 3,33% 0,02      3,13% 0,09      2,50% 0,25      0,37           2,68%
GES.1.1.5 Remitir programación 1,11% 0,01      1,56% 0,04      1,25% 0,13      0,18           1,31%
GES.1.1.6 Elaborar proyección de demanda de potencia y Energía 4,44% 0,03      3,13% 0,09      2,50% 0,25      0,37           2,73%
GES.1.1.7 Requrir modelación de sistema de subtransmisión 1,11% 0,01      3,13% 0,09      2,50% 0,25      0,35           2,56%
GES.1.1.8 Remitir requerimiento 1,11% 0,01      1,56% 0,04      1,25% 0,13      0,18           1,31%
GES.1.1.9 Modelar el sistema de subtransmisión 4,44% 0,03      3,13% 0,09      2,50% 0,25      0,37           2,73%
GES.1.1.10 Evaluación Técnica 3,33% 0,02      3,13% 0,09      3,75% 0,38      0,49           3,60%
GES.1.1.11 ¿Los parámetros están dentro de los límites permitidos? 2,22% 0,02      1,56% 0,04      1,25% 0,13      0,19           1,37%
GES.1.1.12 Evaluación económica 2,22% 0,02      3,13% 0,09      3,75% 0,38      0,48           3,54%
GES.1.1.13 ¿El proyecto es factible economicamente? 3,33% 0,02      1,56% 0,04      1,25% 0,13      0,19           1,43%
GES.1.1.14 Establecer nuevos requerimientos 2,22% 0,02      3,13% 0,09      3,75% 0,38      0,48           3,54%
GES.1.1.15 Elaborar cronograma de inversiones 3,33% 0,02      3,13% 0,09      2,50% 0,25      0,37           2,68%
GES.1.1.16 Solicitar requerimientos a las diferentes Direcciones 2,22% 0,02      3,13% 0,09      2,50% 0,25      0,36           2,62%
GES.1.1.17 Remitir solicitud de requerimiento 1,11% 0,01      1,56% 0,04      1,25% 0,13      0,18           1,31%
GES.1.1.18 Elaboración de proyectos para el Plan de Expansión 4,44% 0,03      4,69% 0,13      5,00% 0,50      0,67           4,90%
GES.1.1.19 Remitir proyectos 1,11% 0,01      1,56% 0,04      2,50% 0,25      0,30           2,23%
GES.1.1.20 Disponer revisión de proyectos 2,22% 0,02      3,13% 0,09      2,50% 0,25      0,36           2,62%
GES.1.1.21 Remitir disposición 1,11% 0,01      3,13% 0,09      2,50% 0,25      0,35           2,56%
GES.1.1.22 Programar revisión de proyectos 2,22% 0,02      1,56% 0,04      3,75% 0,38      0,44           3,21%
GES.1.1.23 Remitir programación 1,11% 0,01      1,56% 0,04      3,75% 0,38      0,43           3,15%
GES.1.1.24 ¿Existen Observaciones? 3,33% 0,02      1,56% 0,04      3,75% 0,38      0,45           3,27%
GES.1.1.25 Consolidar información 3,33% 0,02      3,13% 0,09      2,50% 0,25      0,37           2,68%
GES.1.1.26 Elaborar informe del Plan de Expansión 4,44% 0,03      4,69% 0,13      2,50% 0,25      0,42           3,06%
GES.1.1.27 Emitir Plan de Expansión 1,11% 0,01      3,13% 0,09      2,50% 0,25      0,35           2,56%
GES.1.1.28 Revisar informe Plan de Expansión 3,33% 0,02      4,69% 0,13      2,50% 0,25      0,41           3,00%
GES.1.1.29 ¿Existen Observaciones? 3,33% 0,02      3,13% 0,09      2,50% 0,25      0,37           2,68%
GES.1.1.30 Remitir Plan de Expansión 1,11% 0,01      1,56% 0,04      2,50% 0,25      0,30           2,23%
GES.1.1.31 Realización de oficio para envío de Plan de Expansión al MEER 2,22% 0,02      1,56% 0,04      2,50% 0,25      0,31           2,29%
GES.1.1.32 Tramitar envío de oficio 2,22% 0,02      1,56% 0,04      2,50% 0,25      0,31           2,29%
GES.1.1.33 Revisión del Plan de Expansión por parte del MEER 3,33% 0,02      1,56% 0,04      2,50% 0,25      0,32           2,35%
GES.1.1.34 ¿Existen Observaciones? 3,33% 0,02      1,56% 0,04      1,25% 0,13      0,19           1,43%
GES.1.1.35 Aprobar Plan de Expansión 4,44% 0,03      4,69% 0,13      3,75% 0,38      0,54           3,98%
GES.1.1.36 Ejecutar Plan de Expansión 5,56% 0,04      7,81% 0,22      6,25% 0,63      0,89           6,54%
GES.1.1.37 Cargar información a sistemas SISDAT ARCONEL 4,44% 0,03      1,56% 0,04      3,75% 0,38      0,45           3,33%
GES.1.1.38 Archivar documento 1,11% 0,01      1,56% 0,04      2,50% 0,25      0,30           2,23%
100% 0,72 100% 2,88 100% 10,06 13,66 100%
CONTRATOS
TOTAL
TOTAL
UTILIZACION UTILIZACION UTILIZACION
GASTOS NO OPERACIONALES
SERVICIOS 
BÁSICOS
SERVICIOS 
AFINES
Tabla 72.  
Distribución de gastos no operacionales 
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Una vez determinado el valor agregado del proceso Plan de Expansión de la 
Empresa se presentan los siguientes resultados: 
 
ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO DEL SUBPROCESO 
GES1.1 PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7.3. Levantamiento del proceso de Gestión de Análisis Técnico 
La Gestión de Análisis Técnico se encarga de modelar el sistema eléctrico 
para la planificación de su expansión y mejora, realizar flujos de potencia, cálculo 
de pérdidas de energía, estudio de coordinación de protecciones, cortocircuitos e 
instalación de capacitores con el fin de establecer requerimientos dentro del Plan 
de Inversiones de la empresa y correctivos técnicos a implementar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TA TOTAL DE ACTIVIDADES [#] : 38 C/U -           
%    VA VALOR AGREGADO [%] : 55% 21 C/U
%  SVA SIN VALOR AGREGADO [%] : 45% 17 C/U
100% 38 C/U
CP COSTO DEL PROCESO [USD] : 4.053,00  USD -           
%  CO COSTO OPERACIONAL [%] : 94% 3.817,01   USD
%  CNO COSTO NO OPERACIONAL [USD] : 6% 236,00       USD
100% 4.053,00 USD
%  CVA COSTO DEL VALOR AGREGADO [USD] : 88% 3.565,93 USD
TC TIEMPO DEL CICLO DEL PROCESO[horas] : 471,00  HORAS -           
%  TD TIEMPO DE DEMORA [%] : 28% 129,64 HORAS
%  TE TIEMPO DE EFECTIVO [%] : 72% 341,36 HORAS
100% 471,00    HORAS
COSTOS
TOTAL :
TIEMPOS
TOTAL :
TOTAL :
ACTIVIDADES
MACROPROCESOS: GESTIÓN ESTRATÉGICA
Codigo: GES.5
FINALIDAD:
PROVEEDORES INSUMOS FINALIDAD DEL PROCESO SUBPROCESOS
GES.5.2 INTERNOS EXTERNOS
CLIENTES
INTERNOS Y EXTERNOS
MEER          
EMELNORTE 
Agentes del M.E.
Empresas privadas
Requerimiento de 
Análisis Técnico
Modelar sistemas eléctricos para 
la planificación de la expansión, 
mejorar el sistema eléctrico; y 
estudios adicionales para 
determinar flujos de potencia, 
pérdidas de energía, instalación de 
capacitores, con el fin de 
establecer requerimientos dentro 
del Plan de Inversiones de la 
Empresa y correctivos técnicos a 
implementar
Realización de 
Estudios Eléctricos
Dir. Planificación, 
Dir. de Distribución, 
Dir. Comercial,      
Jefes Zonales, Jefes 
Departamentales, 
personal técnico
PROCESO: Gestión de Análisis Técnico
Modelar sistemas eléctricos para la planificación de la expansión, mejorar el sistema eléctrico;
y estudios adicionales para determinar flujos de potencia, pérdidas de energía, estudios de
coordinación de protecciones, cortocircuitos e instalación de capacitores, con el fin de
establecer requerimientos dentro del Plan de Inversiones de la Empresa.
MEER
Agentes del M.E
Empresas privadas
Tabla 74.  
Subproceso Realización de Estudios Eléctricos 
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DIAGRAMA DE ACCION DE NEGOCIOS ANALISIS TÉCNICO 
 
El proceso de Análisis Técnico inicia con el requerimiento por parte de 
entidades externas requerimiento que es remitido a la Dirección de Planificación 
quien se encarga de modelar el sistema eléctrico de EMELNORTE, y establecer los 
requerimientos necesarios para reforzar el Sistema Eléctrico de EMELNORTE en 
cuanto a potencia instalada, niveles de voltaje, cargabilidad de las líneas eléctricas. 
 
El diagrama de acción de negocios detalla los insumos y productos que cada 
área realizar para el análisis técnico de proyectos eléctricos de la empresa el mismo 
que describe en forma general las actividades para obtener como producto un 
conjunto de proyectos eléctricos factibles técnica y económicamente para ser 
presentados al ARCONEL para su aprobación y asignación de recursos por parte 
del MEER.     
 
GES.5.2 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ELÉCTRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
Requerimiento 
de estudio 
eléctrico 
Dirección de 
Planificación 
Modelación del 
Sistema 
Eléctrico 
Programar 
Elaboración de 
Estudio 
Eléctrico 
 
n
o 
1.2 
1.1 
1.3 
Identificar 
parámetros 
eléctricos 
que 
intervienen 
en la 
modelación 
1.4 
1.6 
Si está dentro de 
los límites 
FIN 
Los parámetros 
se encuentran 
dentro de los 
límites 
 
No están dentro 
de los límites 
Analizar  
alternativa de 
incorporar nuevo 
equipamiento 
Elaborar 
Memoria 
Técnica 
Elaborar 
documento 
técnico 
1.8 
1.7 
1.9 
El proyecto es 
factible 
económicamente 
 
Si es factible  
No es factible 
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DIAGRAMA DE FLUJO FUNSIONAL DE ESTUDIOS ELÉCTRICOS 
 
El Diagrama de Flujo Funcional del Estudios Eléctricos describe en forma 
más detallada, ordenada y secuencial de las actividades o tereas entre las 
dependencias de trabajo que se realizan dentro de una determinada área indicando 
las actividades a desarrollar de cada una de las dependencias y responsables de 
las acciones y el documento que se genera.   
 
GES 5. 2 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ELÉCTRICOS 
 
El diagrama de flujo funcional presenta como producto una disposición, el estudio 
eléctrico necesario para determinar el nuevo equipamiento y un oficio que se 
entrega a la dependencia que solicita. 
CODIGO
GES.5.2
Entidades Externas/ 
Otras Direcciones
Director de 
Planificación
Jefe de Análisis 
Técnico
Documento Generado
GES.5.2.1 Solicitar realización de estudio eléctrico
GES.5.2.2 Remitir requerimiento de Estudio Eléctrico
GES.5.2.3 Disponer se realice el Estudio Eléctrico
GES.5.2.4 Remitir disposición
GES.5.2.5 Programar la elaboración del Estudio Eléctrico
GES.5.2.6 Remitir programación
GES.5.2.7 Definir los parámetros eléctricos que intervienen en la modelación
GES.5.2.8 Modelar el sitema eléctrico a analizar
GES.5.2.9 Calcular flujo de potencia, pérdidas de energia, caidas de voltaje
GES.5.2.10 Determinar las condiciones operativas del sistema eléctrico
GES.5.2.11 ¿Los parámetros están dentro de los límites permitidos?
GES.5.2.12 Elaborar documento técnico de estudio eléctrico
GES.5.2.13 Determinar la incorporación de nuevo equipamiento o cambio de topología
GES.5.2.14 Remitir documento técnico de estudio eléctrico
GES.5.2.15 Revisar el estudio eléctrico
GES.5.2.16 ¿Existen observaciones en el estudio eléctrico?
GES.5.2.17 Remitir documento técnico de estudio eléctrico
GES.5.2.18 Revisar documento técnico
GES.5.2.19 ¿Existen observaciones en el documento técnico?
GES.5.2.20 ¿El estudio corresponde a una entidad externa?
GES.5.2.21 Remitir documento técnico de estudio eléctrico
GES.5.2.22 Realización de oficio para envío de estudio eléctrico
GES.5.2.23 Remitir oficio a Presidencia Ejecutiva
SUBPROCESO
Realización de Estudios Eléctricos
ACTIVIDAD O TAREA
DEPENDENCIAS
Ingeniero Eléctrico de 
Planificación
FIN
Disposición
Estudio Eléctrico
no
si
no
si
1
1
Oficio entrega
no si
no
si
2
2
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A continuación se realiza la distribución de los gastos operacionales del 
subproceso Estudios Eléctricos: 
 
Se realiza la distribución de los gastos no operacionales del subproceso Estudios 
Eléctricos: 
 
 
 
 
FACTOR DE ASOCIACION
CODIGO PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD % USD/hora % USD/hora % USD/hora % USD/hora USD/hora %
GES.5.2.1 Solicitar realización de estudio eléctrico 12,3% 0,39        2,7% 0,09 2,3% 0,02 2,3% 0,19 0,29 2,38%
GES.5.2.2 Remitir requerimiento de Estudio Eléctrico 12,3% 0,39        2,7% 0,09 2,3% 0,02 2,3% 0,19 0,29 2,38%
GES.5.2.3 Disponer se realice el Estudio Eléctrico 12,3% 0,39        2,7% 0,09 2,3% 0,02 2,3% 0,19 0,29 2,38%
GES.5.2.4 Remitir disposición 24,7% 0,78        5,4% 0,17 4,5% 0,04 4,5% 0,37 0,59 4,77%
GES.5.2.5 Programar la elaboración del Estudio Eléctrico 12,3% 0,39        2,7% 0,09 2,3% 0,02 2,3% 0,19 0,29 2,38%
GES.5.2.6 Remitir programación 37,0% 1,18        8,1% 0,26 6,8% 0,06 6,8% 0,56 0,88 7,15%
GES.5.2.7 Definir los parámetros eléctricos que intervienen en la modelación 12,3% 0,39        2,7% 0,09 2,3% 0,02 2,3% 0,19 0,29 2,38%
GES.5.2.8 Modelar el sitema eléctrico a analizar 12,3% 0,39        2,7% 0,09 2,3% 0,02 2,3% 0,19 0,29 2,38%
GES.5.2.9 Calcular flujo de potencia, pérdidas de energia, caidas de voltaje 37,0% 1,18        2,7% 0,09 6,8% 0,06 6,8% 0,56 0,71 5,76%
GES.5.2.10 Determinar las condiciones operativas del sistema eléctrico 37,0% 1,18        5,4% 0,17 6,8% 0,06 2,3% 0,19 0,42 3,42%
GES.5.2.11 ¿Los parámetros están dentro de los límites permitidos? 12,3% 0,39        2,7% 0,09 2,3% 0,02 6,8% 0,56 0,67 5,42%
GES.5.2.12 Elaborar documento técnico de estudio eléctrico 37,0% 1,18        5,4% 0,17 6,8% 0,06 6,8% 0,56 0,79 6,45%
GES.5.2.13 Determinar la incorporación de nuevo equipamiento o cambio de topología 37,0% 1,18        2,7% 0,09 6,8% 0,06 6,8% 0,56 0,71 5,76%
GES.5.2.14 Remitir documento técnico de estudio eléctrico 37,0% 1,18        2,7% 0,09 6,8% 0,06 6,8% 0,56 0,71 5,76%
GES.5.2.15 Revisar el estudio eléctrico 37,0% 1,18        5,4% 0,17 6,8% 0,06 6,8% 0,56 0,79 6,45%
GES.5.2.16 ¿Existen observaciones en el estudio eléctrico? 12,3% 0,39        5,4% 0,17 2,3% 0,02 2,3% 0,19 0,38 3,08%
GES.5.2.17 Remitir documento técnico de estudio eléctrico 12,3% 0,39        5,4% 0,17 2,3% 0,02 2,3% 0,19 0,38 3,08%
GES.5.2.18 Revisar documento técnico 61,7% 1,96        8,1% 0,26 11,4% 0,10 11,4% 0,93 1,29 10,52%
GES.5.2.19 ¿Existen observaciones en el documento técnico? 12,3% 0,39        5,4% 0,17 2,3% 0,02 2,3% 0,19 0,38 3,08%
GES.5.2.20 ¿El estudio corresponde a una entidad externa? 12,3% 0,39        2,7% 0,09 2,3% 0,02 2,3% 0,19 0,29 2,38%
GES.5.2.21 Remitir documento técnico de estudio eléctrico 12,3% 0,39        2,7% 0,09 2,3% 0,02 2,3% 0,19 0,29 2,38%
GES.5.2.22 Realización de oficio para envío de estudio eléctrico 37,0% 1,18        8,1% 0,26 6,8% 0,06 6,8% 0,56 0,88 7,15%
GES.5.2.23 Remitir oficio a Presidencia Ejecutiva 12,3% 0,39        5,4% 0,17 2,3% 0,02 2,3% 0,19 0,38 3,08%
17,24      100% 3,17 100% 0,9202633 100% 8,2039426 12,30 100%
MATERIALES 
DIRECTOS
MANTENIMIENTO OTROS
TOTAL
UTILIZACIÓN
TOTAL
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN
COSTOS OPERACIONALES
GASTOS 
RELACIONADOS CON 
EL PERSONAL
FACTOR DE ASOCIACION   
CODIGO PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD % USD/h % USD/h % USD/h USD/h %
GES.5.2.1 Solicitar realización de estudio eléctrico 2,08% 0,01 2,78% 0,01 2,00% 0,01 0,02 2,17%
GES.5.2.2 Remitir requerimiento de Estudio Eléctrico 6,25% 0,02 2,78% 0,01 2,00% 0,01 0,03 3,16%
GES.5.2.3 Disponer se realice el Estudio Eléctrico 2,08% 0,01 2,78% 0,01 2,00% 0,01 0,02 2,17%
GES.5.2.4 Remitir disposición 6,25% 0,02 5,56% 0,01 2,00% 0,01 0,04 3,70%
GES.5.2.5 Programar la elaboración del Estudio Eléctrico 2,08% 0,01 2,78% 0,01 6,00% 0,04 0,05 4,44%
GES.5.2.6 Remitir programación 8,33% 0,02 5,56% 0,01 2,00% 0,01 0,05 4,20%
GES.5.2.7 Definir los parámetros eléctricos que intervienen en la modelación 2,08% 0,01 5,56% 0,01 6,00% 0,04 0,05 4,98%
GES.5.2.8 Modelar el sitema eléctrico a analizar 2,08% 0,01 2,78% 0,01 6,00% 0,04 0,05 4,44%
GES.5.2.9 Calcular flujo de potencia, pérdidas de energia, caidas de voltaje 8,33% 0,02 5,56% 0,01 6,00% 0,04 0,07 6,47%
GES.5.2.10 Determinar las condiciones operativas del sistema eléctrico 6,25% 0,02 5,56% 0,01 8,00% 0,05 0,08 7,11%
GES.5.2.11 ¿Los parámetros están dentro de los límites permitidos? 4,17% 0,01 2,78% 0,01 2,00% 0,01 0,03 2,67%
GES.5.2.12 Elaborar documento técnico de estudio eléctrico 4,17% 0,01 5,56% 0,01 6,00% 0,04 0,06 5,48%
GES.5.2.13 Determinar la incorporación de nuevo equipamiento o cambio de topología6,25% 0,02 2,78% 0,01 2,00% 0,01 0,03 3,16%
GES.5.2.14 Remitir documento técnico de estudio eléctrico 4,17% 0,01 5,56% 0,01 6,00% 0,04 0,06 5,48%
GES.5.2.15 Revisar el estudio eléctrico 6,25% 0,02 5,56% 0,01 4,00% 0,02 0,05 4,84%
GES.5.2.16 ¿Existen observaciones en el estudio eléctrico? 4,17% 0,01 5,56% 0,01 4,00% 0,02 0,05 4,34%
GES.5.2.17 Remitir documento técnico de estudio eléctrico 2,08% 0,01 2,78% 0,01 2,00% 0,01 0,02 2,17%
GES.5.2.18 Revisar documento técnico 8,33% 0,02 8,33% 0,02 8,00% 0,05 0,09 8,14%
GES.5.2.19 ¿Existen observaciones en el documento técnico? 2,08% 0,01 2,78% 0,01 4,00% 0,02 0,04 3,31%
GES.5.2.20 ¿El estudio corresponde a una entidad externa? 4,17% 0,01 5,56% 0,01 4,00% 0,02 0,05 4,34%
GES.5.2.21 Remitir documento técnico de estudio eléctrico 2,08% 0,01 5,56% 0,01 4,00% 0,02 0,04 3,84%
GES.5.2.22 Realización de oficio para envío de estudio eléctrico 4,17% 0,01 2,78% 0,01 6,00% 0,04 0,05 4,94%
GES.5.2.23 Remitir oficio a Presidencia Ejecutiva 2,08% 0,01 2,78% 0,01 6,00% 0,04 0,05 4,44%
100% 0,257468 100% 0,209022 100% 0,614321 1,08 100%TOTAL
UTILIZACION UTILIZACION UTILIZACION
GASTOS NO OPERACIONALES
SERVICIOS 
BÁSICOS
SERVICIOS 
AFINES
CONTRATOS
TOTAL
Tabla 75.  
Distribución de gastos operacionales 
Tabla 76.  
Distribución de gastos no operacionales  
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ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO DEL SUBPROCESO 
GES 5. 2 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ELÉCTRICOS 
 
 
5.7.2. Levantamiento del proceso de gestión de análisis económico 
La Gestión de Análisis Económico se encarga de establecer dentro de varias 
alternativas el proyecto más factible económicamente utilizando la herramienta de 
la ingeniería económica para comparar proyectos de subtransmisión que sean lo 
más económicos y rentables para la expansión del sistema eléctrico de 
subtransmisión de EMELNORTE. 
 
TA TOTAL DE ACTIVIDADES [#] : 23 C/U -             
%    VA VALOR AGREGADO [%] : 65% 15 C/U
%  SVA SIN VALOR AGREGADO [%] : 35% 8 C/U
100% 23 C/U
CP COSTO DEL PROCESO [USD] : 1.388,08    USD USD
%  CO COSTO OPERACIONAL [%] : 94% 1.298,15    USD
%  CNO COSTO NO OPERACIONAL [%] : 6% 76,56         USD
99% 1.374,70 USD
%  CVA COSTO DEL VALOR AGREGADO [USD] : 91% 1.259,57 USD
TC TIEMPO DEL CICLO DEL PROCESO[horas] : 177,25    HORAS -             
%  TD TIEMPO DE DEMORA [%] : 26% 45,45 HORAS
%  TE TIEMPO DE EFECTIVO [%] : 74% 131,8 HORAS
100% 177,25    HORAS
ACTIVIDADES
TOTAL :
COSTOS
TOTAL :
TIEMPOS
TOTAL :
MACROPROCESOS: GESTIÓN ESTRATÉGICA
Codigo: GES.5
FINALIDAD:
PROVEEDORES INSUMOS FINALIDAD DEL PROCESO SUBPROCESOS
GES.5.3 INTERNOS EXTERNOS
DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN
Requerimiento de 
Análisis Económico
Aplicar herramientas de Ingeniería 
Económica para determinar 
proyectos rentables desde el 
punto de vista económico y social, 
para la implementación dentro deL 
Plan de Expansión Decenal y la 
mejora del sistema eléctrico
Realización de 
Estudio Económico
Dir. Planificación, 
Dir. de Distribución, 
Dir. Comercial,      
Jefes Zonales, Jefes 
Departamentales.
MEER
ARCONEL
PROCESO: Gestión de Análisis Técnico
Modelar sistemas eléctricos para la planificación de la expansión, mejorar el sistema eléctrico;
y estudios adicionales para determinar flujos de potencia, pérdidas de energía, estudios de
coordinación de protecciones, cortocircuitos e instalación de capacitores, con el fin de
establecer requerimientos dentro del Plan de Inversiones de la Empresa.
CLIENTES
INTERNOS Y EXTERNOS
Tabla 78.  
Subproceso: realización de estudio económico 
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DIAGRAMA DE ACCION DE NEGOCIOS GESTIÓN DE ANÁLISIS TÉCNICO 
ECONOMICO 
 
El proceso de Análisis Técnico Económico inicia con el requerimiento por 
parte de entidades externas el mismo que es remitido a la Dirección de Planificación 
quien se encarga a nivel de proyectos de subtransmisión establecer la factibilidad 
de proyectos para obtener como producto una lista de proyectos eléctricos factibles 
técnica y económicamente para ser presentados al ARCONEL para su aprobación 
y asignación de recursos por parte del MEER. 
  
El diagrama de acción de negocios detalla los insumos y productos que cada 
área realizar para la elaboración de estudios económicos de la empresa, el mismo 
que describe en forma general las actividades para obtener como producto un 
conjunto de proyectos eléctricos factibles técnica y económicamente  
 
GES.5.3 GESTIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
Requerimiento 
de Estudio 
Económico 
Realizar 
eva luación 
económica de 
proyectos 
 
n
o 
1.2 
1.1 
1.3 
El  proyecto es 
factible 
económicamente 
 
1.4 
1.6 El Proyecto es 
factible 
económicamente 
FIN 
El proyecto no 
es factible 
económicament
e 
Desechar el 
proyecto 
Elaborar base 
de datos de 
proyectos 
factibles 
Elaborar  
informe en 
formato 
SEMPLADES 
1.5 
1.8 
1.7 Establecer el 
trámite 
correspondient
e en el aspecto 
ambiental   
Escoger el 
proyecto más 
factible, técnica y 
económicamente 
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DIAGRAMA DE FLUJO FUNSIONAL DE ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
El Diagrama de Flujo Funcional de Análisis Económico describe en forma 
más detallada, ordenada y secuencial de las actividades o tereas entre las 
dependencias de trabajo que se realizan dentro de una determinada indicando cada 
una de las dependencias y responsables de las acciones y el documento que se 
genera. 
5.3 REALIZACIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Como resultado del diagrama del flujo funcional del estudio de costos se tiene como 
resultado las actividades que deben realizar el Director de Planificación, el Jefe de 
Análisis Técnico, el ingeniero eléctrico y el ingeniero ambiental, producto de estas 
actividades se tiene un informe y una base de datos de los proyectos eléctricos 
factibles de construir económicamente.  
 
 
 
CODIGO
GES.5.3
Entidades Externas/ 
Otras Direcciones
Director de 
Planificación
Jefe de Análisis 
Técnico
Ingeniero Eléctrico
Ingeniero 
Ambiental
Documento Generado
GES.5.3.1 Solicitar realización de análisis económico
GES.5.3.2 Remitir requerimiento de análisis económico
GES.5.3.3 Recavar toda la información disponible para el análisis económico
GES.5.3.4 Cálculo de la energía requerida para abastecer a los abonados
GES.5.3.5 Cálculo de las pérdidas de energía
GES.5.3.6 Cálculo de la Energía no Suminsitrada
GES.5.3.7 Valoración de egresos e ingresos
GES.5.3.8 Cálculo del VAN, TIR, Retorno Económico, B/C, años de recuperación
GES.5.3.9 Realizar la evaluación económica de los proyectos
GES.5.3.10 ¿Los proyectos son factibles económicamente?
GES.5.3.11 Elaborar  Informe de proyetos no factibles economicamente
GES.5.3.12 Elabarar base de datos y priorización de proyectos factibles
GES.5.3.13 Remitir informe y base de datos priorizados de proyectos analizados
GES.5.3.14 Determinar la Incorporación proyectos técnica y economimente factibles
GES.5.3.15 Realizar informe ejecutivo de la incorporación de proyectos
GES.5.3.16 Remitir informe de proyectos
GES.5.3.17 ¿Existen observaciones al informe Económico?
GES.5.3.18 Disponer elaboración de informe en formato SENPLADES y tramite ambiental
GES.5.3.19 Remitir disposición
GES.5.3.20 Elaborar formato SEMPLADES
GES.5.3.21 Remitir Formato SENPLADES
GES.5.3.22 Existen Observaciones
GES.5.3.23 Tramitar ante el Ministerio de Medio Ambiente el permiso ambiental
GES.5.3.24 Envío de solicitud de permiso ambiental al Ministerio de Medio Ambiente
GES.5.3.25 Aprobación de permiso para la construcción del proyecto eléctrico
SUBPROCESO
Realización de Estudio Económico
ACTIVIDAD O TAREA
DEPENDENCIAS
FIN
Informe
Base de Datos
no
si
no
si
Oficio entrega
Informe
si
no
1
1
Aprobación Ambiental
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Se presenta la distribución de los gastos operacionales del subproceso Realización 
de Estudio Económico: 
 
A continuación se presenta los gastos no operacionales del subproceso Estudios 
Eléctricos: 
 
 
 
Tabla 79.  
Distribución de gastos operacionales 
FACTOR DE ASOCIACION
CODIGO PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD % USD/hora % USD/hora % USD/hora % USD/hora USD/hora %
GES.5.3.1 Solicitar realización de análisis económico 7,9% 0,25        1,4% 0,05 1,8% 0,02 1,7% 0,14 0,45 1,53%
GES.5.3.2 Remitir requerimiento de análisis económico 7,9% 0,25        1,4% 0,05 1,8% 0,02 1,7% 0,14 0,45 1,53%
GES.5.3.3 Recavar toda la información disponible para el análisis económico 31,5% 1,00        5,7% 0,18 3,5% 0,03 6,9% 0,57 1,78 6,02%
GES.5.3.4 Cálculo de la energía requerida para abastecer a los abonados 23,6% 0,75        4,3% 0,14 3,5% 0,03 5,2% 0,42 1,34 4,54%
GES.5.3.5 Cálculo de las pérdidas de energía 23,6% 0,75        4,3% 0,14 3,5% 0,03 5,2% 0,42 1,34 4,54%
GES.5.3.6 Cálculo de la Energía no Suminsitrada 23,6% 0,75        4,3% 0,14 3,5% 0,03 5,2% 0,42 1,34 4,54%
GES.5.3.7 Valoración de egresos e ingresos 31,5% 1,00        4,3% 0,14 5,3% 0,05 5,2% 0,42 1,61 5,44%
GES.5.3.8 Cálculo del VAN, TIR, Retorno Económico, B/C, años de recuperación 39,4% 1,25        5,7% 0,18 5,3% 0,05 6,9% 0,57 2,04 6,92%
GES.5.3.9 Realizar la evaluación económica de los proyectos 39,4% 1,25        5,7% 0,18 5,3% 0,05 6,9% 0,57 2,04 6,92%
GES.5.3.10 ¿Los proyectos son factibles económicamente? 15,7% 0,50        2,9% 0,09 5,3% 0,05 3,4% 0,28 0,92 3,12%
GES.5.3.11 Elaborar  Informe de proyetos no factibles economicamente 23,6% 0,75        2,9% 0,09 3,5% 0,03 3,4% 0,28 1,16 3,91%
GES.5.3.12 Elabarar base de datos y priorización de proyectos factibles 23,6% 0,75        4,3% 0,14 3,5% 0,03 3,4% 0,28 1,20 4,07%
GES.5.3.13 Remitir informe y base de datos priorizados de proyectos analizados 23,6% 0,75        4,3% 0,14 3,5% 0,03 3,4% 0,28 1,20 4,07%
GES.5.3.14 Determinar la Incorporación proyectos técnica y economimente factibles 23,6% 0,75        4,3% 0,14 3,5% 0,03 3,4% 0,28 1,20 4,07%
GES.5.3.15 Realizar informe ejecutivo de la incorporación de proyectos 31,5% 1,00        4,3% 0,14 3,5% 0,03 3,4% 0,28 1,45 4,91%
GES.5.3.16 Remitir informe de proyectos 15,7% 0,50        2,9% 0,09 1,8% 0,02 1,7% 0,14 0,75 2,53%
GES.5.3.17 ¿Existen observaciones al informe Económico? 23,6% 0,75        2,9% 0,09 1,8% 0,02 1,7% 0,14 1,00 3,38%
GES.5.3.18 Disponer elaboración de informe en formato SENPLADES y tramite ambiental 31,5% 1,00        4,3% 0,14 3,5% 0,03 5,2% 0,42 1,59 5,39%
GES.5.3.19 Remitir disposición 7,9% 0,25        2,9% 0,09 5,3% 0,05 3,4% 0,28 0,67 2,27%
GES.5.3.20 Elaborar formato SEMPLADES 23,6% 0,75        4,3% 0,14 5,3% 0,05 3,4% 0,28 1,22 4,12%
GES.5.3.21 Remitir Formato SENPLADES 15,7% 0,50        4,3% 0,14 5,3% 0,05 3,4% 0,28 0,97 3,27%
GES.5.3.22 Existen Observaciones 7,9% 0,25        4,3% 0,14 5,3% 0,05 3,4% 0,28 0,72 2,43%
GES.5.3.23 Tramitar ante el Ministerio de Medio Ambiente el permiso ambiental 7,9% 0,25        4,3% 0,14 5,3% 0,05 1,7% 0,14 0,58 1,95%
GES.5.3.24 Envío de solicitud de permiso ambiental al Ministerio de Medio Ambiente 7,9% 0,25        4,3% 0,14 3,5% 0,03 3,4% 0,28 0,70 2,37%
GES.5.3.25 Aprobación de permiso para la construcción del proyecto eléctrico 31,5% 1,00        5,7% 0,18 7,0% 0,06 6,9% 0,57 1,81 6,13%
17,24      100% 3,17 100% 0,9202633 100% 8,2039426 29,54 100%
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS 
RELACIONADOS CON 
EL PERSONAL
MATERIALES 
DIRECTOS
MANTENIMIENTO OTROS
TOTAL
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN
TOTAL
FACTOR DE ASOCIACION   
CODIGO PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD % USD/h % USD/h % USD/h USD/h %
GES.5.3.1 Solicitar realización de análisis económico 1,47% 0,0038 1,49% 0,003 1,82% 0,01 0,02 1,86%
GES.5.3.2 Remitir requerimiento de análisis económico 1,47% 0,0038 1,49% 0,003 1,82% 0,01 0,02 1,86%
GES.5.3.3 Recavar toda la información disponible para el análisis económico 4,41% 0,0114 4,48% 0,009 3,64% 0,02 0,04 4,43%
GES.5.3.4 Cálculo de la energía requerida para abastecer a los abonados 4,41% 0,0114 4,48% 0,009 3,64% 0,02 0,04 4,43%
GES.5.3.5 Cálculo de las pérdidas de energía 4,41% 0,0114 4,48% 0,009 3,64% 0,02 0,04 4,43%
GES.5.3.6 Cálculo de la Energía no Suminsitrada 5,88% 0,0151 5,97% 0,012 5,45% 0,03 0,06 6,28%
GES.5.3.7 Valoración de egresos e ingresos 5,88% 0,0151 5,97% 0,012 5,45% 0,03 0,06 6,28%
GES.5.3.8 Cálculo del VAN, TIR, Retorno Económico, B/C, años de recuperación 7,35% 0,0189 7,46% 0,016 7,27% 0,04 0,08 8,14%
GES.5.3.9 Realizar la evaluación económica de los proyectos 5,88% 0,0151 5,97% 0,012 5,45% 0,03 0,06 6,28%
GES.5.3.10 ¿Los proyectos son factibles económicamente? 1,47% 0,0038 2,99% 0,006 1,82% 0,01 0,02 2,18%
GES.5.3.11 Elaborar  Informe de proyetos no factibles economicamente 4,41% 0,0114 4,48% 0,009 3,64% 0,02 0,04 4,43%
GES.5.3.12 Elabarar base de datos y priorización de proyectos factibles 4,41% 0,0114 4,48% 0,009 3,64% 0,02 0,04 4,43%
GES.5.3.13 Remitir informe y base de datos priorizados de proyectos analizados 2,94% 0,0076 2,99% 0,006 1,82% 0,01 0,02 2,57%
GES.5.3.14 Determinar la Incorporación proyectos técnica y economimente factibles 2,94% 0,0076 2,99% 0,006 1,82% 0,01 0,02 2,57%
GES.5.3.15 Realizar informe ejecutivo de la incorporación de proyectos 5,88% 0,0151 4,48% 0,009 3,64% 0,02 0,05 4,81%
GES.5.3.16 Remitir informe de proyectos 4,41% 0,0114 2,99% 0,006 3,64% 0,02 0,04 4,10%
GES.5.3.17 ¿Existen observaciones al informe Económico? 2,94% 0,0076 2,99% 0,006 3,64% 0,02 0,04 3,72%
GES.5.3.18 Disponer elaboración de informe en formato SENPLADES y tramite ambiental 4,41% 0,0114 4,48% 0,009 5,45% 0,03 0,05 5,57%
GES.5.3.19 Remitir disposición 2,94% 0,0076 2,99% 0,006 1,82% 0,01 0,02 2,57%
GES.5.3.20 Elaborar formato SEMPLADES 2,94% 0,0076 4,48% 0,009 5,45% 0,03 0,05 5,18%
GES.5.3.21 Remitir Formato SENPLADES 4,41% 0,0114 1,49% 0,003 3,64% 0,02 0,04 3,78%
GES.5.3.22 Existen Observaciones 2,94% 0,0076 1,49% 0,003 5,45% 0,03 0,04 4,54%
GES.5.3.23 Tramitar ante el Ministerio de Medio Ambiente el permiso ambiental 4,41% 0,0114 4,48% 0,009 5,45% 0,03 0,05 5,57%
GES.5.3.24 Envío de solicitud de permiso ambiental al Ministerio de Medio Ambiente 2,94% 0,0076 4,48% 0,009 3,64% 0,02 0,04 4,04%
GES.5.3.25 Aprobación de permiso para la construcción del proyecto eléctrico 4,41% 0,0114 5,97% 0,012 7,27% 0,04 0,07 7,04%
93% 0,257468 90% 0,209022 89% 0,614321 0,97 100%
UTILIZACION UTILIZACION UTILIZACION
TOTAL
GASTOS NO OPERACIONALES
SERVICIOS 
BÁSICOS
SERVICIOS 
AFINES
CONTRATOS
TOTAL
Tabla 80.  
Distribución de gastos no operacionales 
 137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
P
R
O
C
E
S
O
 
G
E
S
.5
  
  
  
S
U
B
P
R
O
C
E
S
O
G
E
S
.5
.2
F
e
c
h
a
2
4
9
2
0
1
5
D
M
A
C
O
D
D
t
S
u
e
ld
o
/e
m
p
le
a
d
o
-h
o
ra
M
A
N
O
 D
E
 O
B
R
A
C
O
S
T
O
 D
E
L
 
P
R
O
C
E
S
O
C
O
S
T
O
 D
E
 V
A
P
A
S
O
S
V
A
R
V
A
O
S
V
A
[ 
h
o
ra
s
 ]
[ 
h
o
ra
s
 ]
[U
S
D
/h
o
ra
]
[ 
U
S
D
 ]
[U
S
D
/h
o
ra
]
[ 
U
S
D
 ]
[U
S
D
/h
o
ra
]
[ 
U
S
D
 ]
[ 
U
S
D
 ]
[ 
U
S
D
 ]
G
E
S
.5
.3
.1
S
o
lic
it
a
r 
re
a
liz
a
c
ió
n
 d
e
 a
n
á
lis
is
 e
c
o
n
ó
m
ic
o
1
1
0
,3
3
0
,1
7
1
0
,8
9
5
,4
4
0
,4
5
0
,2
3
0
,0
2
0
,3
0
6
,4
4
-
$
  
  
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.2
R
e
m
it
ir
 r
e
q
u
e
ri
m
ie
n
to
 d
e
 a
n
á
lis
is
 e
c
o
n
ó
m
ic
o
1
1
0
,1
7
0
,0
8
1
0
,8
9
2
,7
2
0
,4
5
0
,1
1
0
,0
2
0
,2
5
3
,5
5
-
$
  
  
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.3
R
e
c
a
va
r 
to
d
a
 la
 in
fo
rm
a
c
ió
n
 d
is
p
o
n
ib
le
 p
a
ra
 e
l a
n
á
lis
is
 e
c
o
n
ó
m
ic
o
1
1
8
2
4
5
,9
5
1
9
0
,3
7
1
,7
8
5
6
,9
3
0
,0
4
8
,4
5
2
5
7
,5
7
1
2
8
,7
9
$
  
  
  
 
G
E
S
.5
.3
.4
C
á
lc
u
lo
 d
e
 la
 e
n
e
rg
ía
 r
e
q
u
e
ri
d
a
 p
a
ra
 a
b
a
s
te
c
e
r 
a
 lo
s
 a
b
o
n
a
d
o
s
1
1
4
2
5
,9
5
3
5
,6
9
1
,3
4
8
,0
5
0
,0
4
1
,7
9
4
6
,9
3
4
6
,9
3
$
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.5
C
á
lc
u
lo
 d
e
 la
s
 p
é
rd
id
a
s
 d
e
 e
n
e
rg
ía
1
1
4
2
5
,9
5
3
5
,6
9
1
,3
4
8
,0
5
0
,0
4
1
,7
9
4
6
,9
3
4
6
,9
3
$
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.6
C
á
lc
u
lo
 d
e
 la
 E
n
e
rg
ía
 n
o
 S
u
m
in
s
it
ra
d
a
1
1
4
2
5
,9
5
3
5
,6
9
1
,3
4
8
,0
5
0
,0
6
2
,5
5
4
7
,7
0
4
7
,7
0
$
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.7
V
a
lo
ra
c
ió
n
 d
e
 e
g
re
s
o
s
 e
 in
g
re
s
o
s
1
1
4
2
5
,9
5
3
5
,6
9
1
,6
1
9
,6
5
0
,0
6
2
,5
5
4
9
,5
6
4
9
,5
6
$
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.8
C
á
lc
u
lo
 d
e
l V
A
N
, 
T
IR
, 
R
e
to
rn
o
 E
c
o
n
ó
m
ic
o
, 
B
/C
, 
a
ñ
o
s
 d
e
 r
e
c
u
p
e
ra
c
ió
n
1
1
5
3
5
,9
5
4
7
,5
9
2
,0
4
1
6
,3
6
0
,0
8
4
,2
4
7
0
,3
2
7
0
,3
2
$
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.9
R
e
a
liz
a
r 
la
 e
va
lu
a
c
ió
n
 e
c
o
n
ó
m
ic
a
 d
e
 lo
s
 p
ro
ye
c
to
s
1
1
1
6
8
5
,9
5
1
4
2
,7
8
2
,0
4
4
9
,0
8
0
,0
6
9
,0
9
2
0
3
,0
6
2
0
3
,0
6
$
  
  
  
 
G
E
S
.5
.3
.1
0
¿
L
o
s
 p
ro
ye
c
to
s
 s
o
n
 f
a
c
ti
b
le
s
 e
c
o
n
ó
m
ic
a
m
e
n
te
?
1
1
0
,6
7
0
,5
5
,9
5
6
,9
6
0
,9
2
1
,0
8
0
,0
2
0
,2
7
9
,2
6
4
,6
3
$
  
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.1
1
E
la
b
o
ra
r 
 I
n
fo
rm
e
 d
e
 p
ro
ye
to
s
 n
o
 f
a
c
ti
b
le
s
 e
c
o
n
o
m
ic
a
m
e
n
te
1
1
2
4
5
,9
5
3
5
,6
9
1
,1
6
6
,9
3
0
,0
4
1
,7
9
4
5
,6
2
2
2
,8
1
$
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.1
2
E
la
b
a
ra
r 
b
a
s
e
 d
e
 d
a
to
s
 y
 p
ri
o
ri
z
a
c
ió
n
 d
e
 p
ro
ye
c
to
s
 f
a
c
ti
b
le
s
1
1
2
4
5
,9
5
3
5
,6
9
1
,2
0
7
,2
0
0
,0
4
1
,7
9
4
5
,9
4
4
5
,9
4
$
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.1
3
R
e
m
it
ir
 in
fo
rm
e
 y
 b
a
s
e
 d
e
 d
a
to
s
 p
ri
o
ri
z
a
d
o
s
 d
e
 p
ro
ye
c
to
s
 a
n
a
liz
a
d
o
s
1
1
0
,6
7
0
,5
5
,9
5
6
,9
6
1
,2
0
1
,4
0
0
,0
2
0
,3
2
9
,9
1
-
$
  
  
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.1
4
D
e
te
rm
in
a
r 
la
 I
n
c
o
rp
o
ra
c
ió
n
 p
ro
ye
c
to
s
 t
é
c
n
ic
a
 y
 e
c
o
n
o
m
im
e
n
te
 
fa
c
ti
b
le
s
1
1
4
4
1
0
,8
9
8
7
,0
9
1
,2
0
9
,6
1
0
,0
2
2
,4
5
1
0
0
,3
7
1
0
0
,3
7
$
  
  
  
 
G
E
S
.5
.3
.1
5
R
e
a
liz
a
r 
in
fo
rm
e
 e
je
c
u
ti
vo
 d
e
 la
 in
c
o
rp
o
ra
c
ió
n
 d
e
 p
ro
ye
c
to
s
1
1
4
4
1
0
,8
9
8
7
,0
9
1
,4
5
1
1
,6
1
0
,0
5
4
,5
9
1
0
4
,7
9
1
0
4
,7
9
$
  
  
  
 
G
E
S
.5
.3
.1
6
R
e
m
it
ir
 in
fo
rm
e
 d
e
 p
ro
ye
c
to
s
1
1
0
,3
3
0
,1
7
1
0
,8
9
5
,4
4
0
,7
5
0
,3
7
0
,0
4
0
,6
5
7
,2
6
-
$
  
  
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.1
7
¿
E
xi
s
te
n
 o
b
s
e
rv
a
c
io
n
e
s
 a
l i
n
fo
rm
e
 E
c
o
n
ó
m
ic
o
?
1
1
0
,6
7
0
,5
1
7
,1
3
2
0
,0
4
1
,0
0
1
,1
7
0
,0
4
1
,3
4
2
3
,5
8
1
1
,7
9
$
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.1
8
D
is
p
o
n
e
r 
e
la
b
o
ra
c
ió
n
 d
e
 in
fo
rm
e
 e
n
 f
o
rm
a
to
 S
E
N
P
L
A
D
E
S
 y
 t
ra
m
it
e
 
a
m
b
ie
n
ta
l
1
1
0
,3
3
0
,1
7
1
7
,1
3
8
,5
6
1
,5
9
0
,8
0
0
,0
5
1
,3
9
1
2
,4
0
6
,2
0
$
  
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.1
9
R
e
m
it
ir
 d
is
p
o
s
ic
ió
n
1
1
0
,3
3
0
,1
7
1
7
,1
3
8
,5
6
0
,6
7
0
,3
4
0
,0
2
0
,6
4
1
0
,2
4
-
$
  
  
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.2
0
E
la
b
o
ra
r 
fo
rm
a
to
 S
E
M
P
L
A
D
E
S
1
1
8
4
1
0
,8
9
1
3
0
,6
4
1
,2
2
1
4
,6
0
0
,0
5
7
,1
4
1
5
3
,6
5
1
5
3
,6
5
$
  
  
  
 
G
E
S
.5
.3
.2
1
R
e
m
it
ir
 F
o
rm
a
to
 S
E
N
P
L
A
D
E
S
1
1
0
,5
0
,3
3
1
0
,8
9
9
,0
4
0
,9
7
0
,8
0
0
,0
4
0
,7
3
1
1
,5
8
-
$
  
  
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.2
2
E
xi
s
te
n
 O
b
s
e
rv
a
c
io
n
e
s
1
1
0
,5
0
,3
3
1
7
,1
3
1
4
,2
1
0
,7
2
0
,6
0
0
,0
4
1
,3
9
1
6
,9
6
8
,4
8
$
  
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.2
3
T
ra
m
it
a
r 
a
n
te
 e
l M
in
is
te
ri
o
 d
e
 M
e
d
io
 A
m
b
ie
n
te
 e
l p
e
rm
is
o
 a
m
b
ie
n
ta
l
1
1
8
4
6
,2
6
7
5
,0
6
0
,5
8
6
,9
1
0
,0
5
4
,4
1
8
7
,0
1
8
7
,0
1
$
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.2
4
E
n
ví
o
 d
e
 s
o
lic
it
u
d
 d
e
 p
e
rm
is
o
 a
m
b
ie
n
ta
l a
l M
in
is
te
ri
o
 d
e
 M
e
d
io
 A
m
b
ie
n
te
1
1
0
,6
7
0
,5
6
,2
6
7
,3
2
0
,7
0
0
,8
2
0
,0
4
0
,5
3
9
,4
1
-
$
  
  
  
  
  
  
  
G
E
S
.5
.3
.2
5
A
p
ro
b
a
c
ió
n
 d
e
 p
e
rm
is
o
 p
a
ra
 la
 c
o
n
s
tr
u
c
c
ió
n
 d
e
l p
ro
ye
c
to
 e
lé
c
tr
ic
o
1
1
4
8
0
2
4
0
0
,0
0
1
,8
1
1
.3
0
4
,0
7
0
,0
7
0
,0
0
1
.3
0
5
,9
5
1
.3
0
5
,9
5
$
  
  
T
O
T
A
L
E
S
1
2
6
7
6
0
1
9
5
5
8
,1
7
3
1
0
,4
2
1
.0
7
0
,0
5
1
.5
2
4
,8
2
1
,0
8
6
0
,4
5
2
.6
8
5
,9
5
2
.4
4
4
,8
7
$
  
  
(1
)
(2
)
(3
)
(4
)
(5
)
(6
)
(7
)
(8
)
A
N
A
L
IS
IS
 D
E
L
 V
A
L
O
R
 A
G
R
E
G
A
D
O
D
E
S
C
R
IP
C
IO
N
 D
E
  
P
R
O
C
E
S
O
S
P
R
O
C
E
S
O
:
R
e
a
li
za
c
ió
n
 d
e
 E
s
tu
d
io
s
 E
lé
c
tr
ic
o
s
A
C
T
IV
ID
A
D
 o
 T
A
R
E
A
C
O
S
T
O
S
 O
P
E
R
A
C
IO
N
A
L
E
S
C
O
S
T
O
S
 N
O
 O
P
E
R
A
C
IO
N
A
L
E
S
T
a
b
la
 8
1
. 
 
C
á
lc
u
lo
 d
e
l 
V
a
lo
r 
A
g
re
g
a
d
o
; 
A
n
á
lis
is
 E
c
o
n
ó
m
ic
o
 
 138 
 
ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO DEL SUBPROCESO 
5.3 REALIZACIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7.3. Levantamiento del proceso de trámite de licencia ambiental, permiso o 
registro 
De acuerdo al Registro Oficial No. 270 del viernes 13 de febrero de 2015, se 
publica el Acuerdo Ministerial No. 028 en donde se sustituye el libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambienta por el Libro VI de 
la Calidad Ambiental cuyo Capítulo I Régimen Institucional, Artículo 6 Obligaciones 
Generales indica que Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o 
modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá 
someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece, 
este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto. 
 
 De acuerdo a los artículos 12, 13 y 14  del Libro VI de la Calidad de 
Legislación, se crea el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), 
herramienta informática de uso obligatorio para el proceso de licenciamiento 
ambiental  con el objetivo de presentar un sistema informático que simplifique los 
trámites, dar mayor transparencia y celeridad a los procesos de regularización, 
control y seguimiento ambiental de una manera eficiente así como la recopilación, 
evaluación y uso de la información levantada a través del Subsistema de 
Información de la Calidad Ambiental. 
 
Todos los proyectos, obras o actividades que generen impactos y riesgos 
ambientales, deberán regularizarse mediante el Sistema Único de Impacto 
Ambiental SUIA. 
TA TOTAL DE ACTIVIDADES [#] : 23 C/U -             
%    VA VALOR AGREGADO [%] : 72% 16,56 C/U
%  SVA SIN VALOR AGREGADO [%] : 28% 6,44 C/U
100% 23 C/U
CP COSTO DEL PROCESO [USD] : 2.685,95    USD USD
%  CO COSTO OPERACIONAL [%] : 97% 2.594,87    USD
%  CNO COSTO NO OPERACIONAL [%] : 2% 60,45         USD
99% 2.655,33 USD
%  CVA COSTO DEL VALOR AGREGADO [USD] : 91% 2.444,87 USD
TC TIEMPO DEL CICLO DEL PROCESO[horas] : 868,59    HORAS -             
%  TD TIEMPO DE DEMORA [%] : 64% 558,17 HORAS
%  TE TIEMPO DE EFECTIVO [%] : 36% 310,42 HORAS
100% 868,59    HORAS
ACTIVIDADES
TOTAL :
COSTOS
TOTAL :
TIEMPOS
TOTAL :
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DIAGRAMA DE ACCION DE NEGOCIOS GESTIÓN DE TRÁMITE DE LICENCIA 
AMBIENTAL, PERMISO O REGISTRO 
 
El proceso de Análisis Técnico Económico inicia con el requerimiento por 
parte de clientes internos, el mismo que es remitido a la Dirección de Planificación 
en donde el área de Medio Ambiente se encarga de obtener la licencia, permiso o 
registro según sea el caso; el diagrama de acción de negocios detalla en forma 
general las actividades que se realizan dentro del área responsable para obtener 
los permisos ambientales correspondientes. 
 
GES.5.6 TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL, PERMISO, O 
REGISTRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
Dirección de 
Planificación 
Cumplir con la 
guía de buenas 
prácticas o el 
Plan de Manejo 
Ambiental según 
corresponda 
Solicitar 
trámite para 
regularización 
ambiental 
Verificación de tipo 
de proyecto en 
listado de 
categorización 
ambienta e 
intersección con el 
sistema nacional de 
áreas protegidas. 
Tramitar ante el 
ministerio del 
ambiente el permiso 
ambiental  de acuerdo 
a la categoría 
identificada 
n
o 
1.5 
1.1 
1.4 
1.3 
1.2 
FIN 
Obtención del 
certificado, ficha o 
licencia ambiental de 
acuerdo al tipo de 
proyecto por parte del 
Ministerio del 
Ambiente 
1.6 
1.7 
Presentar  al Ministerio 
del Ambiente un 
informe de 
cumplimiento 
anualmente donde se 
evidencie la ejecución 
de la guía o los planes 
de manejo ambiental  
MACROPROCESOS: GESTIÓN ESTRATÉGICA
Codigo: GES.5
FINALIDAD:
PROVEEDORES INSUMOS FINALIDAD DEL PROCESO SUBPROCESOS
GES.5.6 INTERNOS EXTERNOS
CLIENTES
INTERNOS Y EXTERNOS
PROCESO: Gestión de Análisis Técnico
Modelar sistemas eléctricos para la planificación de la expansión, mejorar el sistema eléctrico;
y estudios adicionales para determinar flujos de potencia, pérdidas de energía, estudios de
coordinación de protecciones, cortocircuitos e instalación de capacitores, con el fin de
establecer requerimientos dentro del Plan de Inversiones de la Empresa.
MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE
Requierimiento de 
las Direcciones
Obterner la licencia, permiso o 
registro ambiental de proyectos 
eléctricos de acuerdo a la 
normativa ambiental vigente
Trámite de Licencia 
Ambiental, Permiso, 
o
Registro.
Dir. Planificación, 
Dir. de Distribución,      
Jefes Zonales, Jefes 
Departamentales, 
personal técnico
MEER
ARCONEL
Tabla 82.  
Subproceso Realización de Estudios Eléctricos 
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DIAGRAMA DE FLUJO FUNSIONAL TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL, 
PERMISO O REGISTRO. 
El Diagrama de Flujo Funcional de trámite de licencia ambiental, permiso o 
registro, describe en forma más detallada, ordenada y secuencial de las actividades 
o tereas que se realizan dentro de una determinada área indicando cada una de las 
dependencias y responsables de las acciones y el documento que se genera. 
 
GES 5. 6 TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL, PERMISO, O REGISTRO. 
CODIGO
GES.5.6
Entidades Externas/ 
Otras Direcciones
Director de 
Planificación
Documento Generado
GES.5.6.1 Solicitar tramite de regularización de proyecto
GES.5.6.2 Enviar solititud
GES.5.6.3 Verificación de tipo de proyecto en listado de categorización ambiental
GES.5.6.4 Verificación de intersección del proyecto con el sistema nacional de áreas protegidas
GES.5.6.5 Registrarse en línea en el sistema único de información ambiental
GES.5.6.6 ¿El proyecto es de categoría I ?
GES.5.6.7 Llenar información general del proyecto y carga al portal documentos habilitantes del proyecto de categoría I
GES.5.6.8 Impresión de registro  en línea
GES.5.6.9 Entregar al Director de Planificación registro para continuar trámite de construcción
GES.5.6.10 Comunicar se inicie proceso de contratación pública para construcción del proyecto DIRECTOR DISTRIB.
GES.5.6.11 Enviar comunicación
GES.5.6.12 Adjudicación y elaboración del contrato
GES.5.6.13 Envío de información de contrato de construcción 
GES.5.6.14 Reasignación de informe de contratación
GES.5.6.15 Verificación del cumplimineto de guías de buenas prácticas ambientales
GES.5.6.16 Elaboración de informe y cumplimiento
GES.5.6.17 ¿El proyecto es de categoría II ?
GES.5.6.18 Ingreso de la ficha ambiental del proyecto y carga al portal documentos habilitantes del proyecto de categoría II
GES.5.6.19 Impresión de ficha ambiental  en línea
GES.5.6.20 Entregar al Director de Planificación registro para continuar trámite de construcción
GES.5.6.21 Comunicar se inicie proceso de contratación pública para construcción del proyecto DIRECTOR DISTRIB.
GES.5.6.22 Enviar comunicación
GES.5.6.23 Adjudicación y elaboración del contrato
GES.5.6.24 Envío de información de contrato de construcción 
GES.5.6.25 Reasignación de informe de contratación
GES.5.6.26 Verificación del cumplimineto de guías de buenas prácticas ambientales
GES.5.6.27 Elaboración de informe y cumplimiento
GES.5.6.28 ¿El proyecto es de categoría III ?
GES.5.6.29 Ingreso de la declaración de impacto ambiental del proyecto y carga al portal documentos habilitantes del proyecto de categoría III
GES.5.6.30 Proceso de participación social sin facilitador por parte del MAE
GES.5.6.31 Gestionar pago de tasas administrativas 
GES.5.6.32 Remitir pagos e informes al Director de Planificación Presinte Ejecutivo
GES.5.6.33 Remitir pagos e informes al presidente ejecutivo para enviar al MAE
GES.5.6.34 Remitir documentacióna al MAE para trámite de Licencia Ambiental
MAE
GES.5.6.35 Realizar oficio de pronunciamiento favorable y licencia ambiental por parte del Ministerio Ambiental
GES.5.6.36 Emitir oficio de pronunciamiento favorable y licencia ambiental por parte del Ministerio Ambiental
GES.5.6.37 Reasignaciçon de oficio y licencia ambientla para trámite correspondiente
GES.5.6.38 Comunicar a área correspondiente se inicie proceso de contratación pública para construcción del proyecto DIRECTOR DISTRIB.
GES.5.6.39 Enviar comunicación
GES.5.6.40 Adjudicación y elaboración del contrato
GES.5.6.41 Envío de información de contrato de construcción 
GES.5.6.42 Reasignación de informe de contratación
GES.5.6.43 Fiscalización, ejecución y control del plan de manejo ambiental
GES.5.6.44 Elaboración de informe y cumplimiento
GES.5.6.45 ¿El proyecto es de categoría IV?
GES.5.6.46 Ingreso del estudio de impacto ambiental del proyecto y carga al portal documentos habilitantes del proyecto de categoría IV
GES.5.6.47 Proceso de participación social con facilitador por parte del MAE
GES.5.6.48 Gestionar pago de tasas administrativas 
GES.5.6.49 Remitir pagos e informes al Director de Planificación Presinte Ejecutivo
GES.5.6.50 Remitir pagos e informes al presidente ejecutivo para enviar al MAE
GES.5.6.51 Remitir documentacióna al MAE para trámite de Licencia Ambiental
MAE
GES.5.6.50 Realizar oficio de pronunciamiento favorable y licencia ambiental por parte del Ministerio Ambiental
GES.5.6.51 Emitir oficio de pronunciamiento favorable y licencia ambiental por parte del Ministerio Ambiental
GES.5.6.52 Reasignaciçon de oficio y licencia ambientla para trámite correspondiente
GES.5.6.53 Comunicar a área correspondiente se inicie proceso de contratación pública para construcción del proyecto DIRECTOR DISTRIB.
GES.5.6.54 Enviar comunicación
GES.5.6.55 Adjudicación y elaboración del contrato
GES.5.6.56 Envío de información de contrato de construcción 
GES.5.6.57 Reasignación de informe de contratación
GES.5.6.58 Fiscalización, ejecución y control del plan de manejo ambiental
GES.5.6.59 Elaboración de informe y cumplimiento
ACTIVIDAD O TAREA
DEPENDENCIAS
Ingeniero Ambiental
Trámite de Licencia Ambiental, Permiso, o
Registro.
SUBPROCESO
Registro Ambiental
no
si
Memorando
Informe
no
si
no
si
no
si
FIN
1
1
1
1
1
Ficha Ambiental
Memorando
Memorando
Informe
Licencia Ambiental
Memorando
Memorando
Oficio
Memorando
Memorando
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Se presenta la distribución de los gastos operacionales del subproceso Trámite de 
Licencia Ambiental, Permiso o Registro. 
 
 
La distribución de los gastos operacionales es ponderada entre valores de 1 a 5, 
los cuales son distribuidos por los profesionales que están a cargo del proceso, 
generalmente los que tienen mayor experiencia esta distribución es requerida para 
establecer el valor agregado de distribución del proceso del trámite para la 
obtención de la licencia ambiental, permiso o licencia. 
FACTOR DE ASOCIACION
CODIGO PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD % USD/hora % USD/hora % USD/hora % USD/hora USD/hora %
GES.5.6.1 Solicitar tramite de regularización de proyecto 2,7% 0,09        0,5% 0,02 0,5% 0,00 0,5% 0,04 0,15 0,50%
GES.5.6.2 Enviar solititud 2,7% 0,09        0,5% 0,02 0,5% 0,00 0,5% 0,04 0,15 0,50%
GES.5.6.3 Verificación de tipo de proyecto en listado de categorización ambiental 8,1% 0,26        1,5% 0,05 1,5% 0,01 1,5% 0,12 0,45 1,49%
GES.5.6.4 Verificación de intersección del proyecto con el sistema nacional de áreas protegidas 8,1% 0,26        1,5% 0,05 1,5% 0,01 1,5% 0,12 0,45 1,49%
GES.5.6.5 Registrarse en línea en el sistema único de información ambiental 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.6 ¿El proyecto es de categoría I ? 8,1% 0,26        1,5% 0,05 1,5% 0,01 1,5% 0,12 0,45 1,49%
GES.5.6.7 Llenar información general del proyecto y carga al portal documentos habilitantes del proyecto de categoría I13,5% 0,43       2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.8 Impresión de registro  en línea 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.9 Entregar al Director de Planificación registro para continuar trámite de construcción 2,7% 0,09        0,5% 0,02 0,5% 0,00 0,5% 0,04 0,15 0,50%
GES.5.6.10 Comunicar se inicie proceso de contratación pública para construcción del proyecto 8,1% 0,26        1,5% 0,05 1,5% 0,01 1,5% 0,12 0,45 1,49%
GES.5.6.11 Enviar comunicación 2,7% 0,09        0,5% 0,02 0,5% 0,00 0,5% 0,04 0,15 0,50%
GES.5.6.12 Adjudicación y elaboración del contrato 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.13 Envío de información de contrato de construcción 2,7% 0,09        0,5% 0,02 0,5% 0,00 0,5% 0,04 0,15 0,50%
GES.5.6.14 Reasignación de informe de contratación 2,7% 0,09        0,5% 0,02 0,5% 0,00 0,5% 0,04 0,15 0,50%
GES.5.6.15 Verificación del cumplimineto de guías de buenas prácticas ambientales 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.16 Elaboración de informe y cumplimiento 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.17 ¿El proyecto es de categoría II ? 8,1% 0,26        1,5% 0,05 1,5% 0,01 1,5% 0,12 0,45 1,49%
GES.5.6.18 Ingreso de la ficha ambiental del proyecto y carga al portal documentos habilitantes del proyecto de categoría II13,5% 0,43       2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.19 Impresión de ficha ambiental  en línea 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.20 Entregar al Director de Planificación registro para continuar trámite de construcción 2,7% 0,09        0,5% 0,02 0,5% 0,00 0,5% 0,04 0,15 0,50%
GES.5.6.21 Comunicar se inicie proceso de contratación pública para construcción del proyecto 2,7% 0,09        0,5% 0,02 0,5% 0,00 0,5% 0,04 0,15 0,50%
GES.5.6.22 Enviar comunicación 2,7% 0,09        0,5% 0,02 0,5% 0,00 0,5% 0,04 0,15 0,50%
GES.5.6.23 Adjudicación y elaboración del contrato 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.24 Envío de información de contrato de construcción 2,7% 0,09        0,5% 0,02 0,5% 0,00 0,5% 0,04 0,15 0,50%
GES.5.6.25 Reasignación de informe de contratación 2,7% 0,09        0,5% 0,02 0,5% 0,00 0,5% 0,04 0,15 0,50%
GES.5.6.26 Verificación del cumplimineto de guías de buenas prácticas ambientales 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.27 Elaboración de informe y cumplimiento 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.28 ¿El proyecto es de categoría III ? 8,1% 0,26        1,5% 0,05 1,5% 0,01 1,5% 0,12 0,45 1,49%
GES.5.6.29 Ingreso de la declaración de impacto ambiental del proyecto y carga al portal documentos habilitantes del proyecto de categoría III13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.30 Proceso de participación social sin facilitador por parte del MAE 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.31 Gestionar pago de tasas administrativas 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.32 Remitir pagos e informes al Director de Planificación 5,4% 0,17        1,0% 0,03 1,0% 0,01 1,0% 0,08 0,30 1,00%
GES.5.6.33 Remitir pagos e informes al presidente ejecutivo para enviar al MAE 5,4% 0,17        1,0% 0,03 1,0% 0,01 1,0% 0,08 0,30 1,00%
GES.5.6.34 Remitir documentacióna al MAE para trámite de Licencia Ambiental 10,8% 0,35        2,0% 0,06 2,0% 0,02 2,0% 0,17 0,59 1,99%
GES.5.6.35 Realizar oficio de pronunciamiento favorable y licencia ambiental por parte del Ministerio Ambiental13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.36 Emitir oficio de pronunciamiento favorable y licencia ambiental por parte del Ministerio Ambiental13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.37 Reasignaciçon de oficio y licencia ambientla para trámite correspondiente 5,4% 0,17        1,0% 0,03 1,0% 0,01 1,0% 0,08 0,30 1,00%
GES.5.6.38 Comunicar a área correspondiente se inicie proceso de contratación pública para construcción del proyecto5,4% 0,17       1,0% 0,03 1,0% 0,01 1,0% 0,08 0,30 1,00%
GES.5.6.39 Enviar comunicación 2,7% 0,09        0,5% 0,02 0,5% 0,00 0,5% 0,04 0,15 0,50%
GES.5.6.40 Adjudicación y elaboración del contrato 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.41 Envío de información de contrato de construcción 5,4% 0,17        1,0% 0,03 1,0% 0,01 1,0% 0,08 0,30 1,00%
GES.5.6.42 Reasignación de informe de contratación 5,4% 0,17        1,0% 0,03 1,0% 0,01 1,0% 0,08 0,30 1,00%
GES.5.6.43 Fiscalización, ejecución y control del plan de manejo ambiental 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.44 Elaboración de informe y cumplimiento 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.45 ¿El proyecto es de categoría IV? 8,1% 0,26        1,5% 0,05 1,5% 0,01 1,5% 0,12 0,45 1,49%
GES.5.6.46 Ingreso del estudio de impacto ambiental del proyecto y carga al portal documentos habilitantes del proyecto de categoría IV13,5% 0,43       2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.47 Proceso de participación social con facilitador por parte del MAE 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.48 Gestionar pago de tasas administrativas 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.49 Remitir pagos e informes al Director de Planificación 5,4% 0,17        1,0% 0,03 1,0% 0,01 1,0% 0,08 0,30 1,00%
GES.5.6.50 Remitir pagos e informes al presidente ejecutivo para enviar al MAE 5,4% 0,17        1,0% 0,03 1,0% 0,01 1,0% 0,08 0,30 1,00%
GES.5.6.51 Remitir documentacióna al MAE para trámite de Licencia Ambiental 10,8% 0,35        2,0% 0,06 2,0% 0,02 2,0% 0,17 0,59 1,99%
GES.5.6.50 Realizar oficio de pronunciamiento favorable y licencia ambiental por parte del Ministerio Ambiental13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.51 Emitir oficio de pronunciamiento favorable y licencia ambiental por parte del Ministerio Ambiental13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.52 Reasignaciçon de oficio y licencia ambientla para trámite correspondiente 5,4% 0,17        1,0% 0,03 1,0% 0,01 1,0% 0,08 0,30 1,00%
GES.5.6.53 Comunicar a área correspondiente se inicie proceso de contratación pública para construcción del proyecto5,4% 0,17       1,0% 0,03 1,0% 0,01 1,0% 0,08 0,30 1,00%
GES.5.6.54 Enviar comunicación 2,7% 0,09        0,5% 0,02 0,5% 0,00 0,5% 0,04 0,15 0,50%
GES.5.6.55 Adjudicación y elaboración del contrato 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.56 Envío de información de contrato de construcción 5,4% 0,17        1,0% 0,03 1,0% 0,01 1,0% 0,08 0,30 1,00%
GES.5.6.57 Reasignación de informe de contratación 5,4% 0,17        1,0% 0,03 1,0% 0,01 1,0% 0,08 0,30 1,00%
GES.5.6.58 Fiscalización, ejecución y control del plan de manejo ambiental 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
GES.5.6.59 Elaboración de informe y cumplimiento 13,5% 0,43        2,5% 0,08 2,5% 0,02 2,5% 0,21 0,74 2,49%
17,43      100% 3,21 100% 0,9303208 100% 8,2936031 29,86 100%
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS 
RELACIONADOS CON 
EL PERSONAL
MATERIALES 
DIRECTOS
MANTENIMIENTO OTROS
TOTAL
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN
TOTAL
Tabla 83.  
Distribución de gastos operacionales 
 142 
 
 
Se presenta la distribución de los gastos NO operacionales del subproceso Trámite 
de Licencia Ambiental, Permiso o Registro. 
 
 
FACTOR DE ASOCIACION   
CODIGO PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD % USD/h % USD/h % USD/h USD/h %
GES.5.6.1 Solicitar tramite de regularización de proyecto 0,50% 0,0027 0,50% 0,011 0,50% 0,04 0,05 1,45%
GES.5.6.2 Enviar solititud 0,50% 0,0027 0,50% 0,011 0,50% 0,04 0,05 1,45%
GES.5.6.3 Verificación de tipo de proyecto en listado de categorización ambiental 1,49% 0,0081 1,49% 0,033 1,49% 0,11 0,15 4,35%
GES.5.6.4 Verificación de intersección del proyecto con el sistema nacional de áreas protegidas1,49% 0,0081 1,49% 0,033 1,49% 0,11 0,15 4,35%
GES.5.6.5 Registrarse en línea en el sistema único de información ambiental 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.6 ¿El proyecto es de categoría I ? 1,49% 0,0081 1,49% 0,033 1,49% 0,11 0,15 4,35%
GES.5.6.7 Llenar información general del proyecto y carga al portal documentos habilitantes del proyecto de categoría I2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.8 Impresión de registro  en línea 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.9 Entregar al Director de Planificación registro para continuar trámite de construcción 0,50% 0,0027 0,50% 0,011 0,50% 0,04 0,05 1,45%
GES.5.6.10 Comunicar se inicie proceso de contratación pública para construcción del proyecto 1,49% 0,0081 1,49% 0,033 1,49% 0,11 0,15 4,35%
GES.5.6.11 Enviar comunicación 0,50% 0,0027 0,50% 0,011 0,50% 0,04 0,05 1,45%
GES.5.6.12 Envío de información de contrato de construcción 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.13 Reasignación de informe de contratación 0,50% 0,0027 0,50% 0,011 0,50% 0,04 0,05 1,45%
GES.5.6.14 Verificación del cumplimineto de guías de buenas prácticas ambientales 0,50% 0,0027 0,50% 0,011 0,50% 0,04 0,05 1,45%
GES.5.6.15 Elaboración de informe y cumplimiento 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.16 ¿El proyecto es de categoría II ? 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.17 ¿El proyecto es de categoría II ? 1,49% 0,0081 1,49% 0,033 1,49% 0,11 0,15 4,35%
GES.5.6.18 Ingreso de la ficha ambiental del proyecto y carga al portal documentos habilitantes del proyecto de categoría II2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.19 Impresión de ficha ambiental  en línea 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.20 Entregar al Director de Planificación registro para continuar trámite de construcción 0,50% 0,0027 0,50% 0,011 0,50% 0,04 0,05 1,45%
GES.5.6.21 Comunicar se inicie proceso de contratación pública para construcción del proyecto 0,50% 0,0027 0,50% 0,011 0,50% 0,04 0,05 1,45%
GES.5.6.22 Enviar comunicación 0,50% 0,0027 0,50% 0,011 0,50% 0,04 0,05 1,45%
GES.5.6.23 Adjudicación y elaboración del contrato 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.24 Envío de información de contrato de construcción 0,50% 0,0027 0,50% 0,011 0,50% 0,04 0,05 1,45%
GES.5.6.25 Reasignación de informe de contratación 0,50% 0,0027 0,50% 0,011 0,50% 0,04 0,05 1,45%
GES.5.6.26 Verificación del cumplimineto de guías de buenas prácticas ambientales 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.27 Elaboración de informe y cumplimiento 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.28 ¿El proyecto es de categoría III ? 1,49% 0,0081 1,49% 0,033 1,49% 0,11 0,15 4,35%
GES.5.6.29 Ingreso de la declaración de impacto ambiental del proyecto y carga al portal documentos habilitantes del proyecto de categoría III2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.30 Proceso de participación social sin facilitador por parte del MAE 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.31 Gestionar pago de tasas administrativas 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.32 Remitir pagos e informes al Director de Planificación 1,00% 0,0054 1,00% 0,022 1,00% 0,08 0,10 2,90%
GES.5.6.33 Remitir pagos e informes al presidente ejecutivo para enviar al MAE 1,00% 0,0054 1,00% 0,022 1,00% 0,08 0,10 2,90%
GES.5.6.34 Remitir documentacióna al MAE para trámite de Licencia Ambiental 1,99% 0,0108 1,99% 0,043 1,99% 0,15 0,21 5,80%
GES.5.6.35 Realizar oficio de pronunciamiento favorable y licencia ambiental por parte del Ministerio Ambiental2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.36 Emitir oficio de pronunciamiento favorable y licencia ambiental por parte del Ministerio Ambiental2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.37 Reasignaciçon de oficio y licencia ambientla para trámite correspondiente 1,00% 0,0054 1,00% 0,022 1,00% 0,08 0,10 2,90%
GES.5.6.38 Comunicar a área correspondiente se inicie proceso de contratación pública para construcción del proyecto1,00% 0,0054 1,00% 0,022 1,00% 0,08 0,10 2,90%
GES.5.6.39 Enviar comunicación 0,50% 0,0027 0,50% 0,011 0,50% 0,04 0,05 1,45%
GES.5.6.40 Adjudicación y elaboración del contrato 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.41 Envío de información de contrato de construcción 1,00% 0,0054 1,00% 0,022 1,00% 0,08 0,10 2,90%
GES.5.6.42 Reasignación de informe de contratación 1,00% 0,0054 1,00% 0,022 1,00% 0,08 0,10 2,90%
GES.5.6.43 Fiscalización, ejecución y control del plan de manejo ambiental 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.44 Elaboración de informe y cumplimiento 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.45 ¿El proyecto es de categoría IV? 1,49% 0,0081 1,49% 0,033 1,49% 0,11 0,15 4,35%
GES.5.6.46 Ingreso del estudio de impacto ambiental del proyecto y carga al portal documentos habilitantes del proyecto de categoría IV2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.47 Proceso de participación social con facilitador por parte del MAE 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.48 Gestionar pago de tasas administrativas 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.49 Remitir pagos e informes al Director de Planificación 1,00% 0,0054 1,00% 0,022 1,00% 0,08 0,10 2,90%
GES.5.6.50 Remitir pagos e informes al presidente ejecutivo para enviar al MAE 1,00% 0,0054 1,00% 0,022 1,00% 0,08 0,10 2,90%
GES.5.6.51 Remitir documentacióna al MAE para trámite de Licencia Ambiental 1,99% 0,0108 1,99% 0,043 1,99% 0,15 0,21 5,80%
GES.5.6.50 Realizar oficio de pronunciamiento favorable y licencia ambiental por parte del Ministerio Ambiental2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.51 Emitir oficio de pronunciamiento favorable y licencia ambiental por parte del Ministerio Ambiental2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.52 Reasignaciçon de oficio y licencia ambientla para trámite correspondiente 1,00% 0,0054 1,00% 0,022 1,00% 0,08 0,10 2,90%
GES.5.6.53 Comunicar a área correspondiente se inicie proceso de contratación pública para construcción del proyecto1,00% 0,0054 1,00% 0,022 1,00% 0,08 0,10 2,90%
GES.5.6.54 Enviar comunicación 0,50% 0,0027 0,50% 0,011 0,50% 0,04 0,05 1,45%
GES.5.6.55 Adjudicación y elaboración del contrato 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.56 Envío de información de contrato de construcción 1,00% 0,0054 1,00% 0,022 1,00% 0,08 0,10 2,90%
GES.5.6.57 Reasignación de informe de contratación 1,00% 0,0054 1,00% 0,022 1,00% 0,08 0,10 2,90%
GES.5.6.58 Fiscalización, ejecución y control del plan de manejo ambiental 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
GES.5.6.59 Elaboración de informe y cumplimiento 2,49% 0,0136 2,49% 0,054 2,49% 0,19 0,26 7,25%
34% 0,545167 34% 2,181385 34% 7,629598 3,56 100%
CONTRATOS
TOTAL
UTILIZACION UTILIZACION UTILIZACION
TOTAL
GASTOS NO OPERACIONALES
SERVICIOS 
BÁSICOS
SERVICIOS 
AFINES
Tabla 84.  
Distribución de gastos no operacionales 
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ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO DEL SUBPROCESO 
GES 5. 6 TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL, PERMISO, O 
REGISTRO. 
 
 
5.7.4. Evaluación de impacto ambiental en proyectos de subtransmisión 
Mediante el análisis del estudio de impacto ambiental desarrollado por la 
empresa COSTECAM que utiliza la matriz de Leopold, se identifica los impactos 
ambientales que pueden ocasionarse en las fases de construcción, operación, 
mantenimiento y retiro, ejemplo aplicado al proyecto de subtransmisión de la 
Subestación Santa Bárbara de acuerdo a los siguientes aspectos: 
 
FACTORES AMBIENTALES A SER EVALUADOS 
 
Se ha seleccionado un número apropiado de características ambientales 
según subcomponentes. En la Tabla que se muestra a continuación constan las 
características ambientales consideradas, su clasificación de acuerdo al 
componente que pertenece y la definición de su inclusión en la caracterización 
ambiental. 
 
TA TOTAL DE ACTIVIDADES [#] : 23 C/U -             
%    VA VALOR AGREGADO [%] : 59% 14                     C/U
%  SVA SIN VALOR AGREGADO [%] : 41% 9                        C/U
100% 23 C/U
CP COSTO DEL PROCESO [USD] : 29.398,21      USD USD
%  CO COSTO OPERACIONAL [%] : 82% 24.114,18        USD
%  CNO COSTO NO OPERACIONAL [%] : 18% 5.243,81          USD
100% 29.357,99    USD
%  CVA COSTO DEL VALOR AGREGADO [USD] : 90% 26.344,65    USD
TC TIEMPO DEL CICLO DEL PROCESO[horas] : 4.065,83     HORAS -             
%  TD TIEMPO DE DEMORA [%] : 31% 1258,5 HORAS
%  TE TIEMPO DE EFECTIVO [%] : 69% 2807,33 HORAS
100% 4.065,83      HORAS
ACTIVIDADES
TOTAL :
COSTOS
TOTAL :
TIEMPOS
TOTAL :
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CODIGO MEDIO AFECTADO
FACTOR 
AMBIENTAL
DEFINICIÓN
AMBT1 Calidad del aire
Debido a la generación de polvo por las actividades de construcción.
Emisiones emitidas por motores de combustión interna (equipos de 
construcción, maquinaria y vehículos) en el área de influencia.
AMBT2 Nivel sonoro
Variación de presión sonora (Molestias) en el área circundante del 
proyecto, producido por maquinaria, herramientas manuales, 
transporte de materiales y escombros.
AMBT3 Calidad del agua
Alteración a la calidad del agua, debido a desechos líquidos 
domésticos.
AMBT4 calidad del suelo
Alteración de la calidad del suelo debido a la disposición inadecuada 
de desechos sólidos y líquidos, escombros.
BIO1 Flora
Pérdiad de los remanentes de árboles y arbustos que actualmente 
existen en la zona aledaña al proyecto, si no se toma las medidas 
pertinentes.
BIO2 Fauna
Se puede originar la perdida de hábitat y refugio de especies 
terrestres, la migración de aves.
ANT1
Costumbres y 
calidad de vida
Se refiere al cambio en la calidad de vida de las persona de la zona 
de influencia del proyecto.
ANT2
Condiciones socio-
económicas
Se refiere a efecto de la expropiación y cambios de uso del suelo 
debidos a la imposición de servidumbres.
ANT3 Seguridad laboral
Afectación a la seguridad del personal involucrado en el manejo y 
operación de maquinarias y equipos.
ANT4
Generación de 
Empleo
Variación de la capacidad de la población económica activa (PEA)
ANT5
Patrimonio 
Histórico, cultural 
y arqueológico
Impacto producido al patrimonio histórico, cultura y arqueológico si 
lo hubiere en la zona de influencia.
ANT6 Paisaje Alteración del paisaje actual.
Medio físico
MEDIO Biótico 
Medio Sociocultural
NOTA: Tomado de Estudio de Impacto Ambiental S/E Santa Bárbara 2011 
Tabla 86.  
Factores ambientales a ser evaluados 
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CÓDIGO ACCIÓN DEFINICIÓN
C1 Trabajos Preliminares
Previa a la iniciación de la obra, se determina el sitio donde debe 
construir una bodega provisional a fin de mantener en dicho lugar 
materiales y herramientas necesarias para la construcción, copias 
completas de los planos de estas especificaciones técnicas y un 
libro de obra.
C2 Desbroce y limpieza
Consiste en retirar del área de las futuras construcciones todos 
los árboles, arbustos, troncos, matorrales y en generar material 
de desecho que hubieren sido depositadas aun y cualquier otra 
vegetación que obstaculiza la ejecución de los trabajos hasta una 
profundidad de 0.30 mtrs.
C3 Excavación
Se realiza para alcanzar rasantes en caminos, niveles de patios, 
excavaciones para cimentaciones de obras civiles, sanitarias o 
eléctricas, deben ser realizadas con equipos mecánicos o 
manuales en óptimas condiciones de funcionamiento
C4
Desalojo de Tierras, escombros y otros 
materiales
Comprende todo el trabajo de desalojo de tierra, escombros y 
otros materiales conforme a los trabajos realizados para la 
implementación de la planta
C5
Movimiento de maquinaria, materiales 
y equipos
Comprende el movimiento o trabajo de la maquinaria y los 
equipos que intervendrán en la ejecución de los diferentes 
trabajos previstos para el proyecto.
C6
Construcción de obras civiles de Sub-
Estación.
Este ítem incluye todas las obras de urbanización para el 
funcionamiento de las ampliaciones y adecuaciones de la 
subestación Santa Barbará según la siguiente descripción: 
Construcción de Muros de Contención para definir las 2 terrazas
Construcción del Cerramiento perimetral
Construcción de Obras complementarias
Construcción del Drenaje aguas lluvias
Construcción de Alcantarillado Sanitario
Construcción de Sistema de abastecimiento de agua potable
Construcción de vías internas y acabados de patios
Construcción de Aceras
C7 Generación de desechos sólidos
Se refiere a la generación, desalojo o vertido de desechos sólidos 
generados principalmente en la bodega y/o campamento 
instalado para las actividades de construcción.
C8 Generación de desechos líquidos
Se refiere a todas las actividades a realizar, para la instalación de 
los postes, plintos, anclajes y tendido de cables.
C9
Instalación de postes, plintos, anclajes, 
y tendido de cables.
Se refiere a todas las actividades a realizar, para la instalación de 
los postes, plintos, anclajes y tendido de cables.
Tabla 87.  
Actividades consideradas para la fase de construcción 
NOTA: Tomado de Estudio de Impacto Ambiental S/E Santa Bárbara 2011 
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Cada celda de interacción se evalua si el proceso produce afectación al 
medio. Si se identifica la interacción, la correspondiente celda se marca con una 
“D” si el impacto es directo o con la letra “I” si el impacto es indirecto, que constituye 
la identificación y caracterización del impacto. Las celdas vacías indican que no 
existe interacción entre el proceso y el ambiente. 
 
 
 
 
CÓDIGO ACCIÓN DEFINICIÓN
OM1 Generación de desechos sólidos
Se refiere a la generación y disposición de los desechos sólidos, 
producto de las actividades diarias.
OM2 Generación de descargas líquidas
Se refiere a la generación y disposición de los desechos líquidos, 
producto de las actividades diarias.
OM3 Circulación de vehículos y equipos.
Comprende la afluencia de turistas y residentes, al complejo. Así 
como también la circulación de vehículos dentro y fuera del área 
de influencia del proyecto.
OM4 Mantenimiento de las obras civiles.
Son todas las actividades de limpieza y mantenimiento 
preventivo que se realizará a las instalaciones de la sub-estación, 
las cuales pudieren generar desechos sólidos y líquidos.
Tabla 89.  
Acciones consideradas durante la fase de cierre del proyecto 
 
CÓDIGO ACCIÓN DEFINICIÓN
CE1 Desmontaje de obras civiles
Comprende el desmontaje y demolición de toda la 
infraestructura construida en la sub-estación.
CE2
Desmovilización de equipos y personal 
de la sub-estación
Comprende la desmovilización de todos los equipos instalados y 
el cese de las actividades de los empleados.
CE3 Rehabilitación del Área
Son acciones o actividades a ejecutar para dejar el lugar de 
implantación del proyecto en las mismas o mejores condiciones a 
las encontradas inicialmente.
Tabla 88.  
Actividades consideradas para la fase de operación y mantenimiento 
NOTA: Tomado de Estudio de Impacto Ambiental S/E Santa Bárbara 2011 
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NOTA: Tomado de Estudio de Impacto Ambiental S/E Santa Bárbara 2011 
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Del análisis de la matriz de identificación y caracterización de impactos ambientales 
del proyecto en estudio, se obtiene lo siguiente: 
 
Se generan 117 interacciones ambientales de las cuales, el 44,40% representan 
posibles afectaciones al medio físico, el 15,14% al medio biótico y el 40,20% se 
constituyen en posibles afectaciones al medio socioeconómico cultural. 
 
Analizando los factores ambientales que interactúan con las actividades del 
proyecto, se observa que la calidad del aire, constituye uno de los factores 
ambientales que más veces interactúan con las actividades del proyecto, esto se 
debe a que la generación de polvo es inevitable en las actividades de construcción, 
así como las emisiones de gases tales como monóxido de carbono, óxido de 
nitrógeno, óxidos de azufre y partículas de polvo, emitidos por motores de 
combustión interna (equipos de construcción, maquinaria y vehículos) afectando a 
la calidad del aire 
 
De igual manera, la seguridad laboral es otra actividad que más veces interactúa. 
Llegando a ser un impacto significativo si no se toma las debidas precauciones 
dentro del puesto de trabajo y las medidas de seguridad laboral correspondientes.  
 
Uno de los impactos positivos será la generación de empleo, aunque no de manera 
masiva, beneficiando a las personas aledañas al proyecto. 
 
Considerando las actividades que se van a desarrollar en cada fase del proyecto, 
se tiene un 62% de posibles afectaciones durante la fase de construcción, 20 % en 
la fase de operación y 18% en la fase de abandono del proyecto. 
 
Producto de las actividades del proyecto se generan 22 impactos de carácter 
positivo y 95 de carácter negativo, de los cuales se tiene únicamente impactos 
despreciables, capaces plenamente de ser corregidos y por ende compensados 
durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Los impactos negativos, que se pudieran generar en el proyecto, en su mayoría, se 
encuentran en la etapa de construcción. 
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5.8. Diseño Técnico de la propuesta 
MODELO PARAMÉTRICO PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
SUBTRANSMISIÓN 
 
5.8.1. Determinación del centro de carga 
Para la determinación del centro de carga se utilizó la base de datos de 
ARGIS, sistema Georeferenciado donde se incluyó una cuadrícula de 2 km x 2 km 
cubriendo el área de concesión de EMELNORTE, este sistema calcula la capacidad 
instalada del sistema eléctrico en cada recuadro construido lo que permite mediante 
el procedimiento de microáreas planteada en el numeral 2.8.2.1 literal i, determinar 
la ubicación del centro de carga de cada una de las subestaciones que están en 
operación y las futuras, de acuerdo el siguiente procedimiento. 
 
a) Se selecciona el ícono “Select feacture by rectangle”, ubicado en el menú 
principal de la barra de herramientas del Visor_GIS_EEN de  ArcMap-ArcInfo, 
y elegimos la cuadrícula en la que deseamos calcular la capacidad de los 
transformadores instalados en kVAs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Se da un click en el ícono “Select by Location”, aparece una ventana en la 
que, en Select feacture from se selecciona “Puesto TransfDistribucion” y 
en source layers, “Grid2kmx2km”, para seleccionar únicamente los 
transformadores dentro de la cuadrícula haciendo click en aplicar y ok. 
Ilustración 44. Selección de cuadrícula 
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c) Para hacer la consulta de la capacidad instalada por cuadrícula, en la ventana 
tabla de contenidos, con el botón derecho del mouse se da click en  “Puesto 
TransfDistribucion”, se selecciona “Open Attribute table”, y aparecerá una 
tabla en donde se debe filtrar únicamente los seleccionados con la opción 
“Show selected records”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 45. Selección de transformadores 
Ilustración 47. Consulta de capacidad de transformadores 
Ilustración 46. Transformadores seleccionados 
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d) Los datos de los transformadores son exportado a Excel y se obtiene la 
capacidad instalada por cuadrícula de la siguiente manera, se da un click en 
cualquier elemento de la columna de botones vacíos y se escoge “Copy 
selected”, se abre una hoja electrónica de Excel y se pega los datos, se ubica 
el campo Potencia (kVAs) y se suman obteniendo de esta manera la 
capacidad instalada en la cuadrícula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) De esta manera se procedió para todas las cuadrículas del área de concesión 
y se calculó los centros de carga de todas las subestaciones existentes y se 
puede calcular los centros de carga futuros considerando nuevas cargas o 
redistribución de las existentes el resultado para la subestación Cananvalle se 
lo presenta en el Anexo C. 
 
Codigo Puesto Potencia (kVA) Unidad
E2T300 15 kVA
E2T87 15 kVA
E2T90 10 kVA
E2T91 15 kVA
E2T92 10 kVA
E2T93 15 kVA
E2T98 25 kVA
E2T99 10 kVA
E2T100 15 kVA
E2T101 25 kVA
E2T102 37,5 kVA
E2T106 10 kVA
E2T109 25 kVA
E2T5004 15 kVA
E2T5005 15 kVA
E2T86 10 kVA
E2T5061 37,5 kVA
Total= 305 kVA
Ilustración 48. Filtro de capacidad de transformadores 
Ilustración 49. Migración de datos a la hoja de Excel 
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5.8.2. Proyección de la demanda 
Cada subestación tiene un comportamiento diferente de acuerdo a la 
característica de la carga que se encuentre sirviendo, tanto en el crecimiento como 
en el tiempo, así por ejemplo existen subestaciones que sirven a un sector 
eminentemente industrial así como subestaciones de distribución que atienden a 
cargas residenciales. 
 
Para la proyección de la demanda se registran las demandas máximas 
mensuales de cada una de las subestaciones del sistema de subtransmisión 
calculando al fin de cada año la demanda máxima anual, EMELNORTE posee una 
base de datos desde enero de 1996 hasta la fecha, es preferible tomar datos 
históricos de por lo menos 5 años antes para hacer una proyección más ajustada a 
la realidad, con estos datos se procede a calcular la proyección de la demanda a 
10 años de acuerdo a la fórmula de Excel “Pronóstico”, método que utiliza la 
metodología de mínimos descrita al final del numeral 2.8 con la cual se obtienen 
resultados más acertados. 
 
A continuación se presenta la proyección de demanda por subestación 
realizada para el Plan de Expansión de EMELNORTE 2016 - 2025, esta proyección 
se la realiza con datos históricos de 5 años, y se la proyecta considerando que no 
se tiene ninguna restricción en cuanto a su capacidad, se presentan los siguientes 
resultados. 
 
Para garantizar un margen de tiempo adecuado hasta llegar a la 
implementación de nuevas subestaciones o líneas de subtransmisión, se ha 
adoptado registrar el valor de capacidad nominal del transformador de la 
Tabla 92.  
Proyección de demanda por subestaciones 
# S/E Subestación de Distribución UNIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 01. S/E CAYAMBE 69/13.8KV - 2X10 MVA MW 9,45 9,63 9,80 10,55 12,23 12,93 14,16 15,42 17,06 18,58 20,10 21,37 22,26 23,28 24,17 25,18
2 02. S/E LA ESPERANZA 69/13.8KV - 1X10 MVA MW 7,17 7,24 7,30 8,40 9,06 9,81 10,75 11,71 12,96 14,11 15,27 16,23 16,92 17,69 18,37 19,14
3 03. S/E OTAVALO 69/13.8KV - 1X10 MVA MW 8,42 8,10 7,77 6,42 6,79 7,26 7,66 8,22 8,90 9,49 10,07 10,52 10,78 11,10 11,35 11,67
4 04. S/E COTACACHI 69/13.8KV - 1X5 MVA MW 4,17 4,00 3,83 5,08 5,11 5,89 6,67 7,52 8,59 9,66 10,78 11,80 12,65 13,58 14,47 15,45
5 05. S/E DIESEL 34.5/13.8/6.3KV - 11.75 MVA MW 8,64 -  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
6 06. S/E ALPACHACA 69/13,8 KV - 1X20 MVA MW 1,42 5,15 8,88 5,64 6,60 7,21 7,62 8,03 8,61 9,11 9,58 9,93 10,09 10,31 10,47 10,67
7 07. S/E ATUNTAQUI 34.5/13.8KV - 8 MVA MW 4,76 4,84 4,91 4,29 4,51 4,89 5,29 5,69 6,22 6,70 7,17 7,55 7,80 8,09 8,34 8,62
8 08. S/E SAN VICENTE 34,5/13.8KV - 2 MVA MW -             -  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
9 09. S/E CHOTA 69/13.8KV - 2X5 MVA MW 5,26 4,77 4,28 2,71 2,77 2,97 3,15 3,33 3,58 3,80 4,01 4,17 4,25 4,35 4,43 4,52
10 10. S/E EL RETORNO 69/13.8KV - 1X10 MVA MW 8,00 8,10 8,19 9,21 9,52 10,37 11,24 12,14 13,31 14,38 15,45 16,31 16,89 17,56 18,13 18,79
11 11. S/E SAN AGUSTIN 69/13.8KV - 1X10 MVA MW 9,16 9,27 9,38 7,31 7,48 7,99 8,44 8,89 9,53 10,07 10,59 10,97 11,15 11,40 11,58 11,82
12 12. S/E LAFARGE 69/4,16 KV - 30 MVA MW 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00
13 13. S/E EL ANGEL-ESPEJO 69/13.8KV - 1X2.5MVA MW 1,79 1,54 1,28 2,17 2,11 2,24 2,48 2,71 3,01 3,29 3,57 3,80 3,97 4,16 4,33 4,52
14 14. S/E SAN GABRIEL 69/13.8KV - 1X10 MVA MW 5,65 5,61 5,57 6,45 6,88 7,39 8,05 8,73 9,61 10,42 11,23 11,90 12,35 12,88 13,33 13,85
15 15. S/E TULCAN 69/13.8KV - 1X10 MVA MW 7,62 7,11 6,59 8,22 8,66 9,26 10,00 10,69 11,63 12,47 13,30 13,94 14,35 14,82 15,22 15,69
16 16. S/E LA CAROLINA 69/13,8KV - 1X5 MVA MW -             -                  2,76 1,09 1,49 2,41 2,95 3,52 4,21 4,89 5,60 6,25 6,80 7,39 7,94 8,53
17 17. S/E SN. VICENTE 69/13,8 KV 1X10 MVA MW 5,40 5,68 5,96 4,50 6,40 6,75 8,42 9,82 11,51 13,19 14,91 16,47 17,77 19,16 20,46 21,86
18 18. S/E AJAVI 69/13.8KV - 1X10 MVA MW -             -                  -                 7,49 7,84 8,38 8,85 9,32 9,98 10,55 11,10 11,50 11,69 11,95 12,14 12,39
19 19. S/E EL ROSAL 69/35,5 kV 1X5 MVA MW -             -                  -                 -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
20 20. S/E VACAS GALINDO 69/13,8 kV - 1X5 MVA MW -             -                  -                 -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
21 21. S/E ECUAJUGOS 69/13,8 kV - 1X3,5 MVA MW 1,24 1,25 1,25 1,25 1,26 1,26 1,26 1,27 1,27 1,27 1,28 1,28 1,28 1,29 1,29 1,29
22 22. S/E SANTA BARBARA 69/13,8 kV - 1X5 MVA MW - -  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
TOTAL  (MW) MW 98,15         92,25              97,75             100,77              108,70            117,00            127,00            137,00            150,00            178,00            190,00            200,00            207,00            215,00            222,00            230,00            
DATOS ESTADÍSTICOS DATOS PROYECTADOS
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subestación en OA (enfriamiento con aire y circulación de aceite), determinando 
cuáles de las subestaciones superan el 80% de su capacidad, condición técnica 
que permite establecer un margen de seguridad para plantear nuevos proyectos de 
subtransmisión, de tal forma que el nuevo equipamiento entre en funcionamiento y 
evite el colapso del sistema y mantener en buenas condiciones de operación del 
sistema de subtransmisión. 
 
Se debe tomar muy en cuenta la vida útil de cada equipamiento del sistema 
de subtransmisión, ya que se ha visto que algunas subestaciones a pesar de que 
no llegan a su máxima potencia nominal sin embargo por alcanzar y en algunos 
casos hasta superar el tiempo de vida útil, el nivel de aislamiento se degrada 
condición que hace peligrosa su operación, otro criterio para la implementación de 
un nuevo proyecto de subtransmisión es la confiabilidad del sistema esto se logra 
implementando nuevas líneas de subtransmisión para crear anillos, se plantea la 
construcción de subestaciones con nuevos alimentadores o simplemente 
identificando que alimentadores primarios se podrían trasladar a las nuevas 
subestaciones, la posibilidad de transferencias de carga para descargar las 
subestaciones existentes, todos estos criterios son válidos para analizar la 
expansión del sistema de subtransmisión considerando además la ubicación de 
cada uno de los centros de carga mediante el método de micro áreas, a 
continuación se presenta la redistribución de carga planteada y posibles proyectos 
a construir. 
 
Tabla 93.  
Proyección de demanda con redistribución de carga 
# S/E Subestación de Distribución UNIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 01. S/E CAYAMBE 69/13.8KV - 2X10 MVA MW 9,45 9,63 9,80 10,55 12,23 12,93 14,16 9,25 10,24 11,15 12,06 12,82 13,36 13,97 14,50 15,11
2 02. S/E LA ESPERANZA 69/13.8KV - 1X10 MVA MW 7,17 7,24 7,30 8,40 9,06 9,81 10,75 7,03 7,77 7,06 7,63 8,12 8,46 8,84 9,18 9,57
3 03. S/E OTAVALO 69/13.8KV - 1X10 MVA MW 8,42 8,10 7,77 6,42 6,79 7,26 7,66 5,75 7,15 7,70 8,24 8,68 8,97 9,30 9,58 9,91
4 04. S/E COTACACHI 69/13.8KV - 1X5 MVA MW 4,17 4,00 3,83 5,08 5,11 4,12 4,67 3,01 3,44 2,90 3,23 3,54 3,79 4,08 4,34 4,63
5 05. S/E DIESEL 34.5/13.8/6.3KV - 11.75 MVA MW 8,64 -  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
6 06. S/E ALPACHACA 69/13,8 KV - 1X20 MVA MW 1,42 5,15 8,88 5,64 6,60 7,21 7,62 8,03 10,11 13,33 14,02 14,53 14,77 15,09 15,32 15,63
7 07. S/E ATUNTAQUI 34.5/13.8KV - 8 MVA MW 4,76 4,84 4,91 4,29 4,51 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
8 08. S/E SAN VICENTE 34,5/13.8KV - 2 MVA MW -             -  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
9 09. S/E CHOTA 69/13.8KV - 2X5 MVA MW 5,26 4,77 4,28 2,71 2,77 2,97 3,15 3,33 3,58 6,00 6,53 6,98 7,30 7,67 8,00 8,36
10 10. S/E EL RETORNO 69/13.8KV - 1X10 MVA MW 8,00 8,10 8,19 9,21 9,52 10,37 11,24 7,28 7,99 5,75 6,18 6,52 6,76 7,02 7,25 7,52
11 11. S/E SAN AGUSTIN 69/13.8KV - 1X10 MVA MW 9,16 9,27 9,38 7,31 7,48 7,99 8,44 5,33 5,72 6,04 6,36 6,58 6,69 6,84 6,95 7,09
12 12. S/E LAFARGE 69/4,16 KV - 30 MVA MW 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00
13 13. S/E EL ANGEL-ESPEJO 69/13.8KV - 1X2.5MVA MW 1,79 1,54 1,28 2,17 2,11 2,24 2,48 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
14 14. S/E SAN GABRIEL 69/13.8KV - 1X10 MVA MW 5,65 5,61 5,57 6,45 6,88 7,39 8,05 6,98 7,69 6,25 6,74 7,14 7,41 7,73 8,00 8,31
15 15. S/E TULCAN 69/13.8KV - 1X10 MVA MW 7,62 7,11 6,59 8,22 8,66 9,26 10,00 4,28 4,65 4,99 5,32 5,58 5,74 5,93 6,09 6,28
16 16. S/E LA CAROLINA 69/13,8KV - 1X5 MVA MW -             -                  2,76 1,09 1,49 2,41 2,95 3,52 4,21 2,69 3,08 3,44 3,74 4,06 4,37 4,69
17 17. S/E SN. VICENTE 69/13,8 KV 1X10 MVA MW 5,40 5,68 5,96 4,50 6,40 6,75 8,42 9,82 5,18 5,93 6,71 7,41 8,00 8,62 9,21 9,84
18 18. S/E AJAVI 69/13.8KV - 1X10 MVA MW -             -                  -                 7,49 7,84 8,38 8,85 9,32 8,49 6,33 6,66 6,90 7,01 7,17 7,28 7,44
19 19. S/E EL ROSAL 69/35,5 kV 1X5 MVA MW -             -                  -                 -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
20 20. S/E VACAS GALINDO 69/13,8 kV - 1X10 MVA MW -             -                  -                 -                   -                  -                  -                  4,72 5,25 6,71 7,33 7,88 8,29 8,76 9,19 9,68
21 21. S/E ECUAJUGOS 69/13,8 kV - 1X3,5 MVA MW 1,24 1,25 1,25 1,25 1,26 1,26 1,26 1,27 1,27 1,27 1,28 1,28 1,28 1,29 1,29 1,29
22 22. S/E SANTA BARBARA 69/13,8 kV - 1X10 MVA MW - -  -    -    -    -    -   3,88 4,25 6,66 7,15 7,55 7,81 8,12 8,38 8,68
23 23. S/E CANANVALLE 69/13,8 kV - 20 MVA MW -                  10,85 12,01 14,49 15,67 16,66 17,36 18,16 18,85 19,64
24 24. S/E EL ANGEL 69 kV/13,8 kV-10 MVA MW -                  2,71 3,01 3,29 3,57 3,80 3,97 4,16 4,33 4,52
25 25. S/E ATUNTAQUI 69 kV/13,8 kV - 20 MVA MW 6,65 7,29 7,95 14,21 15,80 14,18 15,44 16,44 17,53 18,54 19,65
26 26. S/E EL ROSAL 69 kV/13,8 kV - 20 MVA MW -             4,28 4,65 4,99 5,32 5,58 5,74 5,93 6,09 6,28
27 27. S/E LA FLORIDA 69 kV/13,8 kV - 20 MVA MW -             8,41 9,14 12,66 16,73 17,58 18,11 18,74 19,26 19,88
28
TOTAL  (MW) MW 98,15         92,25              97,75             100,77              108,70            117,00            127,00            137,00            150,00            178,00            190,00            200,00            207,00            215,00            222,00            230,00            
Redistribución de Carga
Nueva Subestación
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5.8.3.   Análisis técnico 
(a) Modelación del sistema de subtransmisión 
Para el análisis técnico se requiere los parámetros eléctricos de todo el  
sistema de subtransmisión, con esta información se procede a modelar cada uno 
de los equipos eléctricos del sistema eléctrico y a correr los flujos de potencia del 
sistema  de subtransmisión de EMELNORTE a nivel de subestaciones en el 
programa Disegling considerando la incorporación de nuevo equipamiento, para 
diferentes escenarios, procurando mantener los parámetros eléctricos del sistema 
en óptimas condiciones de operación, de estas modelaciones se obtienen las 
pérdidas producidas antes y después del nuevo equipamiento y si este nuevo 
equipamiento mejorará la calidad de servicio, determinar la conveniencia o no de 
implementar una subestación, línea de subtransmisión e instalación de capacitores 
para mejorar el factor de potencia o nivel de voltaje en determinadas zonas del 
sistema de subtransmisión, como ejemplo se ingresan todos los parámetros del 
sistema de subtransmisión en el programa DigSilent Power Factory y se tiene el 
siguiente diagrama unifilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 50. Modelación el Sistema de Subtransmisión 
Tabla 94.  
Resultado de los flujos de potencia 
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A continuación se modela el sistema de subtransmisión de EMELNORTE, 
considerando el ingreso de la nueva subestación Cananvalle a 69 kV, de acuerdo 
al siguiente diagrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el análisis de flujos de potencia se debe considerar que los niveles de 
voltaje de operación se encuentren dentro de los límites del ± 5% de su voltaje 
nominal, la cargabilidad de las líneas, transformadores y equipos del sistema 
eléctrico de potencia no se sobrecarguen más del 80%.  
(b) Variación de pérdidas [ Δ pérd ] 
 La variación de pérdidas es la diferencia establecida entre el resultado de las 
pérdidas totales del sistema de subtransmisión modelado en condiciones iniciales 
y las pérdidas totales considerando la incorporación de un nuevo proyecto, la 
variación de pérdidas del proyecto es el resultado del reparto  proporcional en 
función de la demanda que servirá la nueva subestación de acuerdo al siguiente 
cálculo. 
Tabla 95.  
Resultados de los flujos de potencia con nueva S/E Cananvalle 
Ilustración 51. Modelación el Sistema de Subtransmisión con nueva S/E Cananvalle 
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Con los resultados de los flujos de potencia se calcula la variación de 
pérdidas en porcentaje con relación a la demanda total del sistema, estos cálculos 
se tabulan en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa que la variación de pérdidas no es considerable, y esto tiene 
concordancia en vista que se está incluyendo al sistema de subtransmisión una 
nueva subestación al sistema, la implementación de la subestación Cananvalle  es 
para mejorar la calidad de servicio de la zona y abastecer el incremento de la carga 
debido a la implementación del programa de cocción eficiente  PEC de cocinas de 
inducción.  
 
(c) Energía demandada en barras de la subestación 
Para el cálculo del consumo de energía anual en barras de S/E, se parte de 
la proyección de demanda establecida para cada año en el numeral 5.8.7 y la 
aplicación de la fórmula # 12, despejando de esta la energía y considerando que 
para una empresa de distribución el factor de carga está entre 0,5 – 0,56 se toma 
para EMELNORTE un factor de carga de 0,52 los valores calculados se los ubica 
en la columna [4] del formulario de la Tabla No. 101. 
 
𝐸𝐷𝑆/𝐸 = 𝑇 ∗ ?̂? ∗ 𝐹𝑐 
 
Para el año primer se tiene que: 
 
𝐸𝐷𝑆/𝐸 = 8760 ℎ ∗ 10,8534 𝑀𝑊 ∗ 0,52 = 49.439,40 [𝑀𝑊ℎ] 
 
(d) Cálculo de la energía en punto de conexión con el SNI 
Para el cálculo de la energía entregada en los puntos de conexión con el 
Sistema Nacional Interconectado SNI (𝐸𝐵𝑆𝑁𝐼) , se utilizan los factores de expansión 
Tabla 96.  
Resultado de las pérdidas obtenidas en los flujos de potencia 
POTENCIA POTENCIA 
[ MW ] [ MVAr ] [ MVA ]
INICIAL 1,5 2,61 3,01
FINAL 1,5 2,56 2,97
DPÉRD 0,04
Demanda total 117,09 DPÉRD % 0,04%
POTENCIA 
APARENTEESCENARIO
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de pérdidas de energía de S/E y LST, para trasladar la energía que se proyectó en 
barras de la subestación (𝐸𝑆/𝐸), de acuerdo a la fórmula # 13, la energía 
determinada en el literal b) se considera como energía demandada en barras de la 
subestación, estos valores calculados se los ubica en la columna [3] del formulario 
de la Tabla No. 101. 
 
𝜋𝑓𝑒𝑥𝑝 = 𝑓𝑆/𝐸 ∗ 𝑓𝐿𝑆𝑇 = 1,0031 ∗ 1,0114 = 1,01453534  
 
𝐸𝐵𝑆𝑁𝐼 = 𝐸𝑆/𝐸 ∗ 𝜋𝑓𝑒𝑥𝑝 = 49.874,92 ∗ 1,01453534 = 50.158,02 𝑀𝑊ℎ 
 
 
(e) Cálculo del consumo de energía 
Para el cálculo del consumo de la energía, se procede a trasladar la energía  
generada en barras del punto de conexión con el SNI hasta la su demandada en 
baja tensión mediante el uso de los factores de expansión de acuerdo al siguiente 
cálculo; los valores se los ubica en la columna [5] del formulario de la Tabla No. 99. 
 
𝐸𝐵𝑇 =
𝐸𝐵𝑆𝑁𝐼
𝜋𝑓𝑒𝑥𝑝
=
50.158,02 𝑀𝑊ℎ
𝑓𝐿𝑆𝑇 ∗ 𝑓𝑆/𝐸 ∗ 𝑓𝑅𝑃 ∗ 𝑓𝑇𝐷 ∗ 𝑓𝑅𝑆 ∗ 𝑓𝐵𝑇
 
 
𝐸𝐵𝑇 =
50.158,02  𝑀𝑊ℎ
1,0114 ∗ 1,0031 ∗ 1,0122 ∗ 1,0212 ∗ 1,0147 ∗ 1,0504
= 44.874,92 𝑀𝑊ℎ 
 
 
(f) Cálculo de las pérdidas de energía 
Para el cálculo de las pérdidas de energía se utiliza la fórmula # 14 que 
involucra los factores de expansión de pérdidas, en función de la energía  entregada 
en el punto de interconexión en barras de 69 kV denominada 𝐸𝐵𝑆𝑁𝐼, mediante el 
siguiente cálculo. 
 
 
𝑃é𝑟𝑑𝐸𝑛𝑒𝑟 = 𝐸𝐵𝑆𝑁𝐼 ∗ [
𝜋𝑓𝑒𝑥𝑝 − 1
𝜋𝑓𝑒𝑥𝑝
] 
 
𝑃é𝑟𝑑𝐸𝑛𝑒𝑟 = 50.158,02 ∗ [
𝑓𝐿𝑆𝑇 ∗ 𝑓𝑆/𝐸 ∗ 𝑓𝑅𝑃 ∗ 𝑓𝑇𝐷 ∗ 𝑓𝑅𝑆 ∗ 𝑓𝐵𝑇 − 1
𝑓𝐿𝑆𝑇 ∗ 𝑓𝑆/𝐸 ∗ 𝑓𝑅𝑃 ∗ 𝑓𝑇𝐷 ∗ 𝑓𝑅𝑆 ∗ 𝑓𝐵𝑇
]  
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𝑃é𝑟𝑑𝐸𝑛𝑒𝑟 = 50.158,02 ∗ [
1,11772945 − 1
1,11772945
] = 5.283,10 𝑀𝑊ℎ 
 
Se puede calcular también en función de la energía entregada en baja tensión de 
acuerdo al siguiente cálculo. 
 
𝑃é𝑟𝑑𝐸𝑛𝑒𝑟 = 𝐸𝐵𝑇 ∗ (𝜋𝑓𝑒𝑥𝑝 − 1) 
 
𝑃é𝑟𝑑𝐸𝑛𝑒𝑟 = 44.874,92 ∗ (1,11772945 − 1) = 5.283,10  𝑀𝑊ℎ 
 
Simplemente restando de la Energía disponible en las barras del SIN de la energía 
consumida en baja tensión esto es: 
 
𝑃é𝑟𝑑𝐸𝑛𝑒𝑟 = 𝐸𝐵𝑆𝑁𝐼 − 𝐸𝐵𝑇 =  50.158,02 − 44.874,92 = 5.283,10 𝑀𝑊ℎ 
 
Los *valores calculados se los ubica en la columna [6] del formulario de la Tabla 
No. 101. 
 
(g) Cálculo de ahorro de energía 
El ahorro de energía se lo calcula con la fórmula # 12 considerando como 
demanda, la máxima del año registra o proyectada para los años futuros en la 
subestación Cananvalle multiplicada por el porcentaje de variación 0,82% como 
resultado del ingreso del nuevo proyecto. 
 
Δ𝑝é𝑟𝑑𝑆/𝐸 = ?̂? ∗ 0,0004 = 10,85 ∗ 0,0004 = 0,0040086 [𝑀𝑊] 
 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑇 ∗ Δ𝑝é𝑟𝑑𝑆/𝐸 ∗ 𝐹𝑐 
 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 8760 ∗ 0,0040086 ∗ 0,52 = 18,26  [MWh] 
 
Los cálculos para el resto de la vida útil se los añade en la columna [7] del 
formulario de la Tabla No. 101. 
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(h) Cálculo de la energía no suministrada ENS 
 Para el cálculo de la energía no suministrada se toma como insumos los 
índices de interrupción FMIk (frecuencia media de interrupción) y TTIk (tiempo 
medio de interrupción) anuales, registrados en el año anterior en este caso 2014, 
cuyos valores se detallan en el siguiente cuadro. 
 
Los valores de FMIk y TTIk son calculados a nivel de alimentadores; para 
establecer los índices de interrupción para cada subestación, se considera los 
valores promedios de sus alimentadores asociados, como ejemplo tomemos la 
nueva subestación Cananvallle, que se conectará en la derivación de la línea de 
subtransmisión Cayambe – La Esperanza; a esta nueva subestación se conectarán, 
el alimentador No. 3 de la subestación Cayambe y los alimentadores No. 1 y 3 de 
la subestación La Esperanza, calculando el promedio de los índices de interrupción 
de estos alimentadores resultan los datos detallados en el siguiente resultado: 
 
𝐹𝑀𝐼𝑘𝐶3 = 32 
𝐹𝑀𝐼𝑘𝐸1 = 27   𝐹𝑀𝐼𝑘𝐶𝑉 =
32+27+33
3
= 30,6667 
𝐹𝑀𝐼𝐾𝐸3 = 33 
 
𝑇𝑇𝐼𝑘𝐶3 = 26,48 
𝑇𝑇𝐼𝑘𝐸1 = 19,70  𝑇𝑇𝐼𝑘𝐶𝑉 =
26,48+19,7+23,43
3
= 23,2043 
𝑇𝑇𝐼𝐾𝐸3 = 23,43 
 
Una vez determinados los valores promedios de FMIk y TTIk para la 
subestación, se debe elegir cuál es la fórmula que se debe aplicar para calcular la 
energía no suministrada ENS, por lo que de acuerdo a la Tabla No. 10 y lo 
enunciado en la página 24 se tiene: 
Tabla 97.  
FMIk y TTIk de alimentadores a nivel cabecera de subestación 
ALIMENTADOR COD. FMIK LIMITE FMIk TTIK LIMITE TTIk
0101 (La Esperanza Alimentador 1) 101 27,00 5 19,70 10
0103 (La Esperanza Alimentador 3) 103 33,00 5 23,43 10
0203 (Cayambe Alimentador 3) 203 32,00 5 26,48 10
30,67 5 23,20 10VALORES PROMEDIO
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𝐹𝑀𝐼𝑘 > 𝐿𝑖𝑚 𝐹𝑀𝐼𝑘 ;  𝑇𝑇𝐼𝑘 > 𝐿𝑖𝑚 𝑇𝑇𝐼𝑘 y  
𝑇𝑇𝐼𝑘
𝐹𝑀𝐼𝑘
<
𝐿𝑖𝑚 𝑇𝑇𝐼𝑘
𝐿𝑖𝑚 𝐹𝑀𝐼𝑘
;      Caso c) y la ENS se 
calcula con la siguiente fórmula: 
 
𝐸𝑁𝑆 = (𝐹𝑀𝐼𝐾 − 𝐿𝑖𝑚𝐹𝑀𝐼𝑘) ∗
𝑇𝑇𝐼𝑘
𝐹𝑀𝐼𝑘
∗
𝐸𝑇𝐹
𝑇𝐻𝑃𝐴
 
 
𝐸𝑁𝑆 = (30,67 − 5) ∗
23,20
30,67
∗
44874,92
8760
= 99,49  [ 𝑀𝑊ℎ] 
 
Cálculo requerido para cada uno de los años que dure el proyecto, el mismo 
que se lo ha automatizado una hoja de Excel utilizado funciones lógicas, para que 
determine energía no suministrada de acuerdo al caso que le corresponda estos se 
los registra en la columna [8] del formulario de la Tabla No. 101. 
 
 
5.8.4. Análisis Económico 
Para establecer el modelo paramétrico se tomó como referencia la aplicación 
de los índices económicos que requiere el ARCONEL, dentro de su formulario 
“964ProyInv(BASE)” Archivo en Excel que en su hoja “Indicadores” requiere los 
siguientes indicadores Económicos: VAN, TIR, B/C y Retorno Económico en 
Dólares, para ARCONEL de acuerdo a consultas realizadas, el Retorno Económico 
es traer a valor presente los Beneficios del proyecto determinando inicialmente los 
siguientes pasos, para la evaluación económica se deben considerar los siguientes 
parámetros de referencia. 
5.8.5. Determinación de egresos e ingresos 
Para establecer un modelo base se ha creado una hoja de Excel denominada 
2016-142-001 (ANALISIS ECONOMICO BASE), el primer número representa el 
TTIk LimTTIk
FMIk LimFMIk
30,6667 5,00 23,2043 10,00 8760 44874,92 0,76           2,00           99,49                      
FMIK LimFMIk TTIK LimTTIk
ENS [MWh]
Caso c)
THPA
[HORAS]
ETF
[MWh]
Tabla 98.  
Parámetros de referencia para análisis económico 
Ìndice Valor Unidad Fuente
Tasa de actualización 12,00                       [ % ] ARCONEL
Costo de la Energía No Suminstrada 153,30                    [¢USD/kWh] ARCONEL
Costo Medio de Generación 3,80                       [¢USD/kWh] ESTUDIO DE COSTOS 2016
Costo Medio de Transmisión 0,60                       [¢USD/kWh] ESTUDIO DE COSTOS 2016
Costo de Distribución 5,30                       [¢USD/kWh] ESTUDIO DE COSTOS 2016
Costo de comercialización 2,15                       [¢USD/kWh] ESTUDIO DE COSTOS 2016
Precio medio de la energía 9,70                       [¢USD/kWh] ESTUDIO DE COSTOS 2016
Vida útil 30                          [ años] ARCONEL
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año inicial del Plan de Expansión recordando que los planes son decenales este 
sería una análisis de un proyecto para el Plan de Expansión 2016-2025 que se lo 
presenta cada 30 de marzo del año anterior, con la nueva Ley Orgánica del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, suscrita el 08 de Enero de 2015 y en etapa transitoria 
mediante Acuerdo Ministerial No. 255, suscrito el 15 de junio de 2015 en su Artículo 
11 DEL PLAN MAESTRO DE ELECTRICIDAD  indica: “Disponer y encargar a la 
Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL, la coordinación del 
desarrollo y elaboración del Plan Maestro de Electricidad, PME, que incluirá la 
recopilación de informes técnicos, económicos, sociales y ambientales , y demás 
insumos necesarios que se requiera (…)”. 
 
(a) Compra de energía 
La compra de energía se la liquida en puntos de conexión con el SNT 
(Sistema Nacional de Transmisión), para en caso de EMELNORTE se tiene cuatro 
puntos de interconexión tres en la subestación Bellavista de la ciudad de Ibarra y 
otra en la subestación Tulcán de propiedad de CELEC TRANSELECTRIC EP, para 
la compra se establece en el Estudio de Costos 2016 un costo medio de generación 
el cual tiene una valor de 3,80 ctvsUSD/kWh; un costo de transmisión a un valor de 
0,6 ctvsUSD/kWh y un costo de distribución para EMELNORTE de 5,30 
ctvsUSD/kWh, restado el costo de comercialización de 2,151 ctvsUSD/kWh, para 
determinar únicamente el costo total referido a la energía, cuyo resultado  da un 
valor de 7,549 ctvsUSD/kWh, incluido los gastos de administración operación y 
mantenimiento para el primer año mediante el siguiente cálculo. 
 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎. = (𝐸𝐵𝑆𝑁𝐼 − 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎. )𝑀𝑊ℎ ∗
7.54 ctvsUSD
kWh
∗ 10   
      𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎. = ( 50.158,02 −  18,26 ) ∗ 7,549 ∗ 10 USD 
      𝐶𝑜𝑚𝑝. 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔. =  3.785.051  USD 
 
La compra para el resto de los años se la registra en la columna [10] del 
formulario de la Tabla No. 101. 
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(b) Multas por energía no suministrada ENS. 
Si  bien es cierto las multas por ENS, ARCONEL todavía no tiene un 
reglamento para su aplicación, este organismo ha dispuesto se la considere para 
los análisis de evaluación de proyectos eléctricos y de acuerdo a la resolución No. 
025/11, el valor de la multa por costo social es de 153,3 ctvsUSD/kWh, para el caso 
de la nueva subestación Cananvalle se ha calculado la energía no suministrada 
para el primer año y se la valora de acuerdo al siguiente procedimiento. 
 
𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝐸𝑁𝑆 = 𝐸𝑁𝑆 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑁𝑆 
𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝐸𝑁𝑆 = 99,4881 𝑀𝑊ℎ ∗ 153,3
𝑐𝑡𝑣𝑠𝑈𝑆𝐷
𝐾𝑊ℎ
∗ 10 = 152.515,26 𝑈𝑆𝐷 
 
Para los demás años, se ubican en la columna [11] del formulario de la Tabla 
No. 101. 
(c) Cálculo de los gastos de operación y mantenimiento 
Los gastos de operación y mantenimiento se encuentran dentro del costo de 
distribución ya que allí se toma en cuenta los gastos administrativos, de operación, 
mantenimiento y comercialización. Sin embargo para establecer los gastos de 
mantenimiento se puede determinar el SUELDO/EMPLEADO-HORA 
correspondiente al personal que trabaja en Departamento de Subestaciones, para 
distribuir estos rubros en un mantenimiento considerando un tiempo promedio de 4 
horas y 6 personas asociadas a esta actividad. 
*.- Se considera el valor de hora extra ya que el personal operativo realiza los mantenimientos los fines de semana 
en la madrugada para mitigar el impacto de las desconexiones. 
 
De la cuenta “servicios relacionados con el personal”, cuyo valor es de 
360.094,17 USD para subestaciones, se realiza la distribución para los 55 
empleados entre personal administrativo y operativo  una vez distribuidos se 
Tabla 99. Mano de obra en trabajos de mantenimiento en una subestación 
CARGO SUELDO/EMPLEADO-HORA HORAS LABORABLES No. EMPLEADOS USD
Operdor de subestaciones * 9,81                                              4 1 39,25                       
Jefe de subestaciones 11,63                                            4 1 46,50                       
Ingeniero eléctrico * 12,79                                            4 1 51,16                       
liniero * 9,68                                              4 2 77,46                       
Secretaria 4,68                                              4 1 18,72                       
TOTAL 6 233,09                     
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establece el Rubro/EMPLEADO-HORA y se determina el costo por servicios 
relacionados con el personal de acuerdo al siguiente cálculo. 
 
A continuación se distribuye el valor de la cuenta Materiales  de 21.206 USD, 
y 10.820 USD de Otros Gastos para las 16 subestaciones, lo que da como resultado 
un valor de 1.325 USD/subestación  y 676,25 USD/subestación respectivamente. 
 
 
 
 
 
De esta manera se obtiene el costo de mantenimiento.  
(d) Venta de energía 
El precio medio de venta de acuerdo a la Resolución ARCONEL 049/15, 
Artículo 2, indica que el Pliego Tarifario para el Servicio Público de Energía 
Eléctrica, correspondiente al año 2016, será el mismo Pliego Tarifario que se rige 
para el año 2015 sin modificaciones en su estructura y nivel tarifario por lo que el 
precio medio de venta para EMELNORTE es de 10,1514 ctvsUSD/kWh, el mismo 
que multiplicando por el consumo (energía en baja tensión 𝐸𝐵𝑇), resulta la venta en 
dólares anual; el resto de valores se registran en la columna [14] del formulario de 
la Tabla No. 101. 
 
.𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐸𝐵𝑇 ∗ 10,1514 ∗ 10 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎. = 44.874,92 𝑀𝑊ℎ ∗
10,1514𝑐𝑡𝑣𝑠𝑈𝑆𝐷
𝑘𝑊ℎ
∗ 10 =  4.555.433,73 𝑈𝑆𝐷 
 
5.9. Cálculo de los índices económicos 
Los cálculos técnicos y la valoración realizada en EL numeral 5.8, se han 
referido al primer año del proyecto, para poder calcular los índices económicos y 
determinar los impactos que producirán los nuevos proyectos se debe determinar 
el flujo de caja del proyecto tomando en cuenta la inversión y extender los cálculos 
para el tiempo de vida útil del proyecto.  
RUBRO Rubro/EMPLEADO-HORA HORAS LABORABLES No. EMPLEADOS USD
Servicios relacionados con el personal 3,41                                              4 6 81,84                       
Mano de Obra 233,09                                         USD
Servicios relacionados con el personal 81,84                                            USD
Materiales / subestación 1.325,00                                      USD
Otros gastos / Subestación 676,25                                         USD
2.316,18                                      USD
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A continuación se presenta en un formulario, los cálculos para los treinta 
años de vida útil del proyecto de subtransmisión. 
  
(a) Flujo de caja 
El flujo de caja necesario para el cálculo del valor actual neto se lo obtiene 
restado los egresos de los ingresos, de acuerdo a la Tabla No. 101, este se lo ubica 
en la columna denominada “BENEFICIOS NETOS [USD]” columna [16]. 
 
(b) Valor actual neto 
Con el flujo de caja y utilizando la función “VNA”, del EXCEL y el segundo 
método especificado en la página 42, se obtiene el valor actual neto del proyecto; 
obsérvese que al final de la columna [19], el valor actual neto también se lo obtiene 
sumando de los beneficios netos actualizados más la inversión. 
 
En definitiva se puede utilizar cualquiera de los tres métodos analizados en 
el marco teórico lo importante es tener el criterio suficiente para la aplicación de 
estos en la hoja de Excel, se recomienda en segundo método ya que es este el que 
proporciona una mejora facilidad en cuanto a aplicar una fórmula o función de Excel 
directamente para encontrar el valor actual neto de la inversión. 
 
Recuerde que al valor actual neto obtenido se le debe restar la inversión 
inicial como se indica en la tabla No. 98.  
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Tabla 100.  
Flujo de caja resultante 
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(c) Tasa interna de retorno  TIR  
Con esta misma información se calcula la tasa interna de retorno TIR, 
utilizando la función “TIR”, de la hoja de EXCEL, que requiere como argumento el 
flujo de caja, en este caso particular en la celda donde se requiere calcular la TIR 
se debe escribir la siguiente fórmula. 
 
= 𝑇𝐼𝑅(𝑅37: 𝑅72) = 35,99%;  Obsérvese que para este cálculo es necesario incluir 
la inversión inicial. 
 
Tabla 101.  
Formulario propuesto para el cálculo de índices económicos 
PROYECTO: COSTRUCCION DE LA SUBESTACIÓN CANANVALLE
DIRECCION DE PLANIFICACION
ÁREA: ESTUDIOS ELECTRICOS
EVALUACION ECONOMICA
DATOS BASICOS VALOR UNIDAD INVERSION
Tasa de Actualización 12,00             % 1,12 S/E CANANVALLE 2.240.000          [ USD ]
Costo de Energía no Suministrada 153,30           [¢SU/kWh] -
Costo medio de generación 3,80               [¢SU/kWh] -
Costo de transmisión 0,60               [¢SU/kWh] TOTAL 2.240.000          [ USD ]
Costo de distribución 5,30               [¢SU/kWh]
Costo de comercialización 2,15               [¢SU/kWh] 7,5490           
Precio medio aplicado 10,15             [¢SU/kWh] Mantenimiento 2.316                 [ USD ]
Variación de Pérd. en el sistema 0,04               % 0,0004          
DATOS PARA EL CALCULO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA Factores de expansión
Frecuencia Media de Interrupción FMIk 30,6667         #
Límite de Frecuencia Media de Interrupción Lim FMIk 5                    # ET A P A  F UN C . f-exp BAJA TENSIÓN ALUMBRADO PUBLICO
Tiempo Medio de Interrupción TTIk 23,2043         [ Horas ] LST 1,0114         0,9887               0,0113             0,9887                      1,0114                 
Limite de Tiempo Medio de Interrupción Lim TTIk 10                  [ Horas ] S/E 1,0031         0,9857               0,0143             0,9857                      1,0145                 
Tiempo en Horas en el período de Análisis THPA 8.760             [ Horas ] RP 1,0122         0,9738               0,0262             0,9738                      1,0269                 
TTIk/FMIk 0,76               TD 1,0212         0,9536               0,0464             0,9536                      1,0487                 
Lim TTIk/Lim FMIk 2,00               RS 1,0147         0,9398               0,0602             0,9400                      1,0641                 
ETF/THPA 5,64               BT 1,0504         0,8947               0,1053             0,8695                      1,1177                 0,1053              
RS AP 1,01444 44.874,9210    0,1177             50158,02
AP 1,0811 Pérdidas 5283,099576 Pérdidas 5.283,0996       
DEM ANDA
VARIACION 
DE 
PÉRDIDAS
[ MW ] [ MW ] 
ENERGIA EN 
BARRAS DEL 
SIN 69 kV
ENERGÍA EN 
BARRA DE  S/E
CONSUM O
PÉRDIDAS DE 
ENERGÍA
AHORRO DE 
ENERGÍA
ENERGÍA NO 
SUM INISTRAD
A
INVERSION
COM PRA DE 
ENERGÍA
M ULTAS POR 
ENS
O&M TOTAL
VENTA DE 
ENERGÍA
TOTAL COSTOS BENEFICIOS B. NETOS
 [ 1 ]  [ 2]  [ 3]  [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
-3
-2
-1
0 2.240.000      2.240.000          -2.240.000       2.240.000                 -2.240.000          
1 10,85          0,004          50.158,02      49.439,40      44.874,92      5.283,10        18,26             99,4881         3.785.051      152.515         2.594               3.940.160          4.555.432,73 4.555.433          615.273           3.518.000                 4.067.351            549.351               
2 12,01          0,004          55.496,94      54.701,83      49.651,50      5.845,44        20,20             121,27           4.187.939      185.914         2.905               4.376.758          5.040.322      5.040.322          663.564           3.489.125                 4.018.114            528.989               
3 14,49          0,005          66.959,45      66.000,11      59.906,67      7.052,78        24,38             146,32           5.052.928      224.313         3.254               5.280.495          6.081.366      6.081.366          800.870           3.758.552                 4.328.596            570.044               
4 15,67          0,006          72.431,80      71.394,06      64.802,62      7.629,18        26,37             158,28           5.465.886      242.645         3.645               5.712.176          6.578.373      6.578.373          866.198           3.630.191                 4.180.675            550.484               
5 16,66          0,006          77.008,92      75.905,61      68.897,64      8.111,28        28,04             168,28           5.811.287      257.978         4.082               6.073.347          6.994.075      6.994.075          920.728           3.446.180                 3.968.626            522.446               
6 17,36          0,006          80.239,22      79.089,62      71.787,69      8.451,53        29,21             175,34           6.055.053      268.800         4.572               6.328.425          7.287.456      7.287.456          959.031           3.206.177                 3.692.052            485.875               
7 18,16          0,007          83.905,50      82.703,38      75.067,81      8.837,69        30,55             183,35           6.331.720      281.082         5.120               6.617.923          7.620.434      7.620.434          1.002.511        2.993.612                 3.447.097            453.485               
8 18,85          0,007          87.114,63      85.866,53      77.938,92      9.175,71        31,71             190,37           6.573.889      291.832         5.735               6.871.456          7.911.892      7.911.892          1.040.435        2.775.266                 3.195.480            420.214               
9 19,64          0,007          90.761,19      89.460,84      81.201,39      9.559,79        33,04             198,34           6.849.068      304.048         6.423               7.159.539          8.243.078      8.243.078          1.083.539        2.581.802                 2.972.537            390.735               
10 21,36          0,008          98.699,96      97.285,87      88.303,98      10.395,98      35,93             215,68           7.448.147      330.643         7.194               7.785.984          8.964.090      8.964.090          1.178.106        2.506.878                 2.886.197            379.319               
11 22,44          0,008          103.682,71    102.197,24    92.761,90      10.920,81      37,75             226,57           7.824.158      347.335         8.057               8.179.550          9.416.632      9.416.632          1.237.081        2.351.425                 2.707.057            355.631               
12 23,51          0,009          108.665,46    107.108,60    97.219,83      11.445,64      39,56             237,46           8.200.169      364.027         9.024               8.573.220          9.869.174      9.869.174          1.295.953        2.200.532                 2.533.171            332.639               
13 24,59          0,009          113.648,22    112.019,97    101.677,75    11.970,47      41,37             248,35           8.576.181      380.719         10.107             8.967.007          10.321.715    10.321.715        1.354.709        2.055.006                 2.365.471            310.464               
14 25,67          0,009          118.630,97    116.931,33    106.135,68    12.495,29      43,19             259,24           8.952.192      397.411         11.319             9.360.923          10.774.257    10.774.257        1.413.334        1.915.430                 2.204.626            289.196               
15 26,75          0,010          123.613,73    121.842,70    110.593,60    13.020,12      45,00             270,13           9.328.203      414.104         12.678             9.754.984          11.226.799    11.226.799        1.471.815        1.782.199                 2.051.094            268.895               
16 27,83          0,010          128.596,48    126.754,07    115.051,53    13.544,95      46,82             281,01           9.704.214      430.796         14.199             10.149.209        11.679.341    11.679.341        1.530.132        1.655.556                 1.905.153            249.598               
17 28,90          0,011          133.579,23    131.665,43    119.509,45    14.069,78      48,63             291,90           10.080.225    447.488         15.903             10.543.616        12.131.883    12.131.883        1.588.266        1.535.618                 1.766.940            231.322               
18 29,98          0,011          138.561,99    136.576,80    123.967,38    14.594,61      50,44             302,79           10.456.236    464.180         17.811             10.938.228        12.584.424    12.584.424        1.646.196        1.422.403                 1.636.473            214.071               
19 31,06          0,011          143.544,74    141.488,16    128.425,30    15.119,44      52,26             313,68           10.832.248    480.872         19.949             11.333.068        13.036.966    13.036.966        1.703.898        1.315.846                 1.513.680            197.834               
20 32,14          0,012          148.527,50    146.399,53    132.883,23    15.644,27      54,07             324,57           11.208.259    497.564         22.343             11.728.166        13.489.508    13.489.508        1.761.342        1.215.821                 1.398.414            182.593               
21 33,22          0,012          153.510,25    151.310,89    137.341,15    16.169,10      55,89             335,46           11.584.270    514.256         25.024             12.123.550        13.942.050    13.942.050        1.818.500        1.122.151                 1.290.471            168.320               
22 34,30          0,013          158.493,00    156.222,26    141.799,08    16.693,93      57,70             346,35           11.960.281    530.949         28.026             12.519.256        14.394.592    14.394.592        1.875.335        1.034.623                 1.189.605            154.982               
23 35,37          0,013          163.475,76    161.133,63    146.257,00    17.218,76      59,51             357,23           12.336.292    547.641         31.390             12.915.323        14.847.133    14.847.133        1.931.811        952.995                    1.095.540            142.544               
24 36,45          0,013          168.458,51    166.044,99    150.714,93    17.743,58      61,33             368,12           12.712.303    564.333         35.156             13.311.793        15.299.675    15.299.675        1.987.882        877.009                    1.007.975            130.966               
25 37,53          0,014          173.441,27    170.956,36    155.172,85    18.268,41      63,14             379,01           13.088.315    581.025         39.375             13.708.715        15.752.217    15.752.217        2.043.502        806.392                    926.597               120.206               
26 38,61          0,014          178.424,02    175.867,72    159.630,78    18.793,24      64,96             389,90           13.464.326    597.717         44.100             14.106.143        16.204.759    16.204.759        2.098.616        740.866                    851.087               110.221               
27 39,69          0,015          183.406,77    180.779,09    164.088,70    19.318,07      66,77             400,79           13.840.337    614.409         49.392             14.504.138        16.657.301    16.657.301        2.153.162        680.151                    781.120               100.969               
28 40,76          0,015          188.389,53    185.690,45    168.546,63    19.842,90      68,58             411,68           14.216.348    631.101         55.319             14.902.769        17.109.842    17.109.842        2.207.074        623.968                    716.377               92.409                 
29 41,84          0,015          193.372,28    190.601,82    173.004,55    20.367,73      70,40             422,57           14.592.359    647.793         61.958             15.302.110        17.562.384    17.562.384        2.260.274        572.043                    656.539               84.496                 
30 42,92          0,016          198.355,04    195.513,19    177.462,48    20.892,56      72,21             433,45           14.968.370    664.486         69.393             15.702.249        18.014.926    18.014.926        2.312.677        524.108                    601.301               77.192                 
31 44,00          0,016          203.337,79    200.424,55    181.920,40    21.417,39      74,02             444,34           15.344.382    681.178         77.720             16.103.279        18.467.468    18.467.468        2.364.189        479.905                    550.362               70.457                 
32 45,08          0,017          208.320,54    205.335,92    186.378,33    21.942,22      75,84             455,23           15.720.393    697.870         87.046             16.505.309        18.920.010    18.920.010        2.414.701        439.184                    503.436               64.252                 
33 46,16          0,017          213.303,30    210.247,28    190.836,25    22.467,05      77,65             466,12           16.096.404    714.562         97.492             16.908.458        19.372.551    19.372.551        2.464.094        401.707                    460.248               58.541                 
34 47,23          0,017          218.286,05    215.158,65    195.294,18    22.991,88      79,47             477,01           16.472.415    731.254         109.191           17.312.860        19.825.093    19.825.093        2.512.233        367.245                    420.535               53.290                 
35 48,31          0,018          223.268,81    220.070,01    199.752,10    23.516,70      81,28             487,90           16.848.426    747.946         122.293           17.718.666        20.277.635    20.277.635        2.558.969        335.583                    384.049               48.466                 
TOTAL 61.553.552               68.274.048          6.720.496            
AÑO
VALORES ACTUALIZADOS
 [ USD ]
VALOR PRESENTE--->
ENERGÍA
[ MWh]
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
BENEFICIOS 
NETOS
[ USD ]
EGRESOS
 [ USD ]
INGRESOS
[ USD ]
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(d) Relación beneficio costo B/C 
Para el cálculo de la relación beneficio costo se deben traer a valor presente 
por separado tanto los beneficios como los costos y luego dividir la suma de los 
valores actuales de los beneficios al final de la columna [18] con relación a la suma 
de  los costos que se encuentran al final de la columna [17] incluida la inversión. 
 
En la Tabla No. 99, utilizando la fórmula # 32, página 53, se ha actualizado 
tanto los egresos como los ingresos netos y se los ha ubicado en las columnas 
“COSTOS” y “BENEFICIOS” de la etiqueta “VALORES ACTUALIZADOS” para 
cada uno de los 30 años, la automatización del cálculo se logra utilizado la función 
“POTENCIA” del EXCEL que requiere como argumento, el año y rubro del beneficio 
o costo deseo actualizar (año n ; donde n=1,2,3,……...30); de acuerdo al siguiente 
cálculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta función, el valor O38, es la celda donde se ubica el egreso 3.904.160 
USD, 1,12 es el valor (1+i) de la fórmula de actualización, para este caso el valor 
es (1+0,12), como un valor constante y en la celda B38 va el valor del primer año 
“1”, obteniéndose de esta manera la actualización del primer egreso. 
 
𝐶1 =
3.940.160
(1 + 0,12)^1
= 3.518.000 𝑈𝑆𝐷 
 
Donde: 
Tabla 102.  
Actualización de costos y beneficios 
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𝐶1: Es el cálculo del costo actualizado para el primer año. 
 
Una vez actualizados tanto los beneficios ubicados en la columna [18] como 
los costos en la columna [17], al final de estas columnas se ha procedido hacer la 
suma para calcular de la relación beneficio costo. 
 
𝐵/𝐶 =   
68.274048 𝑈𝑆𝐷
61.553.552 𝑈𝑆𝐷
= 1,11     
 
(e)  Retorno económico 
El retorno económico es un parámetro que  ha solicitado el ARCONEL que 
se lo calcule y es igual al valor presente de los beneficios en este caso calculado 
en el literal iii., este valor corresponde a 68.274.048 USD. 
 
(f) Recuperación de la inversión en años 
Para el cálculo de la inversión de años se determina previamente los 
beneficios netos actualizados que no son otra cosa que restar los beneficios menos 
los costos de la columna valores actualizados, una vez obtenido el flujo de caja neto 
actualizado se procede analizar en qué año, la suma de estos valores  da un valor 
mayor a la inversión, en este caso se obtiene que en el año 4, el valor recuperado 
es de 2.721.314 USD que es mayor al valor de la inversión 2.240.000 USD. 
 
Al final se presenta el siguiente cuadro de resultados necesarios para reportar los 
índices económicos al ARCONEL, así como también se puede evidenciar que el 
proyecto es viable tanto técnica como económicamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6.720.496            
35,99%
1,11                     
68.274.048          
4                          
TASA INTERNA DE RETORNO [TIR] 
RECUPERACION DE LA INVERSIÓN EN AÑOS
RETORNO ECONÓMICO
RELACION BENEFICIO/COSTO [B/C]
VAN
Tabla 103.  
Resultado de indicadores económicos 
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5.10. Validación de la propuesta 
Mediante Oficio Nro. EMELNORTE-DP-2015-0648-MM del 11 de diciembre 
de 2015, se convocó al personal de EMELNORTE que se encargan de realizar los 
proyectos para el Plan de Expansión Decenal dentro de las áreas de Distribución, 
Talento Humano, Planificación, TIC’S, Comercial, Subestaciones, a una reunión de 
trabajo el día martes 15 de diciembre de 2015 para la presentación del modelo de 
evaluación de proyectos eléctricos de subtransmisión de la empresa, en esta 
reunión mantenida se presentó un ejemplo práctico para la estructuración del Marco 
Lógico necesario para levantar información en el formato SEMPLADES, y plantear 
el modelo paramétrico para la evaluación de proyectos de subtransmisión el mismo 
que utiliza datos del Estudio de Costos aprobado por el ARCONEL e índice de 
interrupciones calculados por la Dirección de Planificación al final de la reunión se 
solicitó se llene una encuesta de que ayudó a validar el modelo de avaluación de 
proyectos de subtransmisión planteado obteniendo el siguiente resultado. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La validación ponderada establece que el 81,81% de las personas están 
seguras que la estructuración del Marco Lógico como parte fundamental del 
planteamiento del problema y establecimiento de los objetivos tanto generales 
como específicos y el registro de este como parte de integral del formato 
SENPLADES en los proyectos eléctricos, y el 18,18% dice que a veces, ninguno se 
pronuncia por el casi nunca y el nunca. En cuanto a los parámetros establecidos en 
0 0
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Nunca Casi nunca. A veces Casi siempre. Siempre.
VALIDACIÓN PONDERADA DE LA PROPUESTA
Ilustración 52. Validación de la propuesta 
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el modelo paramétrico el 80% de las personas indican que estos son correctos y 
ayudan a desarrollar de una mejor manera la evaluación de proyectos de 
subtransmisión de la Empresa. 
 
La calificación del modelo planteado, este recibe una calificación de 39/45 
puntos dando un valor equivalente del 8,6/10, el formato de validación se presenta 
en el Anexo D.   
 
5.11. Contrastación de las preguntas de investigación con la validación de la 
propuesta. 
 
¿Cómo estructurar un modelo que permita mejorar la evaluación de proyectos 
eléctricos de subtransmisión orientados a la expansión del servicio eléctrico? 
 
Para estructurar un modelo que permita mejorar la evaluación de proyectos 
eléctricos de subtransmisión se debe utilizar las herramientas e información 
disponible en la empresa, los programas homologados del MEER han ayudado en 
gran manera a determinar parámetros eléctricos como las pérdidas de potencia, 
niveles de voltaje, cargabilidad de las líneas, mediante la corrida de flujos de 
potencia, la valoración se la realizó mediante la utilización del Estudio de Costos 
aprobado por el ARCONEL, la utilización del programa ARGIS ayuda a encontrar 
los centros de carga que  permiten ubicar geográficamente el proyecto y los índices 
de interrupciones para calcular la energía no suministrada son parámetros 
específicos que permiten una vez calculados mejorar el proceso de evaluación de 
estos proyectos eléctricos.   
 
Los métodos de la Ingeniería Económica establecen mediante índices la factibilidad 
de un proyecto eléctrico, este requiere de la determinación de índices económicos 
mediante la utilización de hojas electrónicas de Excel que posee funciones 
financieras que permiten obtenerlos de forma más ágil y mediante el cual se 
estructura un formato específico para la evaluación de proyectos eléctricos. 
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¿Qué aspectos importantes deben ser considerados para la aprobación de 
proyectos eléctricos de subtransmisión? 
 
Dentro de los aspectos importantes para la aprobación de proyectos de 
subtransmisión tenemos la alineación de los objetivos del proyecto con el Plan 
Nacional del Buen Vivir, donde se destaca la cobertura eléctrica, lineamientos 
políticos del estado dentro de estos planes y programas como el Plan de Cocción 
Eficiente, Plan de Mejoras de Distribución, programa de electrificación rural, urbano 
marginal, adicionalmente debe cumplir con formatos preestablecidos, memoria 
descriptiva, ubicación del proyecto, identificación del problema, identificación de 
índices, presupuesto, planos y cronograma valorado de componentes todos estos 
establecidos dentro del formato SENPLADES.  
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CONCLUSIONES  
 
 Para la evaluación de proyectos de subtransmisión se requiere un modelo 
de análisis técnico que involucren parámetros técnicos como proyección de 
la demanda, consumo de energía, pérdidas, ahorro de energía, índices de 
interrupción, cargabilidad de líneas de subtransmisión y transformadores de 
potencia, niveles de voltaje y la utilización de índices económicos como el 
VAN, TIR, B/C, recuperación de la inversión 
 
 El levantamiento de procesos relacionados con la evaluación de proyectos 
eléctricos de subtransmisión  permitirán optimizar las actividades a realizar 
dentro de cada subproceso y obtener documentación de respaldo que 
permitan sustentar la necesidad de realizar un proyecto de subtransmisión.  
 
 El modelo paramétrico proporciona los procedimientos necesarios para 
ayudar eficientemente a calcular los índices técnicos y económicos, 
utilizando funciones especiales del Excel en forma automática se obtienen 
los índices económicos necesarios para establecer la factibilidad de los 
proyectos de subtransmisión de la Empresa Eléctrica Regional Norte. 
 
 El levantamiento de los procesos  ayuda a identificar los macroprocesos, 
procesos y subprocesos asociados a la evaluación de proyectos eléctricos 
de subtransmisión y a establecer la secuencia de actividades dentro de un 
modelo paramétrico para la evaluación de proyectos eléctricos de 
subtransmisión, este involucra la utilización de programas computacionales 
homologados por el MEER y que permiten aprovechar sus bondades para 
mejorar de una manera eficiente el proceso de evaluación tanto técnica 
como económica. 
 
 La matriz de marco lógico sintetiza en forma resumida los aspectos más 
importantes del proyecto y presenta información necesaria para realizar el 
seguimiento de los objetivos establecidos en un proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Se debe difundir el modelo paramétrico al personal de planificación quien 
realiza las actividades relacionadas con la evaluación de proyectos 
eléctricos para que tengan pleno conocimiento de los procedimientos que se 
deben realizar para originar documentos que respalden la necesidad de 
implementar un proyecto de subtransmisión como sustento técnico y 
económico del análisis realizado para su aprobación y asignación de 
recursos. 
 
 Con el levantamiento de procesos planteado establecer e identificar los 
procesos en cada una de las áreas para  mejorar los procesos en cuanto a 
la disminución de tiempos muertos, eficiencia en el desarrollo de las 
actividades delegación de funciones específicas y mejoramiento continuo. 
 
 Utilizar el trabajo de grado como un instrumento de consulta para determinar 
los métodos y técnicas para la evaluación de proyectos en general utilizando 
el programa de Excel como herramienta para establecer formatos que 
consideren en la evaluación cualquier proyecto dentro del Plan de Expansión 
de la Empresa. 
 
 Investigar de una manera más profunda las herramientas computacionales 
utilizadas y establecer las bondades que brindan estos programas para 
establecer mejoras continuas en el proceso de evaluación de proyectos 
eléctricos de subtransmisión. 
 
 Se debe capacitar al nuevo personal incorporado a la Dirección de 
Planificación en los métodos y técnicas ideadas para la evaluación de 
proyectos eléctricos de subtransmisión. 
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Anexo  A 
 
FORMATO SEMPLADES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA NUEVA SUBESTACIÓN CANANVALLE. 
 
 
 
PLAN DE EXPANSIÓN  
2016 - 2025 
 
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO: 2015-142- CONSTRUCCIÓN DE LA 
SUBESTACIÓN CANANVALLE 20/25 MVA – 69/13.8 kV. 
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1. Datos generales del proyecto 
 
1.1. Nombre del proyecto: 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CANANVALLE DE 
20/25 MVA – 69/13.8 KV 
 
La S/E Cananvalle se construirá a 4,7 km de la subestación Cayambe, la obra 
civil comprende la construcción de la cada de control, casa de guardia, y montaje 
electromecánico, las estructuras metálicas y pórticos soportarán las barras de 69 
kV, los pararrayos tipo estación y los soportes aislados para puentes, se incluye un 
transformador de potencia de 20/25 MVA, los seccionadores tripolares, disyuntores 
y los remates de línea de 69 kV que entran y salen de la subestación.   
  
1.2. Entidad Ejecutora 
 
El Comité de Técnico llevará a cabo la elaboración de pliegos para el concurso de 
ofertas mediante licitación obra para ser cargado al sistema oficial de contratación 
pública SERCOP para la contratación del suministro de equipos electromecánicos, 
construcción de la obra civil, y montaje electromecánico de la nueva S/E 
Cananvalle, la supervisión y control de este proyecto estará a cargo del 
Departamento de Subestaciones de EMELNORTE.   
 
Datos Funcionario Responsable del Proyecto 
Responsable del 
Proyecto 
Cargo Responsable 
del Proyecto 
Correo Electrónico Responsable del 
Proyecto 
Teléfono 
Responsable del 
Proyecto 
Ing. Mario Burgos Director de Distribución mburgos@emelnorte.com (06) 2 997 100   Ext. 2205 
 
1.3. Cobertura y Localización. 
 
Tipo, Sector y Cobertura Eléctrica del Proyecto FERUM 
Tipo de Proyecto FERUM SUBTRANSMISIÓN 
Sector Proyecto FERUM Urbano Marginal 
Cobertura eléctrica de la Parroquia 96,64% 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO 
  
ZONA  1 
REGION  Sierra 
COBERTURA GEOGRAFICA Cantonal 
COORDENADA X  809724.22 
COORDENADA Y 5479.47 
PARROQUIA Tabacundo 
CANTON  Pedro Moncayo 
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PROVINCIA Pichincha 
SUBESTACIÓN  Cananvalle 
ALIMENTADOR 
Transferencia de carga de los alimentadores 
No.1 y No.3 de S/E La Esperanza y No.3 de 
la S/E Cayambe 
 
1.4. Monto 
 
La inversión total del proyecto es de USD 2.240.000,00 Dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica, incluido el IVA y serán aportes fiscales. 
 
1.5. Plazo de Ejecución 
 
Fecha Inicio estimada Fecha Final estimada Meses de duración 
31/03/16 31/01/17 10 
1.6. Sector y Tipo de Intervención (SENPLADES) 
 
Sector y Tipo de Intervención 
Sector de Intervención Recursos Naturales y Energía 
Tipo de Intervención Subtransmisión 
1.7. Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra 
 
Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra 
Fase del Proyecto Construcción 
Tipo de Obra Subestación 
Estado de la Obra Nuevo con prioridad 
 
 
2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
 
El Cantón Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha es una de las principales 
zonas industriales del país, ya que es conocida por la producción y comercialización 
de flores, en los últimos años se ha desarrollado la producción agroindustrial de 
flores, frutas y productos no tradicionales destinados a la exportación. 
 
En los cantones Pedro Moncayo y Cayambe, que son parte del área de concesión 
de EMELNORTE, predominan los abonados industriales representados por un 
número considerable de plantaciones florícolas que exportan sus productos a 
Europa y América del Norte e industrias de productos lácteos; se ubican en este 
sector empresas importantes como Ecuajugos y Miller Ecuador antes Molinos La 
Unión. 
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2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 
 
En la zona del Cantón Pedro Moncayo actualmente se cuenta con una subestación 
que sirve a los usuarios a través de cuatro circuitos alimentadores, muchos de los 
cuales son extensos, razón por la cual la calidad de servicio, especialmente el nivel 
de voltaje, se encuentra en los límites inferiores permitidos por los organismos de 
control del sector eléctrico. Por ello, se requiere realizar los estudios de diseño para 
la construcción de una nueva subestación en el sector de Cananvalle, con la 
finalidad de aliviar la demanda de la subestación La Esperanza y principalmente 
mejorar la calidad de servicio eléctrico en esta zona en donde se concentran la 
mayor cantidad de empresas florícolas, con esto se tendrán alimentadores más 
cortos que permitirán hacer transferencias con las subestaciones aledañas, 
garantizando de esta manera la continuidad de servicio de esta importante zona 
industrial, mejorando la confiabilidad y calidad del suministro.  
 
La ejecución de este proyecto ayudará a contar con los estudios técnicos de diseño 
necesarios para la construcción de la nueva subestación, de manera que se 
obtenga la mejor alternativa técnico - económica.     
 
Esta zona requiere ejes de actuación tales como la dinamización de la  economía 
local, satisfacción de las necesidades básicas como son salud integral, 
fortalecimiento de las capacidades locales, fortalecimiento productivo, 
comercialización asociativa aplicación de prácticas agro ecológicas, gestión 
ambiental, turismo comunitario y, manejo de sistemas financieros alternativos 
nuestros ejes de actuación son: dinamización de economías locales y apoyo a la 
satisfacción de necesidades básicas. 
 
2.3. Línea Base del Proyecto 
 
El cantón Pedro Moncayo en donde se encuentra la zona de influencia del proyecto, 
actualmente tiene el 96.64% de cobertura según el Censo de población y vivienda 
2010, se requiere el reforzamiento del sistema de subtransmisión para abastecer el 
incremento de carga debido a la implementación del programa de cocción eficiente. 
 
2.4. Análisis de Oferta y Demanda 
 
Demanda 
El análisis de la demanda comprende los siguientes conceptos: 
 
 Población de referencia: La población total del área de influencia del proyecto 
es de aproximadamente 11.207,00 viviendas.  
 
 Población demandante potencial: La población potencialmente demandante 
de energía eléctrica son de alrededor de 33.172,00 habitantes del sector donde 
se ejecutara el proyecto.  
 
 Población demandante efectiva: La población que requiere y demanda 
efectivamente los servicios ofrecidos por este proyecto son alrededor de 
23.709,00 personas.  
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Oferta 
 
El Proyecto en mención, está en el área de concesión de la Empresa Eléctrica 
Regional Norte S. A., siendo la única empresa eléctrica que puede ofertar el servicio 
de distribución de energía eléctrica que demanda este sector. 
 
 
2.5. Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) 
 
La S/E Cananvalle permitirá abastecer el incremento de la demanda residencial, 
agroindustrial y florícola del sector, específicamente servirá a los sectores de 
Angumba, Santa Ana, Simón Bolívar, San José Chico Ugsha, Tupigachi, San José 
Alto, San Juan Alto y al sector es un área eminentemente industrial, con empresas 
que se dedican a la elaboración de productos lácteos como Nestlé, Dulac,  la fábrica 
de fideos de Molinos la unión y una gran cantidad de empresas florícolas. 
 
3. Objetivos del proyecto 
Los objetivos esperados con la ejecución de este proyecto para dotar del servicio 
eléctrico a este sector son los siguientes: 
 
3.1. Objetivo General y Objetivos Específicos. 
 
Objetivo General o Propósito:  
Ampliar y mejorar el sistema de Subtransmisión de EMELNORTE, para 
reforzamiento del sistema en cuanto a la implementación del programa 
PEC de cocinas de inducción, aumentando la confiabilidad del sistema y 
mejorando los índices de calidad de servicio a los abonados del sector de 
Tabacundo, cantón Pedro Moncayo. 
 
Objetivos Específicos o Componentes:  
1. Contratación de Consultor especializado para elaboración de 
estudios de diseño. 
2. Obtener los estudios técnicos para la aprobación por parte del 
Ministerio de Electricidad. 
3. Identificar las obras a ejecutarse, las inversiones necesarias para su 
construcción y el respectivo cronograma de ejecución. 
4. Atender el importante crecimiento del sector industrial. 
3.2 Indicadores de Resultados: 
Al concluir la ejecución del proyecto se contará con los estudios de diseño de la 
subestación  Cananvalle, con los cuales se procederá a la aprobación por parte 
del MEER y el CONELEC para su construcción e implementación. 
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3.3. Matriz de Marco Lógico 
 
 
 
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
4.1 Viabilidad técnica 
Para la contratación de la construcción del patio de 69 kV, se adjunta el siguiente 
detalle:  
 
DESCRIPCIÓN ANEXOS 
Memoria Técnica  8.1 
Plano de Ubicación 8.2 
 
Resumen Narrativo de 
Objetivos 
Indicadores Verificables 
Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos (o Riesgos) 
FIN:  
Implementación de cocinas de 
inducción para la cocción 
eficiente 
En el transcurso del 2016 y 2017, la 
Empresa Eléctrica Regional Norte, 
procederá con la construcción de la 
subestación Cananvalle, lo cual se 
podrá verificar en función del 
cumplimiento del cronograma de 
obra. 
 ARCONEL 
-  Visitas de campo 
 GPR 
     - Monitoreo de 
Resultados. 
     - Planillas de pago. 
Participación del Gobierno 
Nacional con políticas de Estado 
que contribuyan al apoyo efectivo 
y permanente para el Sector Rural 
y Urbano Marginal. 
PROPÓSITO: 
(Objetivo General): 
 Contratación de estudios  de 
diseño para la nueva subestación 
Cananvalle para la mejora del 
servicio en la zona de 
Tabacundo y parte de Cayambe 
y reforzar el sistema de 
subtransmisión de 
EMELNORTE.  
Al concluir la ejecución del 
proyecto se dispondrá de los 
estudios de diseño necesarios para  
identificar las obras a ejecutarse, las 
inversiones necesarias para su 
construcción y el respectivo 
cronograma de ejecución. 
 MEER: Subsecretaria de 
Distribución y 
Comercialización. 
 ARCONEL: Dirección de 
Supervisión y Control. 
 Empresa Eléctrica 
Regional Norte 
  Departamento de 
Fiscalización 
 Aceptación de la población a la 
implementación del proyecto 
de construcción de la nueva 
subestación Cananvalle. 
 
COMPONENTES:  
1. Transformador de potencia 
2. Interruptores  
3. Seccionadores sin Puesta a 
tierra 
4. Seccionadores con Puesta a 
tierra 
5. Celdas de Distribución 
6. Celdas de Control 
 
1x 20/25 MVA 
3 x 69 kV 
3 x 69 kV 
 
2 x 69 kV 
 
6x13.8 kV 
1 
 Informes de Avances de 
Obra  
 GPR 
 Departamento de 
Fiscalización 
 Inspecciones de campo 
 Cumplimiento del Contratista. 
 Gestión oportuna del 
financiamiento del proyecto. 
Actividades  
 
 
 GPR (Gobierno por 
resultados) 
 CONELEC 
 EMELNORTE 
 Dirección Financiera 
 Departamento de 
contabilidad. 
 Departamento de 
Fiscalización. 
 
 
 
 Gestión oportuna de los 
recursos económicos. 
 Cumplimiento en la ejecución 
de proyecto por parte de la 
Empresa Eléctrica Regional 
Norte. 
CONTRACTUAL 
2.1 Elaboración de Pliegos. 
2.2  Adjudicación del Proceso 
2.3  Pago para Construcción y 
puesta en operación de la S/E  
2.4 IVA 
2.5 Acta entrega Recepción y  
pago final. 
TOTAL 
 
 
2.000.000,00 
 
240.000,00 
 
 
2.240.000,00 
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4.2 Viabilidad Económica y/o Financiera 
Viabilidad Económica:  
Este proyecto será presentado al ARCONEL para su aprobación dentro del Plan 
Maestro de Electrificación, y el Plan de Expansión Decenal de EMELNORTE, este proyecto 
de acuerdo al análisis económico realizado es factible de construir por lo que se espera sea 
aprobado por el ARCONEL y recibir la asignación de fondos del Presupuesto General de 
Estado para la construcción de este proyecto. 
 
4.2.1 Indicadores Económicos y Sociales (TIR, VAN, VAE, B/C)  
 
Para este proyecto se han calculado: el valor actual neto (VAN), la tasa interna de 
retorno (TIR) y la Relación Beneficio Costo B/C, indicadores suficientes para el 
análisis del proyecto propuesto, encontrados con las formulas del Excel. 
 
Para el análisis de viabilidad económica y financiera se consideran los siguientes 
parámetros, se indica los valores utilizados y las justificaciones necesarias. 
 
 
 
 
4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y 
mantenimiento. 
 
 
 
El valor de los costos de operación y mantenimiento  
 
4.2.3 Indicadores Económicos 
 
Ìndice Valor Unidad Fuente
Tasa de actualización 12,00                       [ % ] ARCONEL
Costo de la Energía No Suminstrada 153,30                    [¢USD/kWh] ARCONEL
Costo Medio de Generación 3,80                       [¢USD/kWh] ESTUDIO DE COSTOS 2016
Costo Medio de Transmisión 0,60                       [¢USD/kWh] ESTUDIO DE COSTOS 2016
Costo de Distribución 5,30                       [¢USD/kWh] ESTUDIO DE COSTOS 2016
Costo de comercialización 2,15                       [¢USD/kWh] ESTUDIO DE COSTOS 2016
Precio medio de la energía 9,70                       [¢USD/kWh] ESTUDIO DE COSTOS 2016
Vida útil 30                          [ años] ARCONEL
RUBRO 
No.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
PRECIO 
TOTAL
1 Obra Civil global 1 234.724,97 234.724,97
2
Suministro y montaje mecánico de estructuras
metálicas.
global 1 69.759,08 69.759,08
3 Suministro de equipos eléctricos mayores. global 1 1.486.684,28 1.486.684,28
4
Suministro de equipos eléctricos menores y
complementarios y montaje eléctrico de todos los
equipos.
global 1 184.784,91 184.784,91
5 Pruebas y Puesta en marcha global 1 24.046,76 24.046,76
2.000.000,00
240.000,00
2.240.000,00
PRECIO SUBTOTAL
PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA
I.V.A.
PRECIO TOTAL
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Para este proyecto se han calculado: el valor actual neto (VAN), la tasa 
interna de retorno (TIR),  la Relación Beneficio Costo B/C, el retorno 
económico,  y recuperación de la inversión en años, indicadores suficientes 
para el análisis del proyecto propuesto, encontrados bajo el siguiente 
análisis. 
 
 
 
El proyecto se encuentra ubicado en el cantón Pedro Moncayo el cual forma parte 
del área de concesión de EMELNORTE, con lo que se mejorará la calidad de 
servicio en el sistema de Subtransmisión y se reducirán las pérdidas de energía, 
por lo que este proyecto resulta rentable de acuerdo al análisis económico 
realizado. 
 
4.3 Análisis de Sostenibilidad 
 
4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
 
El presente proyecto no requiere presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
debido a que se realizará una ampliación de la subestación. 
 
4.3.2 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 
 
PROYECTO: COSTRUCCION DE LA SUBESTACIÓN CANANVALLE
DIRECCION DE PLANIFICACION
ÁREA: ESTUDIOS ELECTRICOS
EVALUACION ECONOMICA
DATOS BASICOS VALOR UNIDAD INVERSION
Tasa de Actualización 12,00             % 1,12 S/E CANANVALLE 2.240.000      [ USD ]
Costo de Energía no Suministrada 153,30           [¢SU/kWh] -
Costo medio de generación 3,80               [¢SU/kWh] -
Costo de transmisión 0,60               [¢SU/kWh] TOTAL 2.240.000      [ USD ]
Costo de distribución 5,30               [¢SU/kWh]
Costo de comercialización 2,15               [¢SU/kWh]
Precio medio de venta 9,70               [¢SU/kWh] Operación y Mantenimiento 2.316             [ USD ]
Variación de Pérd. en el sistema 0,04               % 0,0004          
DATOS PARA EL CALCULO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA Factores de expansión
Frecuencia Media de Interrupción FMIk 23,8946         #
Límite de Frecuencia Media de Interrupción Lim FMIk 5                    # ET A P A  F UN C . f-exp
Tiempo Medio de Interrupción TTIk 18,8662         [ Horas ] LST 1,0114      
Limite de Tiempo Medio de Interrupción Lim TTIk 10                  [ Horas ] S/E 1,0031      
Tiempo en Horas en el período de Análisis THPA 8.760             [ Horas ] RP 1,0122      
TTIk/FMIk 0,79               TD 1,0212      
Lim TTIk/Lim FMIk 2,00               RS 1,0147      
ETF/THPA 5,64               BT 1,0504      
DEM ANDA
VARIACION 
DE 
PÉRDIDAS
[ MW ] [ MW ] 
ENERGIA EN 
BARRAS DEL 
SNI
ENERGÍA EN 
BARRA DE  S/E
CONSUM O
PÉRDIDAS DE 
ENERGÍA
AHORRO DE 
ENERGÍA
ENERGÍA NO 
SUM INISTRAD
A
INVERSION
COM PRA DE 
ENERGÍA
M ULTAS POR 
ENS
O&M TOTAL
VENTA DE 
ENERGÍA
TOTAL COSTOS BENEFICIOS B. NETOS
 [ 1 ]  [ 2]  [ 3]  [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
-3
-2 5.283,10        
-1 5.283,10        
0 2.240.000      2.240.000      -2.240.000       2.240.000                 -2.240.000          
1 10,85          0,004          50.158,02      49.439,40      44.874,92      5.283,10        18,26             76,42             3.785.051      117.156,08    2.594               3.904.801      4.352.867      4.352.867      448.067           3.486.429                 3.886.489            400.060               
2 12,01          0,004          55.496,94      54.701,83      49.651,50      5.845,44        20,20             93,16             4.187.939      142.811         2.905               4.333.656      4.816.196      4.816.196      482.540           3.454.764                 3.839.442            384.678               
3 14,49          0,005          66.959,45      66.000,11      59.906,67      7.052,78        24,38             112,40           5.052.928      172.308         3.254               5.228.490      5.810.947      5.810.947      582.456           3.721.536                 4.136.117            414.581               
4 15,67          0,006          72.431,80      71.394,06      64.802,62      7.629,18        26,37             121,59           5.465.886      186.390         3.644               5.655.920      6.285.854      6.285.854      629.934           3.594.440                 3.994.774            400.334               
5 16,66          0,006          77.008,92      75.905,61      68.897,64      8.111,28        28,04             129,27           5.811.287      198.169         4.082               6.013.537      6.683.071      6.683.071      669.534           3.412.243                 3.792.154            379.911               
6 17,36          0,006          80.239,22      79.089,62      71.787,69      8.451,53        29,21             134,69           6.055.053      206.481         4.571               6.266.106      6.963.406      6.963.406      697.300           3.174.604                 3.527.878            353.274               
7 18,16          0,007          83.905,50      82.703,38      75.067,81      8.837,69        30,55             140,85           6.331.720      215.916         5.120               6.552.756      7.281.577      7.281.577      728.821           2.964.134                 3.293.816            329.682               
8 18,85          0,007          87.114,63      85.866,53      77.938,92      9.175,71        31,71             146,23           6.573.889      224.174         5.734               6.803.797      7.560.075      7.560.075      756.278           2.747.940                 3.053.388            305.448               
9 19,64          0,007          90.761,19      89.460,84      81.201,39      9.559,79        33,04             152,35           6.849.068      233.558         6.422               7.089.048      7.876.535      7.876.535      787.487           2.556.382                 2.840.358            283.976               
10 21,36          0,008          98.699,96      97.285,87      88.303,98      10.395,98      35,93             165,68           7.448.147      253.987         7.193               7.709.327      8.565.486      8.565.486      856.159           2.482.197                 2.757.857            275.660               
11 22,44          0,008          103.682,71    102.197,24    92.761,90      10.920,81      37,75             174,04           7.824.158      266.809         8.056               8.099.024      8.997.904      8.997.904      898.881           2.328.276                 2.586.683            258.407               
12 23,51          0,009          108.665,46    107.108,60    97.219,83      11.445,64      39,56             182,41           8.200.169      279.631         9.023               8.488.824      9.430.323      9.430.323      941.500           2.178.870                 2.420.529            241.659               
13 24,59          0,009          113.648,22    112.019,97    101.677,75    11.970,47      41,37             190,77           8.576.181      292.453         10.106             8.878.740      9.862.742      9.862.742      984.002           2.034.778                 2.260.286            225.508               
14 25,67          0,009          118.630,97    116.931,33    106.135,68    12.495,29      43,19             199,14           8.952.192      305.276         11.319             9.268.786      10.295.161    10.295.161    1.026.375        1.896.577                 2.106.594            210.017               
15 26,75          0,010          123.613,73    121.842,70    110.593,60    13.020,12      45,00             207,50           9.328.203      318.098         12.677             9.658.978      10.727.579    10.727.579    1.068.602        1.764.659                 1.959.889            195.230               
16 27,83          0,010          128.596,48    126.754,07    115.051,53    13.544,95      46,82             215,86           9.704.214      330.920         14.198             10.049.332    11.159.998    11.159.998    1.110.666        1.639.264                 1.820.437            181.174               
17 28,90          0,011          133.579,23    131.665,43    119.509,45    14.069,78      48,63             224,23           10.080.225    343.742         15.902             10.439.869    11.592.417    11.592.417    1.152.548        1.520.508                 1.688.370            167.862               
18 29,98          0,011          138.561,99    136.576,80    123.967,38    14.594,61      50,44             232,59           10.456.236    356.564         17.810             10.830.611    12.024.836    12.024.836    1.194.225        1.408.408                 1.563.705            155.296               
19 31,06          0,011          143.544,74    141.488,16    128.425,30    15.119,44      52,26             240,96           10.832.248    369.387         19.947             11.221.581    12.457.254    12.457.254    1.235.673        1.302.902                 1.446.372            143.470               
20 32,14          0,012          148.527,50    146.399,53    132.883,23    15.644,27      54,07             249,32           11.208.259    382.209         22.341             11.612.809    12.889.673    12.889.673    1.276.864        1.203.862                 1.336.231            132.368               
21 33,22          0,012          153.510,25    151.310,89    137.341,15    16.169,10      55,89             257,69           11.584.270    395.031         25.022             12.004.323    13.322.092    13.322.092    1.317.769        1.111.115                 1.233.088            121.972               
22 34,30          0,013          158.493,00    156.222,26    141.799,08    16.693,93      57,70             266,05           11.960.281    407.853         28.024             12.396.159    13.754.510    13.754.510    1.358.352        1.024.450                 1.136.707            112.258               
23 35,37          0,013          163.475,76    161.133,63    146.257,00    17.218,76      59,51             274,41           12.336.292    420.676         31.387             12.788.355    14.186.929    14.186.929    1.398.574        943.627                    1.046.825            103.198               
24 36,45          0,013          168.458,51    166.044,99    150.714,93    17.743,58      61,33             282,78           12.712.303    433.498         35.154             13.180.955    14.619.348    14.619.348    1.438.393        868.389                    963.153               94.764                 
25 37,53          0,014          173.441,27    170.956,36    155.172,85    18.268,41      63,14             291,14           13.088.315    446.320         39.372             13.574.007    15.051.767    15.051.767    1.477.760        798.468                    885.395               86.927                 
26 38,61          0,014          178.424,02    175.867,72    159.630,78    18.793,24      64,96             299,51           13.464.326    459.142         44.097             13.967.565    15.484.185    15.484.185    1.516.621        733.588                    813.242               79.654                 
27 39,69          0,015          183.406,77    180.779,09    164.088,70    19.318,07      66,77             307,87           13.840.337    471.964         49.388             14.361.690    15.916.604    15.916.604    1.554.914        673.471                    746.387               72.915                 
28 40,76          0,015          188.389,53    185.690,45    168.546,63    19.842,90      68,58             316,23           14.216.348    484.787         55.315             14.756.450    16.349.023    16.349.023    1.592.573        617.842                    684.522               66.680                 
29 41,84          0,015          193.372,28    190.601,82    173.004,55    20.367,73      70,40             324,60           14.592.359    497.609         61.953             15.151.921    16.781.442    16.781.442    1.629.520        566.428                    627.345               60.917                 
30 42,92          0,016          198.355,04    195.513,19    177.462,48    20.892,56      72,21             332,96           14.968.370    510.431         69.387             15.548.189    17.213.860    17.213.860    1.665.671        518.966                    574.563               55.597                 
31 44,00          0,016          203.337,79    200.424,55    181.920,40    21.417,39      74,02             341,33           15.344.382    523.253         77.714             15.945.349    17.646.279    17.646.279    1.700.930        475.199                    525.889               50.691                 
32 45,08          0,017          208.320,54    205.335,92    186.378,33    21.942,22      75,84             349,69           15.720.393    536.076         87.039             16.343.508    18.078.698    18.078.698    1.735.190        434.879                    481.050               46.171                 
33 46,16          0,017          213.303,30    210.247,28    190.836,25    22.467,05      77,65             358,05           16.096.404    548.898         97.484             16.742.786    18.511.116    18.511.116    1.768.331        397.771                    439.782               42.012                 
34 47,23          0,017          218.286,05    215.158,65    195.294,18    22.991,88      79,47             366,42           16.472.415    561.720         109.182           17.143.317    18.943.535    18.943.535    1.800.218        363.649                    401.835               38.187                 
35 48,31          0,018          223.268,81    220.070,01    199.752,10    23.516,70      81,28             374,78           16.848.426    574.542         122.284           17.545.253    19.375.954    19.375.954    1.830.701        332.299                    366.971               34.673                 
TOTAL 60.972.912               65.238.121          4.265.209            
AÑO
VALORES ACTUALIZADOS
 [ USD ]
VALOR PRESENTE--->
ENERGÍA
[ MWh]
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
BENEFICIOS 
NETOS
[ USD ]
EGRESOS
 [ USD ]
INGRESOS
[ USD ]
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El Proyecto contribuye al mantenimiento e incremento del capital social de su área 
de influencia. Es un proyecto que está en comunión con la sostenibilidad social 
puesto que se interesa por los: derechos humanos, educación, empleo, 
empoderamiento de las mujeres, transparencia, participación ciudadana, cohesión 
social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, 
humildad, pluralismo, honestidad y ética.  
 
5.- PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 
El presupuesto detallado se presenta con la única fuente de financiamiento que es 
en este caso el Estatal; así como también por componentes y actividades 
propuestas para la ejecución del proyecto. 
  
 
 
6.- ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
6.1 Estructura operativa 
Como estrategia operativa para la ejecución del proyecto se ha previsto: 
a. Realizar inspecciones para determinar los servicios básicos con los cuales 
cuenta el terreno de la subestación existente en donde se construirá la 
nueva subestación de 20/25 MVA, para la planificación de trabajos civiles 
y electromecánicos.  
b. Adquirir los materiales, estructuras y equipos necesarios para la 
implementación de la nueva subestación. 
c. Realizar la obra civil necesaria para el montaje electromecánico de 
estructuras,  equipos y tendido de conductores de potencia y control. 
d.  Realizar el montaje de equipos, tendido de conductores de fuerza y control, 
conexión de tableros de control de la nueva subestación. 
e. Ejecución de pruebas funcionales y calibración de equipos. 
f.   Fiscalización de la obra. 
g. Conexión de la nueva subestación al sistema de subtransmisión de la 
empresa. 
h. Liquidación y recepción final de la obra. 
6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 
a. La construcción de este proyecto se realizará mediante el financiamiento 
del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 
 
6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 
 
Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión A. Comunidad
Obra civil -                  -                       -                  220.000,00           -                  -                     220.000,00       
Suministro de Equipos y materiales -                  -                       -                  1.640.000,00       -                  -                     1.640.000,00   
Montaje electromecánico -                  -                       -                  50.000,00             -                  -                     50.000,00         
Fiscalización -                  -                       -                  50.000,00             -                  -                     50.000,00         
Riesgos Laborales y Ambientales -                  -                       -                  20.000,00             -                  -                     20.000,00         
Pruebas y puesta en servicio -                  -                       -                  20.000,00             -                  -                     20.000,00         
IVA -                  -                       -                  240.000,00           -                  -                     240.000,00       
SUBTOTALES 2.240.000,00       2.240.000,00   
Componetes/
Rubros
FUENTES DE FINANCIAMIENTO [ DÓLARES]
TOTALESExternas Internas
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
7.1 Monitoreo de la ejecución 
Las acciones previstas durante la ejecución del proyecto son: 
 
 La Dirección de Distribución y la Dirección de Planificación de la 
Empresa Eléctrica Regional Norte, realizará el seguimiento y evaluará el 
proceso de la ejecución del proyecto. 
  
7.2 Evaluación de resultados e impactos 
Una vez terminada la nueva subestación, se realizará su conexión al 
sistema de subtransmisión de la empresa, con lo cual se mejorará la calidad 
de servicio al usuario final y se tendrá mayor capacidad de potencia 
instalada para servir a nuevos usuarios. 
 
7.3  Actualización de Línea de Base 
La Empresa Eléctrica Regional Norte S. A. una vez liquidado actualizará el 
GIS de la Empresa y el SISDAT del ARCONEL. 
 
8. ANEXOS 
  
8.1. Planos eléctricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMER T. SEGUNDO T. TERCER T. CUARTO T. PRIMER T. SEGUNDO T. TERCER T. CUARTO T.
Obra civil -              110.000,00      110.000,00  -                   -                  -                     -                      -                  220.000,00       
Suministro de Equipos y materiales -              820.000,00      -              492.000,00        328.000,00   -                     -                      -                  1.640.000,00   
Montaje electromecánico -              20.000,00        -              -                   30.000,00     -                     -                      -                  50.000,00         
Fiscalización -              20.000,00        -              -                   30.000,00     -                     -                      -                  50.000,00         
Riesgos Laborales y Ambientales -              8.000,00          -              -                   12.000,00     -                     -                      -                  20.000,00         
Pruebas y puesta en servicio -              -                 -              -                   20.000,00     -                     -                      -                  20.000,00         
IVA -              117.360,00      13.200,00    59.040,00          50.400,00     -                     -                      -                  240.000,00       
TOTAL -                  1.095.360,00    123.200,00   551.040,00           470.400,00   -                     -                      -                  2.240.000,00   
ACTIVIDAD
CRONOGRAMA VALORADO DE COMPONENTES
TOTALESAÑO 1 AÑO 2
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Anexo B 
 
 
 
 
 
                                                                                             DISTRIBUTIVO 2015 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE
                                                                                          Sueldos y Salarios Empresa Eléctrica Regional Norte       SUELDOS/EMPLEADO
           Número de Empleados, según relación laboral. [#]                  Sueldos y Salarios, según relación laboral. [USD$-ANUAL] Mensual Diario Horario
Año Etapa  funcional Puesto Institucional
Servidor 
Público
Contratos / 
Ocasional
Código de 
trabajo
Servicio 
Profesional
Total
Servidor 
Público
Ocasional / 
Contratos
Código de 
trabajo
Servicio 
Profesional
Total Sueldo / empleado
Sueldo / 
empleado
Sueldo / 
empleado
2015 SUBTRANSMISIÓN Ingeniero Eléctrico                1                1 12.490             12.490                    1.041                          52,04 6,51
2015 SUBTRANSMISIÓN Ingeniero Electrónico                1                1 11.590             11.590                    966                             48,29 6,04
2015 SUBTRANSMISIÓN Jefe de Departamento                1                1 22.321             22.321                    1.860                          93,00 11,63
2015 SUBTRANSMISIÓN Liniero                    1                1 12.726         12.726                    1.060                          53,02 6,63
2015 SUBTRANSMISIÓN Secretaria                1                1 8.368              8.368                      697                             34,87 4,36
2015 SUBTRANSMISIÓN Ayudante de cuadrilla                    1                1 13.625         13.625                    1.135                          56,77 7,10
2015 SUBTRANSMISIÓN Operador despacho de carga                    4                4 50.811         50.811                    1.059                          52,93 6,62
2015 SUBTRANSMISIÓN Operador de Subestaciones              32                  17              49 252.956        175.932        428.888                  729                             36,47 4,56
2015 SUBTRANSMISIÓN Número de empleados     ---> 59             [ USD ] ---> 560.818                  -                             -             -             
2015 DISTRIBUCIÓN Director                1                1 33.600           33.600                  2.800                         140,00 17,50
2015 DISTRIBUCIÓN Chofer                   8                8 74.317        74.317                  774                            38,71 4,84
2015 DISTRIBUCIÓN Ingeniero Eléctrico                6                5              11 74.940           57.949        132.889                1.007                         50,34 6,29
2015 DISTRIBUCIÓN Ingenieros                1                1 14.442           14.442                  1.204                         60,18 7,52
2015 DISTRIBUCIÓN Jefe de Departamento                6                6 133.926         133.926                1.860                         93,00 11,63
2015 DISTRIBUCIÓN Jefe de Grupo                 12              12 11.510        11.510                  80                              4,00 0,50
2015 DISTRIBUCIÓN Liniero                4                 46              50 25.958        465.837      491.796                820                            40,98 5,12
2015 DISTRIBUCIÓN Operador Líneas Energizadas                 10              10 106.956      106.956                891                            44,57 5,57
2015 DISTRIBUCIÓN Secretaria A                1                1 11.289           11.289                  941                            47,04 5,88
2015 DISTRIBUCIÓN Secretaria B                4                4 29.202           29.202                  608                            30,42 3,80
2015 DISTRIBUCIÓN Tecnólogo                1                1 12.830           12.830                  1.069                         53,46 6,68
2015 DISTRIBUCIÓN Tecnólogo                   1                1 13.489        13.489                  1.124                         56,21 7,03
2015 DISTRIBUCIÓN Tecnólogo                 16              16 192.190      192.190                1.001                         50,05 6,26
2015 DISTRIBUCIÓN Número de empleados     ---> 122           [ USD ] ---> 1.258.437                -                             -             -             
2015 COMERCIALIZACIÓN Director                1                1 33.600             33.600                    2.800                          140,00 17,50
2015 COMERCIALIZACIÓN Abogado                1                1 14.400             14.400                    1.200                          60,00 7,50
2015 COMERCIALIZACIÓN Analista                2                2 24.980             24.980                    1.041                          52,04 6,51
2015 COMERCIALIZACIÓN Asistente / Auxiliar Comercial              51                2                    2              55 449.444           11.857         13.254         474.555                  719                             35,95 4,49
2015 COMERCIALIZACIÓN Atención al Cliente                1                1 4.343           4.343                      362                             18,10 2,26
2015 COMERCIALIZACIÓN Auxiliar Acometidas y Medidores                    2                2 18.565         18.565                    774                             38,68 4,83
2015 COMERCIALIZACIÓN Auxiliar Coactiva                    1                1 6.627           6.627                      552                             27,61 3,45
2015 COMERCIALIZACIÓN Bodeguero                1                1 12.017             12.017                    1.001                          50,07 6,26
2015 COMERCIALIZACIÓN Choferes A, B, etc.                  12              12 137.286        137.286                  953                             47,67 5,96
2015 COMERCIALIZACIÓN Electricistas A, B, etc.                  23              23 223.469        223.469                  810                             40,48 5,06
2015 COMERCIALIZACIÓN Ingeniero Eléctrico                2                3                5 24.980             34.780         59.760                    996                             49,80 6,23
2015 COMERCIALIZACIÓN Ingeniero de Sistemas                1                1 14.137             14.137                    1.178                          58,90 7,36
2015 COMERCIALIZACIÓN Inspector Contrastador                    2                2 22.454         22.454                    936                             46,78 5,85
2015 COMERCIALIZACIÓN Jefe de Clientes                1                1 22.321             22.321                    1.860                          93,00 11,63
2015 COMERCIALIZACIÓN Jefe de Facturación                1                1 22.321             22.321                    1.860                          93,00 11,63
2015 COMERCIALIZACIÓN Jefe de Sección                4                4 45.921             45.921                    957                             47,83 5,98
2015 COMERCIALIZACIÓN Jefe de Sub-Agencia              12              12 150.473           150.473                  1.045                          52,25 6,53
2015 COMERCIALIZACIÓN Jefe Departamento                4                4 89.284             89.284                    1.860                          93,00 11,63
2015 COMERCIALIZACIÓN Secretarias A, B, etc.                5                5 58.994             58.994                    983                             49,16 6,15
2015 COMERCIALIZACIÓN Supervisor                1                1 8.867              8.867                      739                             36,94 4,62
2015 COMERCIALIZACIÓN Auxiliar de Bodega                    1                1 6.627           6.627                      552                             27,61 3,45
2015 COMERCIALIZACIÓN Inspector de Acometidas                    2                2 26.775         26.775                    1.116                          55,78 6,97
2015 COMERCIALIZACIÓN Auxiliar de Electricidad                125            125 828.360        828.360                  552                             27,61 3,45
2015 COMERCIALIZACIÓN Operador de equipo de computo                2                2 24.255             24.255                    1.011                          50,53 6,32
2015 COMERCIALIZACIÓN Ayudante de banco de medidores                    1                1 -                  6.627           6.627                      552                             27,61 3,45
2015 COMERCIALIZACIÓN Auxiliar de clientes                5                5 50.932             50.932                    849                             42,44 5,31
2015 COMERCIALIZACIÓN Operador de Produccion                1                1 10.678             10.678                    890                             44,49 5,56
2015 COMERCIALIZACIÓN Número de empleados     ---> 272           [ USD ] ---> 2.398.629                -                             -             -             
2015 ADMINISTRACIÓN Presidente Ejecutivo                1                1 49.200           49.200                  4.100                         205,00 25,63
2015 ADMINISTRACIÓN Abogado                2                2 23.154           23.154                  965                            48,24 6,03
2015 ADMINISTRACIÓN Administrativo                1                   1                2 8.046             6.048          14.094                  587                            29,36 3,67
2015 ADMINISTRACIÓN Analista                1                1 12.010           12.010                  1.001                         50,04 6,26
2015 ADMINISTRACIÓN Analistas                9                2              11 103.833         22.288        126.121                955                            47,77 5,97
2015 ADMINISTRACIÓN Asistentes                1                1 7.660          7.660                    638                            31,92 3,99
2015 ADMINISTRACIÓN Auditor Interno                3                3 36.240           36.240                  1.007                         50,33 6,29
2015 ADMINISTRACIÓN Auxiliares                6                   1                7 48.648           6.372          55.020                  655                            32,75 4,09
2015 ADMINISTRACIÓN Auxiliar/enfermera Médico/Odontología                   2                2 21.315        21.315                  888                            44,41 5,55
2015 ADMINISTRACIÓN Ayudantes                   3                3 26.530        26.530                  737                            36,85 4,61
2015 ADMINISTRACIÓN Bodegueros                2                2 23.576           23.576                  982                            49,12 6,14
2015 ADMINISTRACIÓN Choferes                   4                4 30.340        30.340                  632                            31,60 3,95
2015 ADMINISTRACIÓN Contador General                1                1 22.320           22.320                  1.860                         93,00 11,63
2015 ADMINISTRACIÓN Coordinadores                1                1 22.100        22.100                  1.842                         92,08 11,51
2015 ADMINISTRACIÓN Directores                5                5 164.400         164.400                2.740                         137,00 17,13
2015 ADMINISTRACIÓN Ingeniero Civil                1                1                2 13.140           11.144        24.284                  1.012                         50,59 6,32
2015 ADMINISTRACIÓN Ingeniero Eléctrico                9                5              14 104.192         55.720        159.912                952                            47,59 5,95
2015 ADMINISTRACIÓN Ingeniero en Sistemas                8                8 95.943           95.943                  999                            49,97 6,25
2015 ADMINISTRACIÓN Ingenieros                1                1 12.010           12.010                  1.001                         50,04 6,26
2015 ADMINISTRACIÓN Jefes de Seccion                6                6 71.265           71.265                  990                            49,49 6,19
2015 ADMINISTRACIÓN Jefes Departamentales              10              10 209.022         209.022                1.742                         87,09 10,89
2015 ADMINISTRACIÓN Medico                1                1                2 19.080           19.080        38.160                  1.590                         79,50 9,94
2015 ADMINISTRACIÓN Mensajero                   1                1 12.004        12.004                  1.000                         50,02 6,25
2015 ADMINISTRACIÓN Odontólogo                1                1 19.080           19.080                  1.590                         79,50 9,94
2015 ADMINISTRACIÓN Operadores                4                4 20.168        20.168                  420                            21,01 2,63
2015 ADMINISTRACIÓN Pagador                1                1                2 12.105           5.929          18.034                  751                            37,57 4,70
2015 ADMINISTRACIÓN Periodista                2                2 20.533           20.533                  856                            42,78 5,35
2015 ADMINISTRACIÓN Secretarias/os              13                1              14 115.130         5.929          121.059                721                            36,03 4,50
2015 ADMINISTRACIÓN Supervisores                3                3 9.413             9.413                    261                            13,07 1,63
2015 ADMINISTRACIÓN Trabajador/a Social                2                1                3 20.848           9.408          30.256                  840                            42,02 5,25
2015 ADMINISTRACIÓN Auditor General                1                1 33.600           33.600                  2.800                         140,00 17,50
2015 ADMINISTRACIÓN Asistente Juridico                1                1 7.660             7.660                    638                            31,92 3,99
2015 ADMINISTRACIÓN Asistente TICs                5                1                6 43.337           7.660          50.998                  708                            35,42 4,43
2015 ADMINISTRACIÓN Inspector de campo                   2                2 25.262        25.262                  1.053                         52,63 6,58
2015 ADMINISTRACIÓN Auxiliar de Adquisiciones                3                3 26.475           26.475                  735                            36,77 4,60
2015 ADMINISTRACIÓN Liniero                1                   1                2 6.240          9.055          15.295                  637                            31,87 3,98
2015 ADMINISTRACIÓN Asistente de Contabilidad                8                8 78.737           78.737                  820                            41,01 5,13
2015 ADMINISTRACIÓN Elaboradora de roles                1                1                2 9.782             7.660          17.442                  727                            36,34 4,54
2015 ADMINISTRACIÓN Promotor Social                2                2 15.757        15.757                  657                            32,83 4,10
2015 ADMINISTRACIÓN Número de empleados     ---> 146         [ USD ] ---> 1.766.449           -                            -            -            
                                         TOTAL NÚMERO DE EMPLEADOS 599 TOTAL SUELDOS Y SALARIOS [ USD ] 5.984.334            
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Anexo C 
CENTRO DE CARGA S/E CANANVALLE 
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Anexo D 
Encuesta para determinar un modelo paramétrico en la evaluación de proyectos de subtransmisión de las 
empresas de distribución, proyectos necesarios para la expansión del servicio eléctrico. 
  
Instrucciones.- En estas preguntas usted puede seleccionar múltiples respuestas, en otras debe escoger una 
opción, rango, porcentaje o enlistar; en caso de seleccionar otra respuesta sea lo más claro posible, en las 
preguntas marque con x en el casillero correspondiente. 
 
1.-  ¿Qué parámetros técnicos toma en cuenta para la implementación de un nuevo proyecto de 
subtranmisión? 
 a.- Cargabilidad del transformador de potencia. 
b.-  Nivel de voltaje en alimentadores. 
c.-  Confiabilidad del sistema. 
d.- Vida útil 
e.Otros(especifique)_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
2.- ¿Cómo se determina el lugar donde se va a implementar un proyecto de subtranmisión? 
a.- Determinación del centro de carga por microáreas. 
b.- Mediante la modelación del sistema eléctrico. 
Que programa computacional utiliza(especifique)_____________________________________________ 
C.Otrométodo(especifique)_______________________________________________________________ 
3.- ¿Qué tipo de evaluación toma en cuenta para la evaluación de los proyectos de subtranmisón? 
a.- Técnica  
b.- Económica 
c.- Financiera 
d.- Social          
e.- Otro (Especifique).___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
4.-¿Qué parámetros económocos o financieros toma en cuenta para la evaluación de estos proyectos? 
a.-Valor Presente Neto 
b.-TIR 
c.-Relación B/C 
d.-Periodo de recuperación 
e.- Otros(Especifique).___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________5.-
¿Qué parámetros técnicos  toma en cuenta para la evaluación de estos proyectos? 
a.- Conductor económico 
b.- Efecto Corona 
c.- Regulación de voltaje 
d.- Separación de conductores 
e.- Indices de interrupción 
f.- Otros(Especifique).___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
6.- ¿Qué parámetros sociales toma en cuenta en la evaluación de los proyectos de subtranmisión?  
a.-  Energía no suministrada 
b.-  Costo de Oportunidad 
c.-  Beneficio social 
d.- Otros(Especifique).___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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7.- Para determinar el lugar donde se ubicará el proyecto de subtranmisión ¿se toma en cuenta el impacto 
ambiental y los procedimientos ambientales legales para su ejecución?. 
Si____   No____ 
8.- ¿Con cuanto personal técnico cuenta su empresa para realizar la evaluación de proyectos de 
subtranmisión? 
a.- 1-3 personas 
b.-4-6 personas 
c.- 7-9 personas 
d.- mas de 10 personas; especifique cuantas_________ 
9.- ¿Qué programas computacionales utiliza usted para la evaluación de proyectos de subtranmisión? 
Enliste: 
a.- ___________________ 
b.- ___________________ 
c.- ___________________ 
d.- ___________________ 
10.-¿Toma en consideración las políticas, objetivos y estratégicos planteados en el Plan de Nacional del 
Buen Vivir en la evaluación de estos Proyectos. 
Si:_____ No_____ 
11.-¿La evaluación de estos proyectos toma en cuenta los  lineamientos planteados por SEMPLADES?. 
Si:_____ No_____ 
12.-¿Su empresa se rige bajo un manual orgánico funcional o mediante un manual de procedimientos 
para este tipo de evaluaciones? 
Respuesta 
No______Si______(especifique)_____________________________________________________ 
13.- ¿En que porcentaje se han ejecutado los proyectos de subtranmisión de acuerdo al Plan de expansión 
planteado en el período 2001-2011?  
a.-   0% - 20% 
b.-  20% - 40% 
c.-  40% - 60% 
d.- 60% - 80% 
e.- 80%-100% 
14.- ¿Cuál es la mejor gestión que la empresa ha realizado para la ejecución de estos proyectos y en que 
año?___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
15.- ¿Con qué recursos cuenta su empresa para la realización de estos proyecto?  
b.-PresupuestoGeneral del Estado 
c.- Prestamos 
e.- Otros(Especifique).___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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Anexo E 
Encuesta para la validación de la propuesta 
 
 
 
Funcionario____________________________________________________ 
Cargo __________________________________   Años de servicio_______ 
 
Validación de Marco Lógico y Formularios 
1.-  ¿Cree que el árbol de problemas, árbol de objetivos, y la estructura analítica del 
problema ayudan a estructurar la formulación de problemas? 
Siempre. 
Casi siempre.  
A veces 
Casi nunca. 
Nunca 
2.- ¿Cree que el Marco Lógico es una buena herramienta que ayuda a establecer los 
objetivos generales y específicos de un proyecto? 
Siempre. 
Casi siempre.  
A veces 
Casi nunca. 
Nunca 
3.- ¿La Estructura Analítica del Problema ayuda a construir el Marco Lógico? 
Siempre. 
Casi siempre.  
A veces 
Casi nunca. 
Nunca 
4.- ¿El planteamiento establecido ayudara a usted a elaborar el Marco Lógico? 
Siempre. 
Casi siempre.  
A veces 
Casi nunca. 
Nunca 
5.- ¿Los parámetros establecidos para la evaluación de proyectos eléctricos son 
correctos? 
Si 
No 
6.- ¿Los parametros establecidos ayudarán a desarrollar de una mejor manera la 
evaluación de proyectos? 
1.-  Si 
2.-  No 
7.- Del 1 al 5 ¿Cuál es su puntuación para el modelo de formulario planteado? ______ 
 
 
 
 
 
 
 
v 
v 
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